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 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2010, el Estado colombiano ha estado promoviendo el desarrollo 
rural a partir del mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura vial 
de la red terciaria, mediante el programa Caminos para la prosperidad que 
hace parte del Plan Nacional de Desarrollo. Debido a que estos proyectos se 
realizan con recursos estatales, deben ser regulados por entidades públicas 
como el Instituto Nacional de Vías y la Contraloría General de la República. 
Sin embargo pese a las diferentes medidas que se han tomado para controlar 
que los recursos sean administrados de manera eficiente, se han presentado 
casos de corrupción que generan un detrimento patrimonial importante. Por 
esta razón, la Contraloría General de la República a través de la Contraloría 
Delegada para la Participación Ciudadana, ha desarrollado un programa piloto 
que permite el control fiscal participativo por medio de veedurías ciudadanas, 
constituidas por habitantes de las zonas en las cuales se celebran los 
contratos públicos.  
 
Debido a que en la mayoría de los casos los integrantes de las veedurías 
ciudadanas no cuentan con conocimientos especializados, una de las 
herramientas del control fiscal participativo es el soporte técnico por parte de 
estudiantes de ingeniería civil, quienes a su vez son gestores de la 
participación ciudadana.  
 
En este trabajo se describe el análisis técnico, presupuestal, administrativo y 
del control fiscal participativo para uno de los proyectos que se han llevado a 
cabo por medio del Programa Caminos para la Prosperidad y con 
acompañamiento de la Contraloría General de la República como órgano de 
control de los recursos estatales. El contrato 095 de 2013 del municipio de 
Pandi Cundinamarca, tenía como objeto el mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Santa Helena- sector Soledad, la cual se encontraba deteriorada y con 
un bajo nivel de servicio.  
 
Las obras descritas en el contrato 095 de 2013, se llevaron a cabo con forma 
de pago por modalidad de precios fijos sin fórmula de ajuste, por lo tanto el 
control y optimización de los recursos era muy importante para que el 
contratista cumpliera el objeto, de acuerdo al presupuesto inicial planteado. La 
participación ciudadana, los aspectos técnicos, presupuestales y 
administrativos son descritos en las siguientes páginas que evalúan el 
proyecto de manera clara y objetiva, abarcando temas de construcción e 
interventoría. 
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En la primera parte del trabajo se relacionan las generalidades del proyecto, 
teniendo en cuenta la problemática y los antecedentes encontrados, los 
objetivos planteados, la importancia de la investigación, localización del 
proyecto y metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo del trabajo 
como soporte técnico en el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena- sector Soledad en el municipio de Pandi- Cundinamarca. 
 
Antes de comenzar con la investigación y desarrollo del trabajo en el sector 
Soledad de la vereda Santa Helena, fue necesario conocer los fundamentos 
teóricos de contratación pública, órganos de control como lo son la Contraloría 
General de la República y su programa de control fiscal participativo, definidos 
en el segundo capítulo del trabajo, el cual a su vez describe las obras de 
mantenimiento y mejoramiento que se realizan en vías de la red terciaria 
colombiana, teniendo en cuenta las que fueron realizadas mediante el contrato 
095 del 2013 en el municipio de Pandi,  y las herramientas de control de 
presupuesto. Finalmente se hace referencia a aspectos legales que se deben 
tener en cuenta en este tipo de proyectos otorgados por licitación pública y con 
recursos estatales.  
 
El cuerpo central del trabajo se encuentra en el capítulo 3, el cual se divide en 
tres partes importantes. En la primera se realiza una descripción del programa 
de Control Fiscal participativo, generalidades del contrato público y de 
interventoría, visitas realizadas al sitio de ejecución de las obras de 
mantenimiento y mejoramiento en el sector Soledad de la vereda Santa 
Helena, y los eventos realizados por parte de la Contraloría General de la 
República para conocer el estado de los proyectos de su programa piloto en 
los municipios de Cundinamarca en los que fueron ejecutados. En la segunda 
parte se realiza la evaluación técnica del proyecto, teniendo en cuentas las 
especificaciones de los materiales empleados y su almacenamiento, de 
acuerdo a los diseños y la normativa vigente dada por el Instituto Nacional de 
Vías, y se describe de manera precisa los procesos constructivos de las obras 
ejecutadas. La programación, los aspectos presupuestales y costo del 
proyecto por medio del análisis de precios unitarios, se describe en la tercera 
parte del capítulo 3. Finalmente se realiza un análisis de los resultados 
encontrados,  los cuales son registrados en el capítulo 4.  
 
Esperamos que el trabajo descrito en estas páginas, sea una fuente de 
consulta para futuros estudiantes e investigadores, que deseen realizar 
trabajos enfocados al desarrollo rural mediante programas que permitan la 
promoción de proyectos de infraestructura vial de la red terciaria con recursos 
estatales.  
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1. GENERALIDADES 
En Colombia, la inversión por parte del Estado se ha realizado principalmente 
en los centros económicos del país, olvidando en muchos casos algunos 
municipios y áreas rurales, en donde se concentra una parte importante de la 
población y donde trabajan pequeños empresarios que buscan comercializar 
sus productos para tener una mejor calidad de vida.  
 
Uno de los factores que permite el desarrollo económico regional es la calidad 
de transporte representado en el estado de las carreteras. De la red vial 
nacional, las vías terciarias son las que presentan los menores niveles de 
servicio y con un alto grado de deterioro. Por esta razón el gobierno nacional 
implementó el Programa Caminos para la Prosperidad que hace parte del Plan 
Nacional de Desarrollo, sin embargo los casos de corrupción presentados en 
este tipo de proyectos, hace necesaria la intervención de entidades estatales 
como la Contraloría General de la República. Uno de los favorecidos con este 
programa es el municipio de Pandi Cundinamarca en donde se desarrolló un 
proyecto para el mantenimiento y mejoramiento de la Vía Santa Helena- sector 
Soledad, la cual por su ubicación y estado, limita el transporte y la 
comercialización de los productos agropecuarios de la población. 
 
En este capítulo se presenta de manera clara y precisa las generalidades del 
proyecto, mostrando los antecedentes y problemática presentada, se plantean 
unos objetivos y metodología para llevar a cabo el desarrollo de la 
investigación. Además se hace referencia a la ubicación e importancia del 
trabajo para vigilar los recursos estatales y evitar un detrimento patrimonial de 
la nación. 
1.1. ANTECEDENTES 
 
En Colombia se han ejecutado diferentes proyectos para el mejoramiento de 
la red vial nacional que comprende la red principal, la secundaria y la terciaria.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte, la 
red colombiana de carreteras es de aproximadamente 128000 Kms, de los que 
un 14% está pavimentado. Debido a que esta situación se presenta en función 
del flujo vehicular, se le ha dado mayor prioridad a las redes primarias y 
secundarias, las cuales comunican las ciudades y municipios con el centro del 
país. Esta situación hace que la red terciaria que constituye los caminos 
interveredales de los diferentes municipios, se haya descuidado por las 
entidades estatales, afectando a las poblaciones que viven en las áreas rurales 
de los municipios colombianos. 
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El Ministerio de Transporte realizó en el año 2011 un diagnóstico del 
transporte, en el cual se evaluaron diferentes parámetros y características de 
la red nacional de carreteras. En el estudio realizado se encontró que de los 
128000 Kms que componen la red nacional vial, 17.143 Kms, corresponden a 
la red primaria y 111.364 a la red secundaria y terciaria. La ejecución de 
obrasde infraestructura vial y su mantenimiento en cada una de las redes está 
a cargo de entidades privadas y públicas entre las que se destacan el Instituto 
Nacional de Vías, el Instituto Nacional de Concesiones, entidades 
departamentales, municipales y empresas privadas. En el análisis de vías 
terciarias es necesario recalcar, que aproximadamente 111000 Kms que 
componen la red secundaria y terciaria, en términos generales presentan un 
estado crítico, y gradualmente se han venido deteriorando por la falta de 
recursos de los departamentos y de la nación para el mantenimiento de este 
tipo de infraestructura vial. 1 
 
Debido a la situación de la red vial nacional y en especial de la red secundaria 
y terciaria, las entidades gubernamentales han adoptado diferentes 
mecanismos para el mejoramiento y mantenimiento de obras de 
infraestructura que componen la red nacional de carreteras, esto con el fin de 
promover el desarrollo urbano y rural en cada una de los departamentos y 
municipios del país. Entre los programas adoptados, se destacan el Plan 2500 
que tenía como objetivo la pavimentación de   3125 Kms de carreteras de 
orden primario, secundario y terciario, distribuidas en 31 departamentos, y el 
Plan Nacional de Desarrollo, en el que se encuentra el programa “Caminos 
para la prosperidad”, que busca intervenir 50.000 km pertenecientes a la red 
secundaria y terciaria, a su vez, generar 18.000 empleos de mano de obra no 
calificada, para lo cual  se programaron $1.8 billones para la vigencia del Plan 
Nacional de Desarrollo que se ha fijado entre los años 2010 y 2014.2 
 
En el programa Caminos para la Prosperidad se han fijado diferentes acciones 
de recuperación de la red terciaria, que permitan la accesibilidad y movilización 
de poblaciones rurales, y mejorar su calidad de vida, representado en el 
transporte y aumento significativo de sus actividades principalmente agrícolas 
y ganaderas. Entre las intervenciones consignadas en este programa se 
encuentran la limpieza, construcción y mantenimiento de obras de drenaje, 
reparación y mejora de sitios críticos, muros, puentes, así como la superficie 
de rodamiento. 
 
                                            
1Ministerio de Transporte. Diagnóstico del transporte. 2011 
2Ministerio de Transporte. Programa Caminos para la prosperidad. Documento en línea, consultado el 
12 de octubre de 2013, disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1244 
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Debido a la alta demanda de municipios que requieren el beneficio del 
programa Caminos para la Prosperidad, del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Instituto Nacional de Vías ha manejado una metodología para establecer los 
proyectos más importantes y de esta forma, asignar los recursos. La 
metodología está compuesta por cinco fases, en las cuales se realiza una 
identificación y priorización de vías, elaboración y presentación de proyectos, 
incluyendo el proceso de contratación y elaboración del presupuesto, 
ejecución de obras y evaluación de resultados. 
 
Uno de los municipios que ha sido beneficiado por el programa Caminos para 
la prosperidad es el municipio de Pandi, ubicado aproximadamente a 103 Kms 
de la ciudad de Bogotá. Desde el año 2010 se han ejecutado proyectos para 
el mejoramiento de su red secundaria y terciaria, con el apoyo del Plan 
Nacional de desarrollo. Entre los proyectos más comunes se encuentran la 
habilitación de algunos sectores de su red terciaria, construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura vial, entre las se 
destacan las estructuras hidráulicas que permiten el drenaje del agua 
superficial, conformación de calzada a partir de afirmado, construcción de 
placas huellas y otras que permitan aumentar de manera gradual la 
accesibilidad y nivel de servicio de las carreteras terciarias. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, en Colombia se presenta una gran deficiencia en cuanto al 
estado de la red nacional de carreteras incluyendo vías primarias, secundarias 
y terciarias. Debido a que el Estado ha dado mayor prioridad a vías nacionales 
que comunican el país entre los diferentes departamentos, las vías 
secundarias y terciarias han sido descuidadas y en consecuencia deterioradas 
presentándose un nivel de servicio muy bajo que no logra satisfacer las 
necesidades de las poblaciones rurales. Un ejemplo de esta situación es el 
presentado en el  Municipio de Pandi-Cundinamarca, especialmente en el 
Sector Soledad de la vereda Santa Helena, en donde no se había hecho 
ninguna inversión en cuanto a mantenimiento y mejoramiento de vías se 
refiere, éstas estaban en un punto que serían intransitables para las personas 
que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros incrementando así 
los costos del transporte de la zona por el alto riesgo que les representa prestar 
este servicio, hecho que aumenta los tiempos de viaje y los índices de 
accidentalidad, desmejorando la calidad de vida de los habitantes. 
 
Gracias al INVIAS que cuenta con recursos del proyecto “Mantenimiento, 
mejoramiento y conservación de vías”, y el programa “Caminos de 
Prosperidad” que tiene como objetivo la recuperación de las vías terciarias, 
como estrategia para el desarrollo rural, y que hace parte del Plan de 
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Desarrollo, se firmó un convenio interadministrativo entre los municipios y el 
INVIAS, en él se acordó que los municipios contratarían las obras, las cuales 
deberían cumplir con todas las especificaciones expuestas por el INVIAS, y a 
su vez que los recursos asignados serían invertidos integralmente para cumplir 
con el objeto de dicho convenio, que para este caso es el “Mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa Helena-Sector Soledad en el municipio de Pandi, 
departamento de Cundinamarca”. 
 
A pesar que el Instituto Nacional de Vías promueve el desarrollo a las zonas 
rurales, y de esta manera a los habitantes, que en su mayoría son empresarios 
del campo, los recursos dados por el Estado no se administran de manera 
eficiente. En la actualidad se presentan un número elevado de casos de 
corrupción, en el cual se ha observado una notable pérdida patrimonial, 
representado en altos costos de operación y mantenimiento, así como el uso 
de materiales deficientes para la construcción de obras de infraestructura vial 
que tendrán un nivel de servicio y periodo de vida útil muy bajos. En algunos 
casos los costos de mantenimiento pueden exceder los costos de construcción 
y por esta razón, la Contraloría General de la República, está desarrollando un 
proyecto piloto, en el cual realiza un seguimiento a estas obras y recursos 
asignados por la Nación, para asegurar que la inversión si cumplió con el 
objetivo planteado de manera eficiente, es decir, optimizando los recursos del 
Estado, que a su vez le pertenecen a los ciudadanos. Debido a que es la 
población del Sector Soledad dela vereda Santa Helena, los que conocen 
realmente las necesidades de su comunidad, se ha conformado una veeduría, 
para monitorear la ejecución de las obras. Sin embargo, como la población no 
tiene conocimientos claros de ingeniería, es necesario el apoyo técnico 
externo, para analizar las diferentes etapas del proceso de contratación 
teniendo en cuenta diferentes factores para conocer la eficiencia de procesos 
constructivos, optimización de recursos que en este caso son del Estado y 
evaluación de materiales.  
 
Por esta razón se pueden establecer diferentes interrogantes: ¿Qué métodos 
pueden ser implementados para que los recursos estatales sean 
administrados de manera eficiente?, ¿Las obras que se ejecutan en el sector 
la soledad de la vereda Santa Helena sí satisfacen las necesidades de la 
comunidad? ¿El presupuesto asignado para el proyecto, es suficiente para su 
desarrollo y ejecución?, ¿Los materiales implementados, cumplen con las 
especificaciones del Instituto Nacional de Vías para este tipo de obras? 
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1.3. OBJETIVO 
 
A. Objetivo general 
 
Realizar una evaluación, control técnico-presupuestal y revisión fiscal de las 
obras civiles que se están ejecutando en el mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Santa Helena-Sector Soledad en el municipio de Pandi-Cundinamarca. 
 
B. Objetivos específicos 
 
- Verificar el abscisado y trazado de la vía mediante el uso de GPS, para 
conocer si la localización de las obras diseñadas es correcta y obedecen a 
especificaciones técnicas. 
 
- Evaluar los procesos constructivos y materiales utilizados, a partir de la 
observación y análisis para determinar su eficiencia y a su vez verificar las 
especificaciones técnicas dadas por el Instituto Nacional de Vías para este 
tipo de obras. 
 
- Evaluar el presupuesto del proyecto, a partir de un análisis de las 
cantidades de obra, precios unitarios, equipos, transporte y mano de obra, 
para determinar si los recursos fueron administrados correctamente. 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Las vías terciarias de nuestro país son las más olvidadas por el estado, y no 
somos conscientes de su importancia, dado que a través de ellas salen los 
productos agropecuarios a la venta hacia las cabeceras municipales y de estas 
a las principales ciudades. A la vez las poblaciones que se ven directamente 
afectadas por las malas condiciones de las carreteras merecen que las 
administraciones de sus municipios promuevan programas para su 
mantenimiento y mejoramiento y que se ponga a disposición de la comunidad 
ingenieros civiles que puedan controlar y ejecutar proyectos de infraestructura 
vial para el desarrollo socio económico de las comunidades rurales. Un 
ejemplo de esta situación es la presentada en la vereda Santa Helena-Sector 
soledad, en la cual el deterioro de una de las vías terciarias principales y en 
general de las que se encuentran en el municipio, no están en las condiciones 
óptimas para ser transitadas, limitando a la comunidad para que puedan 
comercializar sus productos de origen agropecuario, así como el desarrollo de 
sus actividades económicas y sociales.  Debido a  que las entidades 
estatales no le dan la importancia a los proyectos de vías terciarias, los 
recursos de la nación no están siendo administrados eficientemente y en 
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(a)  (b)  
muchos casos se han presentado actos de corrupción que ocasionan un 
empobrecimiento patrimonial y por esta razón se debería hacer énfasis en el 
análisis técnico y presupuestal en cada una de las etapas de la contratación. 
1.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El municipio de Pandi se encuentra ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, en la cordillera oriental, provincia del Sumapaz y a 113 Km al 
sur de Bogotá, a donde se llega por la autopista Panamericana.Este municipio 
limita al norte con Arbeláez, al oriente con San Bernardo, al sur con Venecia y 
al occidente con Icononzo (Tolima). Tiene una extensión total de6400 
hectáreas, con una extensión de área urbana de 1219 Km2, y una extensión 
de área rural de 4386 Km2, y su temperatura media es de24ºC. 
 
El municipio cuenta con 4 vías de acceso, cada una con sus limitantes ya 
mencionados, por medio de las cuales el municipio se beneficia de insumos. 
La comunicación terrestre con los otros municipios y centros poblados está 
limitada a una línea de transporte intermunicipal y con las veredas por medios 
de camperos.3 
 
En la Figura 1 (a), se observa la ubicación del municipio en el departamento 
de Cundinamarca, y en la Figura 1 (b), se encuentra la ubicación de la vereda 
Santa Helena, donde se están ejecutando las obras de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía. 
 
 
  
Figura 1. (a) Municipio de Pandi en el Departamento de Cundinamarca, (b) Mapa Político 
de Pandi-Ubicación vereda Santa Helena 
Fuente: http://pandi-cundinamarca.gov.co 
                                            
3Alcaldía de Pandi-Cundinamarca (2011). Información General. Recuperado el 11 de Noviembre de 2013 
en:http://pandi-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
SANTA 
HELENA 
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizará una revisión literaria, un análisis 
descriptivo del proyecto considerado y una evaluación de las obras ejecutadas 
teniendo en cuenta principalmente aspectos técnicos y administrativos. Por 
tanto para el desarrollo del proyecto será necesaria la ejecución de los pasos 
que se mencionan a continuación: 
 
- Revisión literaria y consulta de diferentes fuentes para conocer el tema de 
estudio teniendo en cuenta nociones generales de contratación pública, 
control fiscal, aspectos técnicos como lo son los procesos constructivos 
delas obras en ejecución, así como análisis presupuestal a partir de 
cantidades de obra y especificaciones de materiales utilizados.  
 
- Reconocimiento y análisis descriptivo del sector en donde se ejecuta el 
proyecto, con el fin de conocer la situación actual evaluando los causales 
del deterioro de la vía y el grado de importancia que traería su 
mejoramiento para la población y las actividades que ésta realiza. 
 
- Realizar visitas periódicas para evaluar los materiales, procesos 
constructivos, cumplimiento de cronograma de actividades de obra, y 
realizar el control fiscal participativo siendo el apoyo técnico de la veeduría 
conformada para el proyecto. 
 
- A partir del análisis y observación de las obras ejecutadas, realizar un 
diagnóstico de éstas para determinar si los procesos constructivos y los 
materiales utilizados fueron administrados de manera eficiente optimizando 
los recursos asignados al proyecto. 
 
- Hacer una revisión de la metodología implementada por las entidades 
estatales para la regulación de los recursos del estado en obras públicas y 
analizar su eficiencia en el seguimiento y control de todo proceso, ya sea 
construcción, rehabilitación o mejoramiento de vías terciarias en 
Cundinamarca y la provincia de Sumapaz. 
 
- Como apoyo técnico de la veeduría conformada para el proyecto en la vía 
Santa Helena del sector la soledad, asesorar a los habitantes para que 
hagan un seguimiento permanente de las obras y conocer sus puntos de 
vista sobre las obras ejecutadas. 
 
- Analizar el impacto social y económico que trae el mejoramiento de vías 
terciarias, como una estrategia para fomentar el desarrollo rural y urbano 
de los municipios colombianos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
Uno de los factores que hace parte del desarrollo económico de un país, es la 
implementación de obras de infraestructura que permitan la comunicación de 
las diferentes regiones y poblaciones rurales con los centros económicos del 
país. La red nacional de carreteras está compuesta por red primaria, 
secundaria y terciaria, siendo esta última la más extensa pero a su vez la más 
deteriorada y con los más bajos niveles de servicio. En este capítulo se hará 
una descripción de los tipos de infraestructura vial,  las obras de 
mantenimiento y mejoramiento que se realizan en vías terciarias para mejorar 
su funcionamiento, y las herramientas que permiten controlar los contratos 
celebrados para ello. 
2.1. GENERALIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
El crecimiento de un país depende de su desarrollo económico y social. En un 
mundo globalizado en el cual el transporte y comercialización de productos ha 
sido tan importante, la construcción de obras de infraestructura que permitan 
el transporte terrestre y marítimo se ha convertido en una de las labores 
prioritarias para las entidades gubernamentales. Las carreteras son obras de 
ingeniería que permiten el contacto entre poblaciones y por lo tanto son muy 
importantes para el desarrollo regional, departamental o estatal y por ende 
nacional, (ver Figura 2).  
Colombia es un país que se encuentra en un constante desarrollo económico 
y ha sido un exportador importante de productos en la región andina. Por esta 
razón el desarrollo de su infraestructura vial es necesario para la 
comercialización de productos de diferentes poblaciones del país que se 
encuentran en crecimiento económico y social. Sin embargo gran parte de la 
red nacional de carreteras, la cual incluye vías primarias, secundarias y 
terciarias se encuentra en mal estado y necesita la intervención de la 
ingeniería para comunicar las diferentes poblaciones del país con los centros 
económicos.  
 
De acuerdo con el Ministerio del Transporte y su diagnóstico del Transporte 
realizado en el año 2011, Colombia posee una red vial de aproximadamente 
128.000 Kms de los cuales tan solo está pavimentado un 86%. La red 
secundaria y terciaria son las que se encuentran en su gran mayoría en mal 
estado y en algunas regiones su estado es crítico.4 
                                            
4Ministerio de Transporte. Diagnóstico del transporte. 2011 
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Figura 2. Red vial nacional 
Fuente: Mapas de red vial INVIAS 
 
2.1.1. Clasificación de carreteras 
De acuerdo al Instituto Nacional de Vías, las carreteras pueden clasificarse 
teniendo en cuenta su funcionalidad y el tipo de terreno. 5  
                                            
5Manual de Diseño Geométrico de carreteras. Instituto Nacional de Vías. Año 2008 
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2.1.1.1. Clasificación por funcionalidad: Este tipo de clasificación se 
realiza teniendo en cuenta el flujo vehicular y la necesidad operacional e 
importancia. Por funcionalidad, las carreteras se clasifican en primarias, 
secundarias y terciarias. 
A. Carreteras primarias: son aquellas que comunican los centros económicos 
del país, éstas permiten el acceso a cada uno de los departamentos y por 
lo tanto se encuentran en las principales zonas de producción y 
comercialización. Las vías primarias son las más importantes para un país 
ya que permiten la exportación de productos y competir en el mercado 
mundial. Por esta razón las carreteras primarias deben estar pavimentadas 
para su correcto funcionamiento y operación ya que son las que representan 
el mayor flujo vehicular. 
De los cerca de 128.000 Kms que componen la red nacional de carreteras, 
aproximadamente 17.143 son carreteras primarias (ver Figura 3), las cuales 
representan el 13,4 %. Su construcción, operación y mantenimiento están a 
cargo de la nación por medio del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO). 
 
De los 17.143 Kms, cerca de 11.400 están a cargo del INVIAS y 5.680 se 
encuentran concesionados por medio del INCO, teniendo en cuenta el 
informe presentado por el Ministerio de Transporte en su Diagnóstico del 
Transporte en el año 2011.  
 
B. Carreteras secundarias: este tipo de carreteras comunican las cabeceras 
municipales y se conectan con una red primaria. Son las que permiten la 
comunicación de cada uno de los municipios con los centros económicos 
del país. Para su funcionamiento pueden encontrarse en afirmado o 
pavimentadas, ya que presentan un menor flujo vehicular respecto a las vías 
primarias, sin embargo para ofrecer calidades óptimas de operación, este 
tipo de carreteras deberían estar pavimentadas. 
 
C. Carreteras terciarias: permiten la comunicación terrestre de cabeceras 
municipales con sus respectivas veredas y las unen entre sí. En nuestro 
país son las que presentan un estado más crítico debido a que en su 
mayoría se encuentran en afirmado, y en muchos casos éste presenta un 
deterioro considerable, impidiendo la comercialización de productos de las 
poblaciones más pequeñas del país generando costos mayores en el 
transporte, (ver Figura 4). 
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Figura 3. Red vial primaria del departamento de Cundinamarca 
Fuente: Mapas de red vial INVIAS 
 
 
2.1.1.2. Clasificación por tipo de terreno: Debido a que nuestro país 
presenta diferentes tipos de relieve y formaciones geológicas, es necesario 
tener en cuenta la topografía de las carreteras para realizar su diseño y 
conocer su funcionamiento y operación. Teniendo en cuenta el tipo de terreno 
de los tramos componentes de las carreteras, estás se pueden clasificar en 
función del terreno en plano, ondulado, montañoso y escarpado. 
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Figura 4. Red vial terciaria del departamento de Cundinamarca 
Fuente: Mapas de red vial INVIAS 
 
 
A. Terreno plano: en este tipo de terreno se presenta un bajo movimiento de 
tierras para la construcción de carreteras, tiene pendientes transversales al 
eje de vía menores de 5° y pendientes longitudinales menores al 3%. 
 
B. Terreno ondulado: la construcción de carreteras en este tipo de terreno, 
requiere de un movimiento moderado de tierras ya que tiene pendientes 
transversales al eje de vía entre 6 y 13° y pendientes longitudinales entre 3 
y 6%. 
 
C. Terreno montañoso: debido a que sus pendientes transversales al eje de 
la vía van de 13 a 40° y sus pendientes longitudinales predominantes están 
entre el 6 y 8%, es necesario de una gran remoción de tierra para la 
construcción de carreteras. 
 
D. Terreno escarpado: es aquel terreno que representa el máximo 
movimiento de tierras para la construcción de carreteras, sus pendientes 
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transversales al eje de la vía son mayores a 40° y sus pendientes 
longitudinales son generalmente superiores al 8%. 
 
En la tabla 1, se indican los grados de pendiente transversal como longitudinal 
dependiendo del tipo de terreno ya explicados anteriormente. 
 
Tabla 1. Tipos de Terreno 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, año 2008 
2.2. OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA VÍAS 
TERCIARIAS 
 
Las vías terciarias son las que presentan los mayores grados de deterioro, 
puesto que en la mayoría de los casos se encuentran construidas con material 
de afirmado, el cual es susceptible a agentes erosivos. Sin embargo, se 
pueden realizar obras de mejoramiento que permitan el transporte como es el 
caso de las placas huella en terrenos de altas pendientes, y el manejo y control 
del agua a partir de obras hidráulicas como las alcantarillas.  Debido a que en 
la mayoría de los casos,  el uso de las carreteras terciarias no demanda la 
utilización de pavimento, se puede realizar trabajos de mantenimiento con 
afirmado y conformación de calzada. 
 
2.2.1. Placa huella en concreto 
 
Una Placa Huella es una mezcla de concreto hidráulico reforzado el cual va 
dispuesto en dos placas como capa de rodadura de una estructura de un 
pavimento rígido6, estas placas están separadas por concreto ciclópeo (piedra 
pegada), de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y bombeos 
determinados por el interventor, para que ocupen el ancho requerido de la vía; 
cuando el ancho de la vía y las condiciones geométricas de la misma lo 
                                            
6Artículo 500-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, INVIAS, República 
de Colombia, 2007 
 16 
 
requieran se deberá construir cunetas las cuales podrían ser en concreto o en 
piedra pegada.7 
 
Las especificaciones técnicas para las placas huellas del sector de la Soledad-
Pandi, tienen las siguientes dimensiones: 
 
- Noventa 90 cm de ancho, 15 cm de espesor y una longitud máxima de 
cinco 5 m, separadas entre sí por piedra pegada en una longitud de 90 
cm, las placas de concreto están arriostradas por unas viguetas de 15 
cm o 10 cm de ancho por 25 cm o 30 cm de alto, localizadas en los 
extremos y en el medio de las placas, (ver Figuras 5 y 6). 
 
 
 
Figura 5. Vista en planta de placa huella 
Fuente: Especificación 500-1, www.contratos.gov.co 
 
 
 
Figura 6. Vista en corte de placa huella 
Fuente: Especificación 500-1, www.contratos.gov.co 
                                            
7Guía Constructiva para construir Placa Huella en Concreto. Recuperado el 11 de Noviembre de 2013 
en: http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/DA/244874011/11-1-72245/DA_PROCESO_11-1-
72245_244874011_3207041.pdf 
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Los materiales utilizados para la construcción de la Placa Huella deberán ser 
los indicados por el INVIAS en sus especificaciones, como se muestra a 
continuación: 
 
- Concreto de 3000 psi (clase D), según esta indicado en la Especificación 
630-Concretos del INVIAS (INV-E 630-07), el cual se vacía en las placas 
huellas y viguetas. 
 
- Las placas huellas requieren material de relleno para el 
acondicionamiento de la superficie. Todos los materiales requeridos para 
el mejoramiento del soporte de las placas, serán seleccionados de las 
fuentes de materiales, según lo indique el Interventor. Este material 
granular deberá cumplir con la Especificación 311 – Afirmado del INVIAS 
(INV-E 311-07), podrá tener un espesor mínimo de 10 cm, siempre que 
las condiciones de la subrasante o afirmado existentes garanticen un 
soporte adecuado a la placa huella. 
 
- Para el refuerzo, se armará hierro de N° 3 (3/8”), con separación de 30 
cm en ambos sentidos; se debe dejar un recubrimiento de 5 cm en el 
sentido longitudinal y el hierro transversal se deja pasar a la placa de 
ciclópeo en una longitud de 10 cm, con el fin que el refuerzo quede 
embebido en el concreto ciclópeo. En las viguetas, el refuerzo será de 
cuatro hierros N°3 (3/8”), con flejes en hierro de 3/8”colocados cada 20 
centímetros. El acero debe cumplir los requerimientos de la 
Especificación 640 - Acero de Refuerzo del INVIAS (INV-E 640-07). 
 
Para la construcción de la Placa Huella se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros, sugeridos en la Guía constructiva de placa huella: 
 
- Se deberá ejecutar una excavación mínima de 25 cm con el fin de retirar 
el material que se encuentre en el sitio y colocar un material de relleno 
de acuerdo a la Especificación 311 del INVIAS. 
 
- Previamente se colocará la armadura de hierro y se procederá a vaciar 
el concreto comenzando por el extremo inferior de la placa huella y 
avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su 
espesor sea, como mínimo, el señalado por el interventor.  
 
- Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la 
abertura que indiquen el Interventor, sus bordes serán verticales y 
normales, al alineamiento de la placa huella, las juntas se han de sellar 
con el producto asfáltico especificado.  
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- El Constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la 
placa huella quede con la forma y dimensiones indicadas. 
 
2.2.2. Afirmado 
 
El afirmado es una estructura constituida por una o más capas de material 
granular seleccionado colocado, extendido y compactado sobre la subrasante 
para resistir y distribuir cargas y esfuerzos ocasionados por el paso de los 
vehículos, y así mejorar las condiciones de comodidad y seguridad del 
tránsito.8 
 
El material granular para la construcción del afirmado deberá satisfacer los 
requisitos de calidad indicados en el numeral 300.2 del artículo 300 para 
dichos materiales. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas 
granulométricas que se muestran en la Tabla 311.1 la Especificación 311-07 
del INVIAS.9 
 
Unas de las funciones que prestan las capas granulares en un afirmado son: 
 
- Suministrar una superficie poco deformable y cómoda para el 
desplazamiento vehicular. 
- Servir como capa de transición para disminuir las deformaciones a nivel 
de la subrasante. 
- Suministrar un apoyo uniforme, estable y adecuadamente densificado 
para distribuir los esfuerzos debidos a las cargas vehiculares repetidas. 
- Mitigar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo 
su acción superficial. 
- Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante.10 
 
2.2.3. Estructuras de drenaje 
 
En obras de infraestructura vial, el manejo del agua es muy importante para 
garantizar la prolongación de la vida útil de cada uno de los componentes en 
la vía, entre las que de destacan el pavimento (rígido o flexible) o en su defecto 
el afirmado en el caso de vías terciarias que se encuentran en las zonas rurales 
                                            
8Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado). Ministerio de 
Transporte. Universidad Javeriana. Recuperado el 12 de Noviembre de 2013 en: 
http://web.mintransporte.gov.co/pvr/images/stories/documentos/pavimentos1 
9Artículo 311-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, INVIAS, República 
de Colombia, 2007. 
10Montejo Fonseca, Alfonso (2006), Ingeniería de pavimentos para carreteras, 2a edición, Universidad 
Católica de Colombia, Bogotá. 
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de la mayoría de municipios colombianos. Para controlar esta situación es 
necesario que se realicen obras hidráulicas que permitan el drenaje del agua 
que se encuentran en las vías, como consecuencia de los fenómenos de 
precipitación, escorrentía e infiltración. 
 
Cuando se analizan vías terciarias se debe tener en cuenta que debido a que 
la mayoría de las vías de este tipo se encuentran conformadas por pavimento 
en afirmado, tienen un mayor grado de afectación ante la presencia del agua. 
Algunas veces, las fuertes precipitaciones que se presentan en algunas 
temporadas del año hacen que el afirmado se degrade rápidamente dando 
lugar a la formación de baches, pérdida de agregados a “rizado” impidiendo el 
tránsito vehicular. 
 
Como se mencionó anteriormente el agua que circula por las obras de drenaje 
son el producto de fenómenos de precipitación, escorrentía e infiltración, por 
lo tanto es necesario para el diseño de cada una de las estructuras hidráulicas, 
un estudio preliminar geológico-geotécnico para conocer el comportamiento 
del material en el cual se encuentra la vía, considerando principalmente su 
permeabilidad, y un estudio hidrológico teniendo en cuenta el agua precipitada, 
de escorrentía y la infiltración a través del suelo. A partir de estos estudios es 
posible establecer los parámetros de diseño de las estructuras hidráulicas que 
permiten el drenaje. 
 
El drenaje que se presenta en las vías puede ser longitudinal o transversal. En 
el caso de vías terciarias, para drenaje longitudinal se hace uso de cunetas, y 
bordillos, mientras que para drenaje transversal la estructura más relevante 
son las alcantarillas. 
 
A. Cunetas 
 
Las cunetas son estructuras hidráulicas componentes de una vía que 
recolectan el agua superficial tanto de la calzada como las que proceden de 
los taludes y laderas adyacentes, esto con el fin de impedir que se acumule el 
agua sobre la vía, que puede infiltrarse a través de las capas superficiales y 
que deterioran la estructura del pavimento o afirmado. Teniendo en cuenta los 
estudios hidrológicos y el agua que drena, las cunetas tienen una determinada 
capacidad de almacenamiento y por lo tanto deberá adoptarse una sección 
para su diseño y construcción. 
 
De acuerdo al manual para el mantenimiento de la red vial secundaria 
(pavimentada y en afirmado), se pueden adoptar los siguientes tipos de 
cunetas (ver Figura 7): 
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Figura 7. Secciones típicas de cunetas 
Fuente: Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado), 
Ministerio de Transporte, Pontificia Universidad Javeriana 
 
B. Alcantarillas 
 
Las alcantarillas son estructuras hidráulicas cuya función es la de evacuar las 
aguas superficiales que provienen de escorrentía, las cuales drenan de 
manera transversal en la vía. Estas alcantarillas deben responder a épocas de 
mayor demanda para evitar daños en la estructura componente de la vía.  
 
El transporte del agua, es decir, el escurrimiento en una alcantarilla depende 
de varios factores que tienen que ver con el comportamiento del flujo y por lo 
tanto deberá diseñarse considerando el tipo de material (concreto simple, 
reforzado, metálico), pendiente de la vía y de la estructura hidráulica, longitud, 
diámetro, el tipo de entrada y de salida, sección transversal, partes y 
dimensiones de los elementos que componen la alcantarilla, entre otros. 
 
Entre las partes principales que componen una alcantarilla, se encuentran las 
aletas, el cabezote y la tubería, así como una estructura de entrada y de salida 
como se observa en las figura 8 y 9. 
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Figura 8. Partes de una alcantarilla 
Fuente: Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado), 
Ministerio de Transporte, Pontificia  Universidad Javeriana 
 
 
 
Figura 9. Partes principales de una alcantarilla con poceta. 
Fuente: Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado), 
Ministerio de Transporte, Pontificia  Universidad Javeriana 
 
 
Para el diseño de alcantarillas se debe tener en cuenta diferentes estudios en 
los cuales se destacan los hidrológicos, topográficos, geológicos, hidráulicos, 
entre otros. Esto con el fin de conocer el comportamiento hidrológico de la 
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región, representado por las precipitaciones, escurrimiento e infiltración, la 
ubicación de las cuencas en la región en la que se encuentra la vía, y el 
comportamiento del flujo del agua para caracterizar y dimensionar la estructura 
de manera tal que la alcantarilla se diseñe para épocas de mayor demanda en 
la cuales, la evacuación rápida y controlada del agua es muy importante para 
dar estabilidad y prolongar la duración de las obras de infraestructura vial. 
 
Es necesario destacar que el diseño de alcantarillas deberá responder a 
diversos factores que la caracterizan y la dimensionan. Se debe realizar un 
diseño horizontal y vertical, seguir ciertas especificaciones técnicas respecto 
a su geometría y material, a partir de un presupuesto dado y por lo tanto los 
recursos deberán ser optimizados de manera eficiente al igual que las demás 
obras de infraestructura vial. El Instituto de Nacional de Vías afirma que el 
diseño de una alcantarilla consiste en establecer el diámetro económico que 
permita el transporte del caudal de diseño teniendo en cuenta la capacidad de 
la estructura de entrada de la alcantarilla, considerando factores como el 
transporte de sedimentos, para lo cual se realizará un determinado tipo de 
mantenimiento para que la estructura funcione adecuadamente. 11 
 
A partir de los estudios hidrológicos, se puede establecer el caudal del flujo 
que transportará la alcantarilla y por lo tanto dependiendo del agua que escurre 
por la vía, se deberá adoptar un determinado número de tuberías y de esta 
manera se presentan diferentes tipos de alcantarillas: simples, dobles, 
múltiples, de sección rectangular, cuadrada o abovedada, como se muestran 
en la figura 10. 
 
Para que las estructuras hidráulicas funcionen de manera eficiente, es 
necesario además de considerar las especificaciones y caracterización de las 
obras de drenaje como lo son las cunetas y las alcantarillas, que el bombeo 
en la calzada garantice la evacuación de las aguas a partir del eje de la vía 
que funciona a su vez como línea divisoria de aguas. El bombeo del agua 
superficial debe impedir la acumulación del agua sobre la vía, por lo tanto éste 
debe hacerse desde el eje hacia las cunetas, o en su defecto a las estructuras 
de entrada y salida de las alcantarillas. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de vías, el bombeo se define como una pendiente transversal, en las 
entretangencias horizontales de la vía, que va generalmente del eje hacia los 
bordes, en el caso de vías terciarias con una sola calzada, la cual permite el 
escurrimiento superficial del agua.  La pendiente de bombeo en la calzada de 
vía dependerá entre otros factores del peralte y el tipo de superficie de 
rodadura como se muestra en la tabla 2. 12 
                                            
11 Instituto Nacional de Vías. Manual de drenaje para carreteras. Diciembre de 2009 
12Instituto Nacional de Vías. Manual de diseño Geométrico de carreteras. 2008 
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Figura 10. Tipos de alcantarilla 
Fuente: Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada y en afirmado), 
Ministerio de Transporte, Pontificia  Universidad Javeriana 
 
 
Tabla 2. Bombeo de la calzada 
 
Fuente: Instituto Nacional de Vías. Manual de diseño Geométrico de carreteras. 2008 
 
2.3. ANÁLISIS PRESUPUESTAL EN VÍAS TERCIARIAS 
 
Teniendo en cuenta que los recursos asignados para vías terciarias son del 
Estado, los cuales a su vez son recaudados a través de impuestos que paga 
la sociedad, dichos recursos deben ser administrados de manera eficiente. Por 
lo tanto la optimización de los materiales, procesos constructivos y duración 
de ejecución, son factores muy importantes que se deben tener en cuenta en 
un análisis presupuestal. En contratación de obras públicas en el país, se 
presenta con gran frecuencia la modificación del presupuesto estipulado en 
los contratos, por lo tanto es necesario realizar una revisión fiscal para 
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garantizar que los recursos se optimizan y se utilizan de manera eficiente, y 
que en los casos que se presenta un aumento en los costos, éstos obedecen 
al mejoramiento para la construcción de obras de calidad. 
 
En un análisis presupuestal se deben tener en cuenta varios factores que se 
mencionan a continuación: 
 
A. Materiales utilizados para la construcción de cada una de las estructuras 
que se estipulan en el contrato y cantidades de obra. 
 
B. Mano de obra que ejecutará las obras, para ellos es necesario tener en 
cuenta el tipo de contrato de los trabajadores 
 
C. Actividades, procesos constructivos y su ejecución 
 
D. Duración de actividades, el tiempo es un factor clave para la optimización 
de los recursos, en algunos casos es el principal causante de las 
modificaciones de presupuesto. 
 
El seguimiento de obras y la revisión fiscal por parte de entidades como la 
Contraloría General de la República, son mecanismos muy importantes para 
establecer si los recursos asignados han sido utilizados de manera eficiente. 
Por tanto es necesario realizar un análisis presupuestal en cada una de las 
etapas de un proyecto de obras públicas, y considerar las modificaciones que 
éste tenga, para evaluar la eficiencia y optimización de materiales, recursos 
humanos y procesos constructivos.  
2.4. ORGANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA 
 
La Constitución Política de 1991 en los artículos 117-119 del Título X, 
establece que los organismos de control son el Ministerio Público, más 
conocido como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo 
que está adscrita a ésta y la Contraloría General de la República, ejerciendo 
el Control Disciplinario, Control Defensorial y Control Fiscal respectivamente.13 
 
                                            
13Organismos de Control del Estado (2013). Departamento de Ciencia Política. Universidad de los 
Andes. Recuperado el 11 de Noviembre de 2013 en: http://c-
politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=oc&main=5&id=1&dat=24#d1 
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2.4.1. Procuraduría General de la Nación 
La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los 
ciudadanos ante el Estado, junto a la personería de Colombia y la Defensoría 
del Pueblo conforma el Ministerio Público.  
 
Su principal función es velar por el cumplimiento de las funciones impuestas 
por la Constitución y la ley a los servidores públicos, de igual forma la 
Procuraduría debe proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad 
con la ayuda del Defensor Público, defender los intereses de la sociedad, y 
rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. Lo anterior está fijado 
en el Artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
Según la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación es la 
encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas 
disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los 
particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado. 
 
2.4.2. Contraloría General de la República 
 
La Contraloría General de la República es una institución de carácter técnico, 
con autonomía administrativa y presupuestal, la cual tiene una misión 
primordial que es la de garantizar el buen uso de los bienes públicos y 
contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento 
continuo en las distintas entidades públicas.14 
 
Los artículos 119 y 267 de la Constitución señalan: “La Contraloría General de 
la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de 
resultados de la administración. El control fiscal es una función pública que 
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes de la Nación”. 
 
Mediante la Resolución 5680 del 7 de diciembre de 2005, emitida por el 
Contralor General de la República, se establece la sectorización de los sujetos 
de control fiscal, (ver Figura 11). 
 
 
                                            
14Contraloría General de la República (2003). Control Fiscal Participativo, Momento de Fundamentación-
Modulo 4. Capítulo 2. Entes de Control Fiscal. Bogotá, Colombia 
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Figura 11. Entes responsables del Control Fiscal 
Fuente: Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública 
 
 
2.4.3. Control Fiscal 
 
El control fiscal, es una función pública que ejercen las Contralorías para vigilar 
la gestión fiscal de la administración y de cómo se manejen los fondos y bienes 
del Estado. Se realiza de manera posterior y selectiva, implica no sólo un 
control numérico legal, sino también económico, contable, financiero, físico y 
jurídico.15 
 
Según la Ley 42 de 1993, el Control Fiscal está definido como “una función 
pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y 
niveles”. Es ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General 
de la República, las contralorías departamentales y municipales. 
 
En el ejercicio del control fiscal, se podrán aplicar los sistemas de control como 
el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de la cuenta y 
la evaluación del control interno, y también otros sistemas que impliquen 
mayor tecnología, eficiencia y seguridad, (ver Figura 12). 
 
                                            
15Contraloría General de la República (2003). Control Fiscal Participativo, Momento de Fundamentación-
Modulo 4. Capítulo 3. El Control Fiscal. Bogotá, Colombia 
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Figura 12. Fundamentos y Áreas del Control Fiscal 
Fuente: Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública 
 
2.4.4. Control Fiscal Participativo 
 
La Contraloría General de la República considera la participación ciudadana 
en el control fiscal como una estrategia clave para el buen uso de los recursos 
públicos y tiene en cuenta a los ciudadanos aliados para enfrentar la 
corrupción y la ineficiencia de las entidades públicas.16 
 
La Contraloría delegada para la Participación Ciudadana pone en práctica el 
concepto de control fiscal participativo como “el conjunto de estrategias que 
posibilitan la articulación del control ciudadano y el control fiscal que compete 
a la Contraloría”. Lo anterior está fijado en el Decreto 267 febrero de 2000, 
Articulo 55. 
 
El control fiscal participativo está conformado por cinco estrategias: 
información, formación, organización, atención de quejas y denuncias y, 
auditorías articuladas17. Estas estrategias tienen como propósito promover, 
formar y garantizar la participación activa y comprometida de la ciudadanía, 
reforzando la vigilancia del manejo de lo público, para así garantizar su 
transparencia y mejoramiento. 
 
2.4.5. Veedurías Ciudadanas 
 
En Colombia existen diferentes mecanismos para ejercer el control social a la 
gestión pública y a los servicios sociales prestados por el Estado o por 
                                            
16Contraloría General de la República (2013). La Participación Ciudadana en el Control Fiscal. El Control 
Fiscal Participativo. Recuperado el 12 de Noviembre en: http://186.116.129.40/induccion/control-fiscal-
participativo.html 
17Contraloría General de la República (2003). Control Fiscal Participativo, Momento de Fundamentación-
Modulo 4. Capítulo 4. Control Fiscal Participativo. Bogotá, Colombia 
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particulares a través de varios tipos de organizaciones ciudadanas. Uno de los 
mecanismos más utilizados es la conformación de Veedurías ciudadanas, las 
cuales nacen como instrumento de control, acercan a la ciudadanía con el 
Estado en la lucha contra la corrupción, y a la vez para que el ciudadano pueda 
ejercer control en áreas de administración pública. 
 
El funcionamiento y la organización de las Veedurías, está reglamentado por 
la Ley 850 de 2003 en donde se define como “un mecanismo democrático de 
representación de los ciudadanos que de manera colectiva a través de 
organizaciones civiles puede ejercer vigilancia a la gestión pública en todos 
aquellos ámbitos donde de manera parcial o total se empleen recursos 
públicos”. 
 
Con la expedición de dicha ley, la Contraloría General de la República presta 
su apoyo en lo relacionado al apoyo legal y a la promoción de la vigilancia, en 
cumplimiento de las funciones asignadas a las entidades definidas como 
integrantes de la Red Institucional de Apoyo a las veedurías, por esta misma 
norma. 
2.5. MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo del control fiscal participativo por medio de la Contraloría 
General de la República, teniendo en cuento la participación ciudadana, la 
supervisión de contratos a nivel técnico y presupuestal, se debe revisar la 
normativa vigente, para que los procesos estén sujetos a un permanente 
control y los proyectos se ejecuten de manera adecuada. Entre los 
documentos de soporte se encuentran los mencionados a continuación: 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 
1993), el cual establece la normativa para la ejecución de contratos públicos 
celebrados entre el estado y entidades públicas y privadas. Menciona aspectos 
generales de procesos y etapas de contratación, apoyado en documentos de 
relevancia. 
 
- Ley 87 de 1993, la cual establece normativa para el control a nivel interno 
de entidades y organismos del estado. 
 
- Documentos técnicos del Instituto Nacional de Vías, los cuales contienen 
información de las normas y especificaciones para el control técnico de 
obras de infraestructura vial, los materiales empleados para su 
construcción, procesos y control de obra. 
 
- Decreto 2170 de 2002, que menciona el mecanismo de participación 
ciudadana, el cual puede desarrollarse durante todas las etapas de 
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contratación (pre contractual, contractual y pos contractual), para la 
supervisión y control de los contratos celebrados con dineros del Estado 
y de esta forma evitar un detrimento patrimonial. 
 
- Artículo 100 de la Ley 134 de 1994, menciona que se pueden constituir 
veedurías ciudadanas para el control de recursos en contratos públicos 
y no se limita a obras de infraestructura sino también a gestión de 
servicios públicos. 
 
- Ley 1437 de 2011, el cual expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
- Ley 472 de 1998, constituye el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia y menciona el derecho de los ciudadanos para conformar 
acciones populares con el fin de hacer peticiones y presentar tutelas a 
entidades estatales o privadas. 
 
- Ley 850 de 2003, contiene la reglamentación general para la 
conformación de veedurías ciudadanas, mecanismos de participación y 
modos de seguimiento a contratos estatales. 
 
- Ley 134 de 1994, contiene normatividad que rige y controla los 
mecanismos de participación ciudadana. 
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3. EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS, PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
Para la evaluación técnica y presupuestal del proyecto del mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad en el municipio de Pandi-
Cundinamarca, es necesario realizar una revisión preliminar del proyecto, del 
contrato celebrado por la administración municipal y la empresa contratista 
para su construcción, el programa que permite el control fiscal participativo, 
así como la recopilación de información necesaria para el análisis y evaluación 
de las obras ejecutadas. 
3.1. IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO,    
CONTRATO Y CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO 
 
En el desarrollo del proyecto en mención, es necesario realizar una revisión 
preliminar de todos los aspectos que abarca el mismo, como lo es el contrato 
inicial, en el cual se encuentran estipulados todos los parámetros acordados 
por parte del contratista y la administración municipal para la respectiva 
ejecución del objeto de dicho contrato. Igualmente se describirán las 
respectivas actividades elaboradas por parte del apoyo técnico en el 
transcurso de la realización del proyecto, promoviendo el control fiscal 
participativo en la comunidad de la vereda Santa Helena, en colaboración de 
la Contraloría General de la República. 
 
3.1.1. Descripción del programa 
 
La Contraloría General de la República como órgano de control del Estado, es 
la institución que permite el control fiscal de los recursos estatales que son 
destinados para el desarrollo y ejecución de diferentes proyectos, incluyendo 
las obras de infraestructura,  con el fin de garantizar la optimización de los 
recursos del Estado y evitar un detrimento patrimonial ocasionado por actos 
de corrupción.  
 
En algunos casos, los recursos del Estado son destinados a algunos 
municipios mediante proyectos de desarrollo económico y social. Uno de los 
programas que se están llevando a cabo es el Plan Nacional de Desarrollo 
(2010-2014), el cual incluye el Programa “Caminos para la prosperidad” en el 
cual se ejecutan proyectos para la red vial terciaria.  
 
Los objetivos del programa “Caminos para la prosperidad”, incluyen 
principalmente el mantenimiento, mejoramiento y ejecución de obras que 
permitan mejorar de manera considerable el nivel de servicio ofrecido por las 
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vías terciarias, las cuales en su gran mayoría se encuentran deterioradas y en 
algunos casos intransitables. El mal estado de las carreteras que hacen parte 
de la red terciaria, impide a los habitantes de zonas rurales desarrollar sus 
actividades con eficiencia, limitando su desarrollo económico y social y por 
ende desmejorando su calidad de vida.  
 
Las fases del programa “Caminos para la prosperidad” incluye diferentes 
etapas desde la identificación de vías que necesitan ser intervenidas, la 
elaboración de proyectos para las vías terciarias, proceso de contratación, 
ejecución de obras y evaluación de resultados en las vías intervenidas. 
 
Debido a que los recursos del programa “Caminos para la prosperidad” hacen 
parte del Plan Nacional del Desarrollo y con recursos del Estado, la Contraloría 
General de la República debe intervenir en dichos proyectos que se ejecutan 
en la red terciaria. Por esta razón mediante la Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana creada mediante el Decreto 267 de 2000, se ha 
implementado un proyecto piloto que permite el control fiscal participativo en 
los proyectos ejecutados en algunos municipios de Cundinamarca.  
 
El proyecto desarrollado por la Contraloría delegada para la Participación 
Ciudadana sobre el control fiscal participativo incluye un plan de trabajo y 
elaboración de estrategias que permitan a los habitantes de la región donde 
se ejecutan las obras, hacer una vigilancia permanente de las obras descritas 
en los contratos que son celebrados entre la administración municipal y la 
empresa contratista. 
 
Las estrategias del Control Fiscal Participativo incluyen la divulgación de la 
información  a los ciudadanos sobre los proyectos que se ejecutan en las vías 
terciarias de su región, la formación para que puedan ejercer la vigilancia, 
seguimiento y control sobre estos proyectos, organización para que actúen 
como comunidad y no de manera personalizada, así como la atención 
ciudadana y asesoría por parte de la Contraloría General de la República. 
 
Debido a que en su gran mayoría, los habitantes de las zonas rurales en donde 
se desarrollan y ejecutan los proyectos para vías terciarias, no cuentan con los 
conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan hacer una correcta 
supervisión y seguimiento de las obras que se ejecutan, la Contraloría General 
de la República optó por solicitar la colaboración a universidades y facultades 
de Ingeniería Civil para que los estudiantes que se encuentren en la etapa final 
de su proceso de formación, asesoren a los habitantes de la región y realicen 
un control fiscal general sobre los contratos celebrados, con fundamentos 
técnicos y especializados, esto con el fin de garantizar que los recursos 
estatales están siendo administrados correctamente y evitar un detrimento 
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patrimonial, además para controlar que la obra está siendo ejecutada de 
manera correcta y con materiales de la calidad necesaria para prolongar la 
vida útil de las vías. 
 
Uno de los municipios de Cundinamarca beneficiados con el programa 
“Caminos para la prosperidad” es el municipio de Pandi, en el cual se 
desarrolló un proyecto para el mantenimiento y mejoramiento en la vereda 
Santa Helena, sector soledad. 
 
3.1.2. Antecedentes y aspectos generales del proyecto 
 
El municipio de Pandi, Cundinamarca desarrolló y ejecutó el proyecto para el  
mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad,  cuyo 
objetivo era el de mejorar el nivel de servicio ofrecido por la vía, la cual estaba 
en un estado crítico con un deterioro notable que dificultaba el transporte de 
pasajeros y productos del sector. En el año 2012 el municipio había contratado 
con INGEPLAQ LTDA la Rehabilitación y Mantenimiento de la red vial rural de 
Pandi (Contrato de Obra Pública N° 093 de 2012), en el cual las obras que se 
llevaron a cabo se dividieron en varios sectores en los que se construyeron 
placas huellas, pero de dichos tramos,  el sector Soledad no se vio beneficiado 
por estas obras de infraestructura vial; por esta razón la vía se encontraba en 
un punto crítico ya que si no era intervenida, sería intransitable para las 
personas que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros 
incrementando los costos del transporte de la zona por el alto riesgo que les 
representa prestar este servicio, hecho que aumenta los tiempos de viaje y los 
índices de accidentalidad, desmejorando la calidad de vida de los habitantes. 
 
Por tales motivos el municipio firmó un convenio  interadministrativo (Convenio 
N°2645 de 2012), con el Instituto Nacional de Vías el día   7 de Diciembre del 
2012, en el cual el municipio se comprometió a contratar las obras de 
conformidad con los documentos  técnicos entregados por el instituto, como a 
realizar la inversión haciendo uso integral de los recursos  del objeto de dicho 
convenio.  
 
El municipio de Pandi contrató el día 7 de Junio de 2013  con el CONSORCIO 
VÍAS PANDI ASOCIADOS, para la ejecución del Contrato de Obra No.095 de 
2013 cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
SANTA HELENA-SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI”. El 
acta de inicio del Contrato de Obra se suscribió el 20 de Agosto de 2013, (ver 
anexo A). 
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La tabla 3 presenta una información general y preliminar del proyecto 
desarrollado en la vereda Santa Helena-sector Soledad en el municipio de 
Pandi-Cundinamarca. 
 
Tabla 3. Información general del proyecto 
1.MUNICIPIO Pandi – Cundinamarca 
2.NOMBRE VEEDURIA Veeduría santa helena - sector soledad 
4.NOMBRE  COORDINADOR 
VEEDURIA 
Guillermo García Salazar 
6.FECHA DE FIRMA DEL 
CONVENIO ENTRE  INVIAS Y 
MUNICIPIO 
07 de diciembre de 2012 
7.VALOR CONVENIO $446.400.000.00 
8.PLAZO 31 de diciembre de 2013 
9.NOMBRE, FECHA DE FIRMA Y 
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA 
Contrato de obra pública n° 095 de 2013 
07 de junio de 2013 
$ 446.075.578.00 
10.DURACIÓN, PLAZO O 
TERMINACIÓN 
Cuatro (4) meses 
 
11.OBJETO DE CONTRATO DE 
OBRA 
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena – sector Soledad en el municipio de 
Pandi del departamento de Cundinamarca 
12.ACTA DE INICIO 20 de agosto de 2013 
16. FECHA DE FIRMA, NOMBRE Y 
VALOR CTO. INTERVENTORIA 
Consorcio Lonero 11 
Interventor Luis Onesimo Rosales Ordoñez 
Contrato n° 980 de 2013 
17.DURACIÓN Cuatro (4) meses 
 
 
Para vigilar y supervisar las obras que fueron ejecutadas mediante el contrato 
celebrado para el mantenimiento y mejoramiento de la vía, se realizó la 
constitución de la veeduría en la vereda Santa Helena-sector Soledad el día 
12 de julio de 2013, en la cual se hicieron presentes diferentes integrantes de 
la comunidad. Ese día además de realizar la selección de personas que 
constituirían la veeduría, por parte de la Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana, se hizo una capacitación a los habitantes del sector 
sobre los aspectos generales para el control fiscal participativo, incluyendo 
temas de contratación como la Ley 80 de 1993 que establece el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, para que los habitantes 
pudieran conocer el proyecto y hacer un seguimiento del contrato mediante 
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herramientas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), 
sin embargo debido a los bajos niveles de escolaridad de la mayoría de las 
personas que hacen parte del sector, la Contraloría General de la República 
nos presentan ante la comunidad como estudiantes de apoyo técnico, con el 
fin de asesorar a sus miembros y a la veeduría constituida, en temas de 
contratación pública y asesoría técnica sobre las obras ejecutadas.  
 
3.1.3. Revisión preliminar del contrato 
 
El contrato inicial de obra pública N° 095 de 2013, con valor de 
$446.075.578,00, y cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento de la vía 
Santa Helena – sector Soledad en el municipio de Pandi-Cundinamarca, fue 
firmado el 7 de junio de 2013 entre el municipio y la empresa contratista. 
 
A. Información general 
 
Contratista: Consorcio vías Pandi asociados 
Valor: Cuatrocientos cuarenta y seis millones setenta y cinco mil quinientos y 
ocho pesos moneda corriente ($ 446.075.578,00). 
Plazo: Cuatro (4) meses. 
 
B. Objeto 
 
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad en el 
municipio de Pandi del departamento de Cundinamarca.  
 
El mantenimiento y mejoramiento de la vía incluye la ejecución obras civiles 
tales como estructuras hidráulicas que permiten el drenaje del agua superficial, 
específicamente alcantarillas y cunetas, conformación de calzada a partir de 
afirmado y construcción de placas huellas, esto para que permitan aumentar 
de manera gradual la accesibilidad y nivel de servicio de esta vía. 
 
C. Ítems, precios y costo de obra 
 
En el contrato de obra pública 095 de 2013 para el mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa helena- sector Soledad en el municipio de Pandi- 
Cundinamarca, se especifica que el contratista se comprometió a realizar la 
construcción de las obras por modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste de acuerdo con los pliegos de condiciones,  a los precios unitarios 
y en el término estipulado.  
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El contrato cuyo valor es de $ 446.075.578,00 está compuesto por diferentes 
ítems de pago con sus respectivas cantidades y valores unitarios, los cuales 
se relacionan en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Especificación de Ítems y costo total de obra 
 
 
Fuente: Contrato 095 de 2013. Municipio de Pandi 
 
D. Aspectos técnicos y administrativos considerados 
 
En el contrato se establecen diferentes aspectos técnicos y administrativos 
descritos mediante las cláusulas determinadas. Entre los temas que se tratan 
en dichas cláusulas se encuentran los siguientes: 
 
- Objeto del contrato, su valor y forma de pago 
- Plazo y entrega de las obras contratadas 
- Obligaciones de las partes: contratista y municipio 
- Informes por parte del contratista al interventor 
- Suspensión del contrato por común acuerdo de las partes 
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- Terminación anticipada o prórroga 
- Condiciones de interventoría y/o supervisión 
- Penalización por incumplimiento de la empresa contratista 
- Garantía mediante pólizas de seguros  
- Solución de controversias 
- Cuidado de las obras por parte del contratista 
- Liquidación del contrato 
 
E. Modificaciones realizadas 
 
A raíz de las dificultades presentadas en el desarrollo del proyecto en cuanto 
a transporte de materiales al sitio de la obra se refiere y las necesidades de la 
comunidad, se realizaron ciertas modificaciones al presupuesto inicial 
calculado y establecido en el contrato. El primer cambio fue el tipo de concreto 
a utilizar, ya que inicialmente se había presupuestado pavimento de concreto 
hidráulico (E 500-07); éste se modificó por concreto estructural clase D, el cual 
cumplía con las mismas especificaciones de resistencia requeridas para las 
obras, cuyo valor es 3000 psi. Dicha modificación se realizó ya que el uso de 
pavimento de concreto hidráulico impedía su transporte y por lo tanto en caso 
de usarlo aumentarían de manera significativa los costos y el valor del 
contrato; dicha modificación se encuentra apoyada del acta N°1 de fijación 
de ítem no imprevistos con fecha 10 de octubre de 2013, (ver anexo B).  
 
Se efectuaron otras modificaciones las cuales están soportadas en el acta N°2 
con fecha 4 de noviembre de 2014 (ver anexo C), con los siguientes ítems: 
 
- 310.07. Conformación de la calzada, cantidad a ejecutar inicialmente 
3190 m2, cantidad modificada 15.903,86 m2. 
- 900.07. Transporte de material proveniente de excavaciones y 
derrumbes, cantidad a ejecutar inicialmente 481,28 m3-km, cantidad 
modificada 901,28 m3-km. 
- 311.07. Afirmado, cantidad a ejecutar inicialmente 319,00 m3, cantidad 
modificada 702,55 m3. 
- 661.07. Tubería de concreto reforzado: tubería de concreto reforzado de 
900mm de diámetro interior, cantidad inicial 8,00 ml, cantidad  modificada 
17 ml. 
- 630.07. Concreto estructural: concreto clase  F, cantidad inicial 56,72 m3, 
cantidad modificada 43,72 m3. 
- 630.07. Concreto estructural: concreto clase  G, cantidad inicial 324,56 
m3, cantidad modificada 179,56 m3. 
- 640.07. Acero de refuerzo fy 4200 MPA, cantidad inicial  8.531,20 Kg, 
cantidad modificada 9.131,20 Kg. 
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- 610.07. Relleno para estructuras, cantidad inicial 29,36 m3, cantidad 
modificada 129,36 m3. 
 
Un mes y medio después se realizaron las últimas modificaciones las cuales 
están establecidas en el acta N°3 con fecha 17 de diciembre de 2014 (ver 
anexo D), con los siguientes ítems: 
 
- 600.07. Excavaciones varias: excavaciones varias sin clasificar, cantidad 
inicial a ejecutar 510,64 m3, cantidad modificada 369,09 m3. 
- 900.07. Transporte de material proveniente de excavaciones y 
derrumbes: transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, a distancias mayores a 1000 m, 
cantidad inicial 481,28 m3-km, cantidad modificada 1057,70 m3-km. 
- 311.07. Afirmado, cantidad inicial a ejecutar 319,00 m3, cantidad 
modificada 886,60 m3. 
- 630.07. Concreto estructural: concreto clase  F, cantidad inicial 56,72 m3, 
cantidad modificada 36,41 m3. 
- 630.07. Concreto estructural: concreto clase  G, cantidad inicial 324,56 
m3, cantidad modificada 164,91 m3. 
- 640.07. Acero de refuerzo fy 4200 MPA, cantidad inicial  8.531,20 Kg, 
cantidad modificada 8.119,40 Kg. 
- Relleno para estructuras, cantidad inicial 29,36 m3, cantidad modificada 
112,20 m3. 
 
Otro cambio realizado fue el referente a la cantidad de alcantarillas 
contratadas, ya que el contrato inicial indica que se construiría una sola 
alcantarilla, pero se construyeron dos unidades más, por esta razón el 
aumento de ml de tubería especificado en el acta de modificaciones N°2. Esta 
modificación surgió a raíz de una reunión entre los administrativos municipales 
y la veeduría, en la cual se tuvieron en cuenta las peticiones y necesidades de 
la comunidad. 
 
F. Nociones e hipótesis preliminares  
 
A partir de un análisis parcial del presupuesto registrado en el contrato, se 
observó un posible sobrecosto en los materiales, debido a que se realizó una 
comparación con la lista de precios de construcción, urbanismo y vías 2013, 
elaborada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
(ICCU), en colaboración de la Universidad Nacional de Colombia. Esta entidad 
se encarga de atender la estructuración, contratación, ejecución y 
administración de los negocios de infraestructura de transporte que se 
desarrollen dentro del Plan Departamental de Desarrollo, debido a su misión y 
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organización, se puede afirmar que es una entidad en la cual los proyectistas 
se pueden apoyar para calcular presupuestos de obra, ya que los listados de 
precios varían dependiendo de la región y estos contemplan suministro, 
instalación y transporte.  
 
En la tabla 5 se hace una comparación de precios registrados en el contrato y 
de los precios del ICCU: 
 
Tabla 5.Comparación de precios con valores del ICCU 
 
 
 
G. Obras proyectadas 
 
El mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca, relacionado en el contrato 095 de 2013 
está conformado por la construcción de placa huella, alcantarilla, afirmado y 
conformación de calzada. La cantidad de obras a realizar y su abscisado se 
presentan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Proyección inicial de obras 
 
 
3.1.4. Revisión de contrato de interventoría  
 
El contrato de interventoría N° 980 de 2013, con valor de$ 749.326.685,00, y 
cuyo objeto es la interventoría para mantenimiento de vías programa caminos 
de prosperidad- departamento de Cundinamarca, módulo 4, en el cual se 
incluye el contrato 095 de 2013 para el mantenimiento y mejoramiento de la 
vía Santa Helena-sector Soledad, en el municipio de Pandi-Cundinamarca, fue 
firmado el 31 de julio de 2013 entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio 
Lonero 11, representado por el interventor Luis Onésimo Rosales Ordoñez, 
(ver anexo E). 
 
A. Información general 
 
- Interventor: CONSORCIO LONERO 11. NIT 900.627461-9 
- Miembros de interventoría: Ing. José Wilmer Chilito Rivadeneira  (C.C 
76.320.749) e Ing. Luis Onésimo Rosales Ordoñez    (C.C 5.209.967) 
- Valor: Setecientos cuarenta y nueve millones trescientos veintiséis mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos ($ 749.326.685,00) moneda corriente 
incluido IVA y un factor multiplicador de 2.17 
- Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
B. Objeto 
 
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para 
mantenimiento de vías programa Caminos de Prosperidad, departamento de 
Cundinamarca, módulo 4. 
 
 
 
ABSCISAS CANTIDAD
K0+600 1,0
K0+000 - K1+850 319,0
Conformación de la calzada 
existente (m2)
3190,0K0+000 - K1+850 
Afirmado (m3)
K0+100, K0+200, 
K0+900, K1+300, 
K1+400, K1+700
510,0
PROYECCIÓN DE OBRAS A REALIZAR
DESCRIPCIÓN 
Construcción placa huella (ml), 
requiere diseño
Construcción alcantarillas (UN)
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C. Aspectos técnicos y administrativos considerados   
 
En el contrato se establecen diferentes aspectos técnicos y administrativos 
descritos mediante las cláusulas determinadas. Entre los temas que se tratan 
en dichas cláusulas se encuentran los siguientes: 
 
- Objeto del contrato, valor y forma de pago. 
- Responsabilidades del interventor 
- Apropiación presupuestal 
- Plazo de ejecución 
- Gastos imputables al valor del contrato 
- Anticipo y su manejo 
- Garantía única, en la cual el interventor se compromete al cumplimiento del 
contrato, manejar de manera adecuada el anticipo, pago de personal 
contratado para la interventoría y prestar el servicio con calidad y eficiencia.  
- Vigilancia del contrato, el cual estuvo a cargo del Director de la Territorial 
Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías 
- Personal requerido, salarios t prestaciones sociales 
- Aportes parafiscales y seguridad social 
- Gestión de calidad 
- Penalización por incumplimiento del interventor 
- Contabilidad de costos 
- Cesión y subcontratos 
- Liquidación del contrato 
 
D. Observaciones al contrato  
 
El contrato N° 980 de 2013 no solo hace referencia al contrato 095 de 2013 
para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad, 
sino que se firma con el fin de realizar la interventoría en diferentes proyectos 
que hacen parte del programa Caminos de Prosperidad. Por lo tanto el 
interventor encargado no se encontraba todo el tiempo como residente de la 
obra, sino que se ausentaba varios días a la semana, lo cual pudo haber 
generado que se ejecutaran actividades y procesos sin la revisión y 
supervisión directa del Consorcio Lonero 11. 
 
E. Seguimiento al proyecto 
 
El interventor hizo el proceso para la supervisión, ejecución y seguimiento del 
proyecto descrito en el contrato 095 de 2013 en la vía Santa Helena-sector 
Soledad, por medio de actas de cantidades de obra las cuales se realizaban 
mensualmente. Debido a que las obras se entregaron un mes después de lo 
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que se había contratado inicialmente, la interventoría elaboró 5 actas parciales 
de corte de obra cuyas fechas fueron las que se relacionan a continuación: 
 
- Acta N°1:20 de agosto al 19 de septiembre de 2013. 
 
- Acta N°2:20 de septiembre al 19 de octubre de 2013. 
 
- Acta N°3: 20 de octubre al 19 de noviembre de 2013. 
 
- Acta N°4:20 de noviembre al 19 de diciembre de 2013. 
 
- Acta N°5:20 de diciembre al 19 de enero de 2013. 
 
3.1.5. Pólizas contratadas  
 
El Consorcio Vías Pandi Asociados presentó a la alcaldía de Pandi, las pólizas 
de Seguro de Cumplimiento Estatal de Seguros del Estado S.A, en el cual se 
amparan las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-
sector Soledad, así como las entidades estatales: el municipio de Pandi-
Cundinamarca y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Las pólizas adquiridas 
por el contratista se describen a continuación: 
 
 Póliza N° 21-44-101139227, la cual tiene una vigencia de 5 años 
contados a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo y 
liquidación final. En la tabla 7, se muestran los amparos de la póliza, 
duración y valores en cada caso, (ver anexo F). 
 
Tabla 7. Amparos de la póliza N° 21-44-101139227 
 
 
 
 Póliza N° 21-40-101047242, por la cual se asegura al municipio de Pandi 
y el Instituto Nacional de Vías. En la póliza se amparan los predios 
laborales y operaciones, con una vigencia de 4 meses que inició el 
14/06/2013 y terminó el 14/10/2013, con un valor de $ 117.900.000,00, 
(ver anexo G). 
 
14/06/2013 14/06/2013 446.607.557,80$             
14/06/2013 14/06/2013 89.215.115,60$               
133.822.673,40$             Se ampara 5 años, 0 meses y 1 días
AMPAROS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO VALOR ASEGURADO
Salarios y prestación social
Cumplimiento
Estabilidad de la obra 
 42 
 
3.1.6. Información preliminar de obras ejecutadas 
 
En la vereda Santa Helena-sector soledad en total se ejecutaron 6 placas 
huella, 3 alcantarillas, afirmado y conformación de calzada sobre el tramo 
intervenido cuya longitud es 1850 m.  
 
La ubicación de las obras: placas huella y alcantarillas se construyeron a partir 
de las necesidades de la población de la vereda Santa Helena-sector Soledad. 
A partir de una viabilización, el Instituto Nacional de Vías atendió las 
sugerencias de los habitantes del sector, y estableció los puntos que serían 
intervenidos. Debido a que la carretera en general presentaba un bajo nivel de 
servicio por el mal estado en el que se encontraba, se aplicó afirmado y se 
hizo conformación de calzada sobre ella.  
 
Por medio de GPS Garmin, suministrado por la Universidad Militar Nueva 
Granada, se realizó el trazado de la vía con el fin de comprobar abscisado, 
longitud del tramo intervenido, ubicación de las obras y las pendientes de 
placas huella. El GPS proporcionaba información de coordenadas norte, este 
y altura de cada uno de los puntos que eran tomados, sin embargo tenía una 
precisión de ± 1m, (ver figura 13). 
 
El Consorcio Vías Pandi Asociados realizó una proyección aproximada de la 
ubicación de las obras contratadas por medio de un odómetro del carro 
dispuesto por la Alcaldía del municipio de Pandi. Sin embargo en el contrato 
095 de 2013 se anotó la aclaración de que la ubicación de las obras podía 
variar, como se comprobó a partir del levantamiento del eje de la vía por medio 
del GPS Garmin. En la tabla 8, se indica la ubicación de las obras ejecutadas 
con su respectivo abscisado. Al realizar la comparación con la proyección 
inicial de obras a realizar, se observa que la cantidad de obras variaron en 
gran proporción, así como su ubicación, debido a las necesidades que fueron 
presentadas por la comunidad del sector y a su vez aprobadas por la 
administración, empresa de interventoría y contratista. 
 
La construcción de placas huella se realizó en tramos que sumados 
corresponden aproximadamente al 20% del tramo intervenido. La longitud de 
cada una de las placas se muestra en la tabla 9. Debido a que las placas huella 
deben realizarse en terrenos cuya pendiente es mayor al 10%, se calculó la 
pendiente en los diferentes tramos a partir de la diferencia de elevaciones 
obtenidas por el GPS Garmin, como se observa en la tabla 10, en la cual se 
corrobora que todas las placas huella a excepción del tramo 3 A1 cumplen con 
la especificación de pendientes.   
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Figura 13. Abscisado y ubicación de las obras. 
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Tabla 8. Ubicación  y cantidades de obras ejecutadas 
 
 
Tabla 9. Placas huella construidas 
 
 
 
INICIAL FINAL
K0+000 K0+075 75
K0+075 K0+180 105
K0+380 K0+473 93
K0+533 K0+550 17
K0+610 K0+624 14
K1+799 K1+850 51
355
CANTIDAD
1 un
1 un
1 un
INICIAL FINAL
K0+000 K1+850 886,6
INICIAL FINAL
K0+000 K1+850 15903,86
Total
UBICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
ABSCISAS CANTIDAD 
(ml)
DESCRIPCIÓN 
Tramo 1
PLACAS HUELLA
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 3A1
Tramo 3A2
Tramo 4
ABSCISAS CANTIDAD 
(m3)
DESCRIPCIÓN 
Afirmado
ALCANTARILLAS
ABSCISAS DESCRIPCIÓN 
K1+700
K0+230
K0+475
Alcantarilla 1
Alcantarilla 2
Alcantarilla 3
AFIRMADO
CONFORMACIÓN DE CALZADA
ABSCISAS CANTIDAD 
(m3)
DESCRIPCIÓN 
Conformación de calzada
TRAMO N° PLACAS
LONGITUD 
PLACA (m)
LONGITUD 
TOTAL (m)
1 25 3 75
2 35 3 105
3 31 3 93
3A1 6 2,8 16,8
3A2 5 2,8 14
4 17 3 51
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Tabla 10. Pendientes de placas huella 
 
 
3.1.7. Control y seguimiento de contrato 
 
Para el control de cada uno de los procesos del contrato, se realizó una visita 
periódica a la vereda Santa Helena-sector soledad, ubicada en el municipio de 
Pandi – Cundinamarca. En cada visita se realizó un seguimiento de la 
ejecución de las obras, materiales empleados y se atendieron las inquietudes 
de la comunidad por medio del presidente de la junta de acción comunal quien 
a su vez era el vocero de la veeduría conformada. 
 
A continuación se presenta una descripción breve de las actividades que se 
llevaron a cabo en cada una de las visitas realizadas al sitio de ejecución del 
proyecto en la vereda Santa Helena-sector soledad. 
 
A. Primera visita 
 
El día 21 de octubre se realizó la primera visita a la vereda Santa Helena-
sector soledad, la cual tenía como objeto la asistencia junto con la Contraloría 
Delegada para la Participación Ciudadana, para capacitar a los habitantes del 
sector sobre contratación y el programa de control fiscal participativo.  
 
En general se capacitó a los habitantes en los siguientes temas: 
 
- Aspectos generales del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública  (Ley 80 de 1993) 
- Uso de herramientas electrónicas para consulta de información del 
contrato incluido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP) 
- Funciones de la Contraloría General de la República y Contraloría 
Delegada para la Participación Ciudadana. 
INICIAL FINAL
2183 2193 75 74,33 13,45
2182 2197 105 103,92 14,43
2165 2176 93 92,35 11,91
2152 2153 17 16,97 5,89
2145 2147 14 13,91 11,50
2114 2119 51 50,75 9,85 Tramo 4
PENDIENTE 
(%)
DISTANCIA 
HORIZONTAL (m)
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 3A1
Tramo 3A2
PENDIENTES DE PLACAS HUELLA
ELEVACIÓN (msnm) CANTIDAD 
(ml)
DESCRIPCIÓN 
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- Presentación del programa de control fiscal participativo, con el fin de 
motivar a los habitantes para que realicen una supervisión permanente del 
proyecto a ejecutar. 
- Medios y herramientas dispuestos por la Contraloría General de la 
República para atención al ciudadano.  
- Importancia de las veedurías ciudadanas para el control de los proyectos 
y regulación de los recursos estatales. 
 
Como último proceso de la visita realizada, el funcionario representante del 
programa de control fiscal participativo de la Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana, nos presentó como estudiantes de apoyo técnico a 
los miembros de la veeduría, (ver figura 14). 
 
Registro fotográfico – Primera visita 
  
 
 
 
Figura 14. Fotografías de los participantes de la comunidad de la vereda Santa Helena y del 
apoyo técnico en la capacitación ofrecida por la CGR. 
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B. Segunda visita 
 
En la segunda visita realizada el 11 de noviembre al proyecto ubicado en la 
vereda Santa Helena- sector Soledad, se observó el proceso constructivo de 
una de las placas huella estipuladas en el contrato, los materiales empleados 
y su almacenamiento, así como la revisión de las obras ya ejecutadas: placa 
huella y alcantarilla. 
 
Se realizó una asesoría al presidente de la junta, el Sr. Alexander González, 
quien fue el único asistente de los representantes de la veeduría,  quien 
manifestó que algunos habitantes tenían cierta inconformidad sobre la 
ubicación de las placa huellas de las cuatro proyectadas que se construyeron 
en tramos en los que no existe una conexión vial, y por lo tanto ellos consideran 
que la inversión no fue justificable en esos sectores. Además manifestó que 
dichas placas huella solo beneficiarían a unas pocas familias y no a la 
comunidad en general. 
 
Los materiales que estaban siendo utilizados para la construcción de la Placa 
Huella eran: 
 
• Concreto de 3000 psi (clase D), según el indicado en la Especificación 630-
Concretos del INVIAS (INV-E 630-07).  
• Material granular con un espesor entre diez (10) y quince (15) centímetros, 
está cumpliendo con la Especificación 311 – Afirmado del INVIAS (INV-E 311-
07) 
• Barras de hierro N° 3 (3/8”), de acuerdo con los requerimientos de la es 
especificación 640-Acero de Refuerzo del INVIAS (INV-E 640-07). 
 
El material granular estaba dispuesto en el sitio de ejecución de obra sobre el 
borde de vía. En cuanto al acero de refuerzo se observó que éste tiene un 
lugar de almacenamiento ubicado en una de las casas cercanas a la obra, el 
cual está siendo protegido levemente de la intemperie, lo cual es favorable 
para evitar la corrosión que genera la humedad procedente de las 
precipitaciones ocurridas en esa temporada en la región. Sin embargo, el 
material no estaba colocado sobre bases de madera, que puede generar 
posibles cambios en cuanto a sus propiedades, (ver figura 15). 
 
Con el fin de realizar la evaluación técnica de los materiales empleados en 
obra y del control presupuestal, se solicitó al contratista los resultados de 
ensayos realizados de las probetas de concreto, la clasificación del material 
granular, y las actas de corte que habían hasta esa fecha. De la misma manera 
se tomó una muestra de una de las barras de acero para evaluar sus 
propiedades en laboratorio.  
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Registro fotográfico – Segunda visita 
 
 
 
 
 
Valla informativa sobre la obra que está 
siendo ejecutada Disposición de materiales granulares al 
borde de la vía 
 
 
Alcantarilla 1 terminada, sin acabados 
 
 
Placa huella del tramo 1, terminada en vía 
sin continuidad 
 
Proceso constructivo de alcantarilla 2, 
(formaletas del encole) 
  
Disposicion de acero a la intemperie sobre 
materia vegetal, sin ninguna protección, o 
almacenamiento adecuado 
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Fabricación del concreto en obra, para la 
placa huella del tramo 2, se observa que no 
hay continuidad de vía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descole de alcantarilla 2 
 
Figura 15. Fotografías de la segunda visita 
C. Simulacro de la Audiencia Pública prevista para el 11 de diciembre de 
2013. 
 
El día 15 de noviembre de 2013 se realizó un simulacro de la Audiencia Pública 
que tendría lugar en días posteriores en las instalaciones del Hotel Crown 
Plaza Tequendama. Durante el ejercicio se presentaron cada uno de los 
representantes de las veedurías conformadas para cada uno de los once 
proyectos en Cundinamarca a los cuales la Contraloría General de la 
República estaba controlando y revisando por medio del control fiscal 
participativo y con apoyo de los estudiantes de ingeniería civil. 
 
Al evento asistieron funcionarios de la Contraloría Delegada para la 
participación ciudadana, alcaldes, personeros y miembros de las 
administraciones municipales, representantes de las veedurías y estudiantes 
de ingeniería civil como apoyo técnico. 
 
En el simulacro se presentó el proyecto del mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Santa Helena- sector Soledad en el municipio de Pandi, nueve proyectos 
más ubicados en Cundinamarca en los municipios: Calera, Machetá, 
Facatativa, Cajicá, La Vega, El Colegio, Tabio, Ricaurte, San Francisco y uno 
ubicado en la Avenida Circunvalar en la ciudad de Bogotá. 
 
Después de la presentación de cada uno de los proyectos, los funcionarios de 
la Contraloría General de la República y del programa de Participación 
Ciudadana, destacaron la labor realizada por cada una de las veedurías e 
informaron sobre los aspectos negativos y positivos de la presentación, esto 
con el fin de que en el día de la Audiencia Pública se administrara mejor el 
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tiempo y se presentara la situación en cada uno de los proyectos en forma 
breve, clara y precisa.  
 
En la figura 16, se observa el registro fotográfico del evento, con los asistentes 
a este. 
 
Registro fotográfico - Primer evento en la CGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Fotografías del evento realizado el 15 de noviembre en la CGR, como 
preparación para la audiencia del 11 de diciembre del 2013 
D. Tercera visita 
 
En la tercer visita realizada al proyecto en la vereda Santa Helena- sector 
soledad el día 29 de noviembre de 2013, se observó parte del proceso 
constructivo de una de las placas huella que no se había podido apreciar en la 
segunda visita y se realizó una revisión general de los materiales y su 
almacenamiento.  
 
Durante la visita se presentó el Sr. Alexander González como representante 
de la veeduría y una de las concejales del municipio de Pandi, afirmaron que 
las obras se estaban ejecutando de manera correcta, sin embargo insistían 
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que las obras ubicadas en la parte más alta de la vereda, las cuales ya habían 
sido ejecutadas, no satisfacían las necesidades de la comunidad en general y 
manifestaron que se había presentado un caso de interés particular, el cual 
había primado sobre el interés general, (ver figura 17).  
 
Los materiales que estaban siendo utilizados para la construcción de la Placa 
Huella eran: 
 
 Concreto de 3000 psi (clase D), según el indicado en la Especificación 630-
Concretos del INVIAS (INV-E 630-07).  
 
 Material granular con un espesor entre diez (10) y quince (15) centímetros, 
está cumpliendo con la Especificación 311 – Afirmado del INVIAS (INV-E 
311-07) 
 
Ya se había realizado el proceso de refuerzo para las placas huella con las 
barras de hierro N° 3 (3/8”) y por lo tanto no se estaban utilizando en obra, sin 
embargo se estaban almacenando en una de las casas del sector sin ninguna 
protección y dispuestas sobre el suelo. 
 
Se solicitó al contratista la última acta de corte de obra por expedida por la 
interventoría para conocer cómo se habían estado administrando los recursos 
del proyecto durante ese mes. 
 
 
Registro fotográfico - Tercera visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcantarilla 1 terminada (encole) 
Apoyo técnico asesorando al veedor 
Alexander González 
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Construcción de la placa huella del tramo 3 
 
Curado de especímenes de las 
alcantarillas y placas huellas 
 
Figura 17. Fotografías de la tercera visita 
 
E. Cuarta visita 
 
Durante la visita del día 7 de diciembre de 2013, se realizó un seguimiento de 
las obras, observando el proceso constructivo de una de las alcantarillas, cuya 
construcción se estaba ejecutando, (ver figura 18).  
 
Como miembro de la veeduría se presentó el presidente de la junta, el Sr. 
Alexander González, quien afirmó que las obras se estaban realizando a pesar 
de las altas precipitaciones en el sector durante ese tiempo. Además de recibir 
asesoría, se le recordó de la Audiencia Pública que sería llevada a cabo en la 
ciudad de Bogotá el 11 de diciembre de 2013, sin embargo manifestó que no 
se haría presente y que por lo tanto no habría representación por parte de 
miembros de la veeduría que estaban inconformes por la ubicación de las 
obras. 
 
Los materiales que estaban siendo utilizados para la construcción de la 
alcantarilla eran:  
 
 Concreto de 3000 psi (clase D), según el indicado en la Especificación 630-
Concretos del INVIAS (INV-E 630-07).  
 
 Tubería de concreto de 26 pulgadas de diámetro, con resistencia de 3000 
psi (concreto clase D) 
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El día de la visita no se encontraba el interventor, el ingeniero residente y el 
maestro de obra, por lo tanto los trabajadores no tenían acompañamiento, sin 
embargo estaban ejecutando la obra.  
 
 
Registro fotográfico - Cuarta visita 
 
 
Solado para la tubería 
 
 
Atraque de la tubería 
Relleno de la tubería de la alcantarilla  Material de relleno ya compactado de la 
vía sobre la tubería 
 
Figura 18.  Fotografías de la cuarta visita, construcción de alcantarilla. 
  
F. Audiencia Pública  
 
El día 11 de diciembre de 2013 se realizó la Audiencia Pública en el salón 
Bolívar del Hotel Crown Plaza Tequendama, cuyo objetivo era el de revisar 
cada uno de los proyectos de Cundinamarca que hacían parte del programa 
de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana sobre el Control 
Fiscal Participativo, evidenciando la situación en cada uno de ellos, sus 
fortalezas y debilidades, para que los funcionarios de entidades estatales 
como INVIAS, COLDEPORTES y CAR se pronunciaran sobre la 
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administración de los recursos estatales, que en algunos casos nos estaba 
llevando a cabo de manera eficiente. 
 
Al evento asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República, el 
director del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el director de la Corporación 
Autónoma Regional (CAR), director del Instituto Nacional del Deporte 
(COLDEPORTES), la presidente de Colombia Compra Eficiente, y demás 
funcionarios de entidades estatales, personeros y miembros de las 
administraciones municipales, representantes de las veedurías y estudiantes 
de ingeniería civil como apoyo técnico. 
 
Durante la Audiencia Pública se realizó la revisión a cada uno de los once 
proyectos ubicados en Cundinamarca incluyendo el ubicado en la vereda 
Santa Helena- sector Soledad en el municipio de Pandi. 
 
Los temas tratados durante la audiencia fueron en general los que se 
relacionan a continuación: 
 
 Antecedentes de los proyectos. 
 Revisión de cada uno de los proyectos y sus respectivos contratos, 
teniendo en cuenta el valor del convenio, valor del contrato y de 
interventoría, así como las fechas de adjudicación, inicio de obra y 
proyección de finalización. 
 Localización de los proyectos y obras ejecutadas o a ejecutar. 
 Avances del seguimiento y control de obra realizados por los integrantes 
de la veeduría, la comunidad y los estudiantes de ingeniería civil. 
 Aspectos técnicos generales de las obras. 
 Fortalezas y debilidades encontradas en cada uno de los contratos y 
proyectos. 
 Conclusiones y recomendaciones del ejercicio. 
 
Después de la presentación de cada uno de los proyectos, los funcionarios de 
las entidades estatales se pronunciaron sobre las falencias y debilidades de 
cada uno de los proyectos y explicaron la forma de administración de los 
recursos del estado.  
 
En general se concluyó que la mayoría de los proyectos se estaban ejecutando 
de manera correcta, sin embargo se encontraron graves falencias en 3 de ellos 
ubicados en los municipios de Facatativa, Tabio y La Calera, se denunciaron 
los atrasos presentados en las obras y el incumplimiento por parte de los 
contratistas. 
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En la figura 19 se registran unas imágenes capturadas el día del evento. 
 
Registro fotográfico – Audiencia pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.  Fotografías de la Audiencia Publica llevada a cabo el 11 de diciembre del 2013 
en el Hotel Tequendama 
 
G. Quinta visita 
 
Durante la visita realizada el 19 de diciembre de 2013, se revisó el proceso 
constructivo del afirmado, la conformación de la calzada y los equipos 
empleados,  siendo esta la última fase de la etapa contractual, (ver figura 20).  
 
Durante la visita no se presentó ninguno de los integrantes de la veeduría.  
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El material empleado para el afirmado de la carretera consistía en un material 
granular con un espesor entre diez (10) y quince (15) centímetros, de acuerdo 
con la Especificación 311 – Afirmado del INVIAS (INV-E 311-07). 
 
Debido a las condiciones del sector, no se contaba con un almacén de 
materiales, por esta razón el material granular estaba dispuesto en el sitio de 
ejecución de obra sobre el borde de vía. 
 
El día de la visita no se encontraba el interventor, el ingeniero residente y el 
maestro de obra, por lo tanto los trabajadores no tenían acompañamiento, sin 
embargo estaban ejecutando la obra.  
 
 
Registro fotográfico – Quinta visita 
 
 
Distribución del material granular del 
afirmado 
 
 
Compactación de material, haciendo uso 
de un cilindro compactador 
 
 
Vía terminada con el afirmado 
 
Figura 20. Fotografías de la quinta visita, proceso constructivo del afirmado 
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H. Sexta visita 
 
La ejecución de las obras tenían un retraso de un mes, por lo tanto su 
finalización que se había previsto para el 20 de diciembre de 2013 se realizó 
el día 20 de enero de 2014, mismo día de la última visita en la etapa 
contractual. En la visita se observó la terminación del proceso constructivo del 
afirmado y manejo de equipos, (ver figura 21). 
 
Durante la visita se presentó el Sr. Alexander González, presidente de la junta 
de acción comunal y vocero de la veeduría ciudadana. Manifestó su 
conformidad por la última fase de la ejecución de las obras, especialmente por 
el afirmado realizado sobre la carretera y la conformación de la calzada, lo cual 
beneficiaba a toda la comunidad del sector en general.  
Se estaba realizando la compactación del material granular. 
 
Se solicitó al contratista la última acta de corte de obra e informe de 
interventoría, con el fin de analizar la distribución general de los recursos 
durante el último mes de la ejecución de las obras. 
 
 
Registro fotográfico – Sexta visita 
 
 
 
 
 
Figura 21. Fotografías de tramos de vía terminada con el afirmado en el sector Soledad, a la 
fecha de la sexta visita 
 
I. Séptima visita 
 
La última visita con fecha 28 de marzo de 2014, se hizo con el objeto de 
conocer la opinión de los miembros de la veeduría y algunos integrantes de la 
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comunidad sobre las obras ejecutadas en el sector. Además se realizó un 
levantamiento topográfico de la carretera intervenida y de la ubicación de las 
obras por medio de GPS para verificar su abscisado.   
 
Se hicieron presentes algunos miembros de la comunidad y de la veeduría, 
manifestaron que ciertas obras satisfacían sus necesidades al mejorar el nivel 
de servicio de la carretera, sin embargo afirmaron que en algunos casos el 
beneficio solo provenía del afirmado y la conformación de la calzada, mas no 
de las placas huella y alcantarillas que se habían construido en las partes más 
alta de la vereda y en donde no existía una continuidad de la vía y que por lo 
tanto solo favorecía a ciertas familias y no a la comunidad en general, a 
excepción de la placa huella del tramo 4, la cual está ubicada en un sector 
transcurrido por muchos miembros de la comunidad. 
 
En la figura 22, se ilustran unas fotografías de las obras civiles terminadas 
como las placas huella y las alcantarillas en la vereda Santa Helena. 
 
 
Registro fotográfico – Séptima visita 
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Figura 22. Fotografías de obras terminadas en la vereda Santa Helena, séptima visita 
 
 
3.2. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Para evaluar el proyecto en el contrato 095 de 2013, en el cual se relacionan 
las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector 
Soledad en el municipio de Pandi-Cundinamarca, se debe tener en cuenta en 
los aspectos técnicos relacionados en cada una de las obras ejecutadas, entre 
los que encontramos: procesos constructivos, observación de diseños, 
evaluación de materiales y tareas ejecutadas.  
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3.2.1. Procesos constructivos 
 
Teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento y mejoramiento en la vía 
Santa Helena-sector Soledad incluían la construcción de placas huella, 
alcantarillas, afirmado y conformación de calzada, será necesario describir y 
especificar el proceso realizado por la empresa contratista para la construcción 
de cada tipo de obra.  
 
3.2.1.1. Proceso constructivo para placa huella 
 
La ubicación de la vereda Santa Helena en el sector Soledad, se encuentra 
geográficamente en las partes más altas del municipio, donde se presentan 
varios tramos con pendientes mayores o iguales al 10%, y en época de 
invierno la transitabilidad es más difícil debido a dicha condición y al deterioro 
de las vías, obstaculizando aún más el transporte de carga y pasajeros al 
sector. Por esta razón en el momento en que se realizó la viabilización del 
proyecto de mantenimiento y mejoramiento del sector Soledad con el INVIAS 
y la administración municipal se determinó que las estructuras que ayudarían 
a solventar dicha problemática serían las placa huellas. En total se contrataron 
6 placas huellas con longitudes de 51m, 14m, 16.8m, 93m, 75m y 105m para 
un total de 355m. La construcción de éstas se realizó durante todo el periodo 
de plazo de ejecución del proyecto. 
 
Para entender el proceso constructivo, primero se define la placa huella como 
una mezcla de concreto hidráulico reforzado, el cual va dispuesto en dos 
placas que constituyen son la capa de rodadura. Estas placas están separadas 
por concreto ciclópeo (piedra pegada), de acuerdo con los lineamientos, cotas, 
secciones y bombeos determinados, para que ocupen el ancho requerido de 
la vía. Para éste proyecto, debido a las condiciones geométricas de la vía y el 
ancho de ésta, se requirió construir sobreanchos y cunetas revestidas en 
concreto en 4 de los 6 tramos proyectados. Este trabajo se recomienda para 
pendientes mayores del 10%, como las presentan los diferentes trayectos de 
la carretera en el sector Soledad. 
En la figura 23, se ilustra el estado inicial de la vía en varios tramos de ésta. 
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Figura 23. Estado inicial de la vía en varios tramos de ésta 
 
Para éste proyecto, se realizó el diseño de la placa huella estándar (ver anexo) 
con las especificaciones proporcionadas por el INVIAS con las siguientes 
dimensiones: 
 
 Ancho de la huella: 0,90m 
 Ancho del espaciamiento entre huellas (concreto ciclópeo): 0,90m 
Registro Fotográfico del estado inicial de la vía en varios tramos 
 
Estado inicial del tramo 1 
 
Estado inicial del tramo 2 
 
Estado inicial del tramo 3 A1 
 
Estado inicial del tramo 3 A2 
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 Espesor: 0,15m  
 Viguetas riostras (localizadas en los extremos y en el medio de las 
placas) 
 Ancho: 0,15m 
 Alto: 0,25m 
 Longitud: 3,0m 
 
Debido a la geometría de la vía, ésta presentó sectores en los cuales el ancho 
era superior a 2,7m que es el ancho total de la placa huella, a partir de esto se 
construyeron sobreanchos y cunetas revestidas en concreto con las siguientes 
dimensiones: 
 
 Sobre ancho: 0,60m 
 Cunetas tipo V 
 
 
Los tramos que presentan sobreancho y cunetas están indicados en la tabla 
11. 
Tabla 11. Tramos que requieren sobreancho y cunetas 
TRAMO 
N° 
PLACAS 
LONGITUD 
PLACA (m) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 
OBSERVACIÓN 
1 25 3 75 Sobreancho - cuneta 
2 35 3 105 Sobreancho - cuneta 
3 31 3 93 Sobreancho - cuneta 
3A1 6 2,8 16,8 - 
3A2 5 2,8 14 - 
4 17 3 51 Sobreancho - cuneta 
 
Los materiales utilizados para la construcción de las placas huellas son: 
 
 Concreto estructural clase D, con resistencia de 3000 psi, según lo 
manifestado en la Especificación 630-07 del INVIAS; se utilizó en obra un 
total de 187.93 m3.  
 Concreto ciclópeo clase G, con resistencia de 2000 psi, cumple las 
especificaciones de la norma INVIAS 630. La piedra que se pegará con el 
concreto será roca triturada o canto rodado de buena calidad. 
 d: 0,15m 
 T: 0,68m 
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 Acero de refuerzo, con límite de fluencia de fy 420 MPa y resistencia a la 
tracción de 525 MPa,barras corrugadas N°3 (3/8”, 9.53mm), peso nominal 
de 0.56 kg/m y área de sección transversal  71 mm2. Debe cumplir con la 
Norma Técnica Colombia NTC 2289 (Barras corrugadas y lisas de acero 
de baja aleación, para refuerzo de concreto). Se utilizó en obra un total de 
8149.40 Kg. 
 
 Agua, debe estar limpia y libre de impurezas perjudiciales. El agua debe 
cumplir los requisitos establecidos en el aparte 500.2.1.2 del Artículo 500 
del INVIAS. 
 
 Material de relleno (acondicionamiento de la superficie), este material 
de relleno requerido para el acondicionamiento de las placas huellas son 
afirmados según la norma INVIAS 300, tendrá un espesor de 0.25m. Se 
utilizó en obra un total de 112.20 m3. 
 
 Sellante para juntas, el sello de las juntas entre placas huellas se empleará 
material premoldeado, como SikaRod 10mm con Sikaflex-15L M SL, o 
similares, que cumplan con las mismas especificaciones de sellado. 
 
 Formaletas de madera, con las secciones de la placa huella. 
 
Los equipos implementados para la construcción de las placas huellas son: 
 
 Volqueta de 6m3 
 Retroexcavadora sobre llantas JD 410 
 Compactador manual vibratorio – rana 
 Mezcladora de concreto – 1 bulto 
 Herramienta menor: enrasador, cepillo de texturizado, regla vibratoria 
 
Ya teniendo definidos los materiales y equipos utilizados, a continuación se 
describe el proceso constructivo que se implementó en la construcción de las 
placas huellas en el sector Soledad de la vereda Santa Helena: 
 
1. Acondicionamiento para la placa huella: Se ejecutó una excavación de 
veinticinco centímetros (25cm) con el fin de retirar el material que se 
encuentra en el sitio, seguidamente se procede a colocar el material de 
relleno (afirmado) de acuerdo a las especificaciones del INVIAS (E 300-
07), el cual será el soporte de la placa huella. En este proyecto en sectores 
donde el tipo de suelo era muy desfavorable como los suelos arcillosos y 
limosos, se realizó como procedimiento extra la colocación de solado 
compactado con el afirmado, utilizando el compactador manual vibratorio; 
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este procedimiento se realizó con la respectiva autorización del Interventor, 
(ver figura 24).  
 
Estos procedimientos incluyeron la excavación, cargue, transporte y 
disposición en sitios aprobados de los materiales no utilizables, así como 
la conformación de utilizables y el suministro, colocación y compactación 
de los materiales para el relleno que se requirió para así obtener la sección 
típica prevista. 
 
Registro fotográfico del acondicionamiento para la placa huella 
Excavación de 25 cm para retirar material 
en el sitio 
Colocación de material de relleno 
(afirmado), será el soporte de la placa 
huella 
 
 
Vaciado del solado sobre el material de 
relleno 
 
 
Compactación del material de relleno con 
el solado, utilizando vibrador manual 
 
Figura 24. Procedimiento de acondicionamiento para la placa huella. 
 
2. Colocación de las formaletas: Acondicionada la superficie para la placa 
huella, se procedió a instalar las formaletas de madera, las cuales tenían 
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las dimensiones de la sección de la placa en cuanto a longitud, ancho y 
espesor, previamente verificadas y aprobadas por el Interventor; éstas 
presentaban la resistencia para soportar el peso del concreto al momento 
de ser vaciado sin permitir deformaciones o formación de combas entre los 
soportes u otras desviaciones de las líneas y contornos que estaban 
especificados en los planos, igualmente no debían permitir el escape del 
concreto, (ver figura 25). 
 
Registro fotográfico del almacenamiento y colocación de las formaletas 
 
 
Formaletas en madera, dispuestas al borde de vía en el lugar de la construcción de 
las placa huellas 
 
 
Colocación de las formaletas sobre la superficie acondicionada para la placa huella 
 
Figura 25. Almacenamiento y colocación de las formaletas 
Las formaletas fueron aceitadas antes de cualquier colocación del 
concreto. Éstas se fijaron a la superficie para garantizar la rigidez de éstas 
al momento del vaciado del concreto. Debido a que el refuerzo iría a la 
mitad del espesor de la placa, las barras se insertaron dentro de la 
formaleta transversalmente para así garantizar la ubicación del refuerzo en 
la placa. 
 
3. Armado del refuerzo: Se realizó el previo retiro de cualquier materia 
extraña que se encontrara sobre la superficie de la excavación de la placa 
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huella. Seguidamente se procedió a colocar la armadura de hierro N°3 
(3/8”) con separación de 0,30m en ambos sentidos, formando una malla, 
las barras fueron amarradas con alambre tipo negro calibre N°18 en todas 
las intersecciones; previo a este se verifico que las barras estuvieran libres 
de suciedad en lo posible, lo cual puede llegar a afectar en la adherencia 
del acero en el concreto.  
 
Se dejó un recubrimiento de 0,05m en el sentido longitudinal y el hierro 
transversal se dejó pasar a la placa de concreto ciclópeo en una longitud 
de 0,10 m, con el fin de que el refuerzo quedara embebido en el ciclópeo. 
Igualmente se ejecutó el armado de las viguetas riostras con el mismo 
refuerzo N° 3 (3/8”) con flejes de hierro de 3/8” con un espaciamiento cada 
0,20m.  Estas viguetas van ubicadas en los extremos de las placas y en el 
medio entre una y otra placa, con una longitud de 2,7m sin sobre ancho y 
3,9m con sobreancho; todos los traslapos se realizaron según estaba 
especificado en los despieces de los planos, (ver figura 26). 
 
 
Registro fotográfico del armado del refuerzo para las placa huellas 
 
 
Armadura de las viguetas riostras 
ubicadas a los extremos de las placas y 
entre el medio entre una placa y otra 
 
 
Armadura de hierro, formando la malla 
con separación de 0,30 m, con viguetas 
riostras 
 
Figura 26. Armado del refuerzo de las placas huellas 
4. Elaboración del concreto: Previamente se  tenía en sitio los agregados 
pétreos, los agregados finos y el cemento gris con su debido 
almacenamiento fuera de cualquier contaminación (ver figura 27). El 
concreto para la construcción de las placas se realizó en obra haciendo 
uso de una mezcladora de concreto tipo trompo con capacidad de 1 bulto 
de cemento.  
 
 67 
 
Para la elaboración del concreto se tenía anticipadamente la dosificación 
de la mezcla en medidas de baldes de 10,0 litros (0,010 m3) para un saco 
de cemento, donde las proporciones que se utilizaron están indicadas en 
la tabla 12. 
 
 
Figura 27. Materiales y equipo para la elaboración del concreto en obra 
 
Tabla 12. Dosificación de la mezcla en baldes para un saco de cemento (volumen 
suelto en agregados) 
 
Material 
Proporciones en 
volumen suelto 
(m3) por saco de 
cemento 
Dosificación 
en volumen 
suelto 
Dosificación en 
baldes de 10 
litros 
Agua 0,03 0,7 3,0 
Aire 0,025 0,6  
Cemento 0,041 1,0 4,1 
Arena 0,064 1,6 6,0 
Grava 0,101 2,5 10,0 
 
Balde  (Litros) 10 
Balde  (m3) 0,01 
 
Registro fotográfico de los materiales para la elaboración del concreto 
Agregados pétreos para la elaboración 
del concreto Mezcladora tipo trompo 
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Teniendo la dosificación de la mezcla, se procedió a hacer el mezclado de 
los materiales, primero se cercioro que los baldes a utilizar estuviesen 
limpios y libres de tierra, arcilla, limos, hojas, materia orgánica, etc. Al 
llenar los baldes con el material se enrasaron para asegurar que 
efectivamente se estaba dosificando las cantidades especificadas. 
Pasos para realizar el mezclado: 
 
 Se encendió la mezcladora tipo trompo, con el trompo en movimiento 
se vació el 50% del agua requerida. Enseguida se agregó la grava, 
luego la arena, después el cemento, y al final se agregó el 50% restante 
del agua, en un lapso no inferior a 5 s. 
 Se realizó el mezclado en un intervalo de tiempo de 60 a 90 segundos. 
 
En el mezclado se deben tener dosificaciones homogéneas y uniformes, 
una mezcla mal preparada tiene partes sin cemento en algunas zonas, y 
otras cargadas de cemento. En la mezcla, a menor consumo de agua 
mayor resistencia del concreto, por tanto se debe tener cuidado con el 
abuso del agua, (ver figura 28). 
 
Registro fotográfico de la fabricación del concreto en obra 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Fabricación de concreto en obra 
5. Colocación del concreto: Antes de la colocación del concreto, el 
residente notificó al Interventor para que el realizará las respectivas 
verificaciones al encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la 
preparación de las superficies que quedarían contra el concreto. Estas 
debían estar libres de suciedad o cualquier sustancia perjudicial.  
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El vaciado del concreto se efectuó con la previa autorización del 
Interventor. Inmediatamente se terminó el mezclado, se realizó el 
transporte del concreto, en este proceso se debe garantizar la 
conservación de las características de uniformidad y cohesión de la 
mezcla. Este transporte se realizó mediante carretillas, el trayecto de 
recorrido del concreto no fueron a distancias mayores de 60 m ya que la 
mezcladora se ubicó lo más cerca posible al encofrado para evitar 
asentamientos o segregación de la mezcla, (ver figura 29). 
 
Registro fotográfico del transporte y colocación del concreto 
 
Transporte del concreto en carretillas 
Colocación del concreto evitando 
segregación, conservando caracteristicas 
de uniformidad 
 
Figura 29. Transporte y colocación del concreto en las placas huella 
 
El vaciado del concreto se realizó comenzando por el extremo inferior de 
la placa huella y avanzando en sentido ascendente de la misma, 
verificando que el espesor fuera el señalado, y que quedara denso y 
uniforme. El vaciado se realizó verticalmente a una altura máxima de 
0.80m, mientras se ejecutaba esta acción, se vibraba enérgica y 
eficazmente el concreto con una varilla de ½” para que el refuerzo quedara 
perfectamente envuelto, cuidando las partes donde habían gran cantidad 
de ellas, procurando que los recubrimientos y separaciones de la malla se 
mantuvieran, como a la vez para evitar zonas de vacíos (hormigueros) 
dentro de la placa, situación que puede generar pérdida de resistencia por 
mayor permeabilidad del concreto entre otros.  
 
Luego de tener todo el concreto vaciado y vibrado, se procedió a enrasar 
la superficie cuidadosamente con la boquillera, para que la placa quedara 
con las verdaderas dimensiones y forma. En cuanto a la textura final, se 
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dejó un estriado en la placa de concreto, con el fin de proporcionar una 
buena adherencia a los vehículos y con el respectivo bombeo del 1% 
medido desde el eje de la vía, para permitir la rápida evacuación del agua 
hacia las cunetas, (ver figura 30). 
 
Registro fotográfico de enrasado  y textura final del concreto en las 
placa huella 
 
 
Enrasado de la superficie de las placas 
con la boquillera 
 
 
Vibrado del concreto en las placas 
 
Textura final, estriado en las placas de concreto 
 
Placas con las huellas marcadas 
 
Figura 30. Enrasado de la superficie de las placas y textura final del concreto 
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Durante la construcción de la placa, se dejaron las juntas entre placas con 
una abertura de 0,01 m, con bordes verticales y normales al alineamiento 
de la placa huella, las juntas se sellaron con SikaRod. 
 
Luego que el concreto adquirió la resistencia suficiente, la cual fue 
comprobada por ensayos, para sostener su propio peso y el de cualquier 
otra carga se procedió a remover las formaletas totalmente con un tiempo 
de 14 días posteriores a la fundición de éste. 
 
 Por último se ejecutó el curado de las placas (ver figura 31), el cual es 
indispensable para alcanzar la resistencia deseada y para reducir el 
agrietamiento a edades tempranas, si no se realiza el concreto se encoge 
y se agrieta recién endurecido y puede llegar a perder hasta un 30% de su 
resistencia. El curado se inició cuando el agua del sangrado desapareció y 
el brillo de la superficie se perdió, el cual se tornó a un tono mate sin brillo, 
en un tiempo alrededor de 60 a 90 min después del vaciado. Se mantuvo 
el concreto saturado de agua durante los 7 días posteriores a su colocación 
luego se colocaron plásticos en buen estado sobre la superficie para 
mantener la humedad, durante 14 días.  
 
Figura 31. Curado de las placa huellas por medio de humedecimiento y protección con 
plásticos para retener la humedad 
 
6. Sobreanchos y Cunetas: la construcción de los sobreanchos y las 
cunetas tuvieron el mismo proceso constructivos que las placas huellas, 
solo cambio la sección de las formaletas ya que los sobreanchos tienen 
una sección de 0,60m, pero con la misma longitud de 3,0m, y las cunetas 
Registro fotográfico del curado de las placas  
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una altura de 0,15m con un ancho de 0,68m. para enrasar las cunetas se 
utilizó una boquillera con la forma de ésta, (ver figura 32). 
 
Registro fotográfico de la construcción de sobreanchos y cunetas 
 
 
Solado para sobre anchos y cunetas 
 
 
Material de relleno con el solado 
 
 
Armadura del acero de refuerzo, mallas 
con separación de 0,25 m 
 
Vaciado del concreto en la formaleta con 
el refuerzo para las cunetas 
 
 
Enrasado de la superficie de las cunetas 
con boquillera, para formar el bordillo 
 
 
Cuneta terminada y con textura 
 
Figura 32. Construcción de los sobreanchos y cunetas 
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7. Colocación del agregado ciclópeo para concreto clase G: Teniendo la 
superficie lista, la piedra limpia y húmeda se colocó cuidadosamente sin 
dejarla caer por gravedad. Luego se realizó el proceso de vaciado del 
concreto como se mencionó en los pasos anteriores, (ver figura 33). 
 
Registro fotográfico de agregado ciclópeo para concreto clase G 
 
 
Colocación del agregado cuidadosamente 
Vaciado del concreto clase G y vibrado 
 
 
 
Curado del concreto ciclópeo 
 
Figura 33. Colocación del agregado ciclópeo 
 
En la siguiente tabla se ilustran las placas huellas terminadas en cada uno de 
los tramos. 
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Tabla 13. Placas Huella del sector Soledad vereda Santa Helena 
Tramo y longitud Placa huella terminada 
Tramo 1 
Placas 25 
Longitud total 75m 
 
Tramo 2 
Placas 35 
Longitud total 105m 
 
Tramo 3 
Placas 31 
Longitud total 93m 
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Tramo 3 A1 
Placas 6 
Longitud total 16,8m 
 
Tramo 3 A2 
Placas 5 
Longitud total 14m 
 
Tramo 1 
Placas 17 
Longitud total 51m 
 
 
 
3.2.1.2. Procedimiento constructivo de alcantarilla 
 
En el contrato 095 de 2013 se contemplaba inicialmente la construcción de 
una sola alcantarilla ubicada en el, sin embargo se construyeron dos unidades 
más. Esta modificación se registra en el acta N°2 con fecha de 4 de noviembre 
de 2013, en la cual se atendieron las peticiones y necesidades de la 
comunidad, realizando los cambios correspondientes al contrato mediante un 
acuerdo entre la administración municipal y los integrantes de la veeduría 
quienes a su vez estaban representando a su comunidad. 
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Los materiales utilizados para la construcción de las alcantarillas son: 
 
 Tubería de concreto reforzado, con resistencia mínima a la compresión 
de 28 Mpa, las cuales son hechas con concreto clase C, de acuerdo con 
las especificaciones de la norma INVIAS 630 y 661 
 
 Concreto estructural clase D, con resistencia de 3000 psi, para la 
construcción de las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas, 
según lo manifestado en la Especificación 630-07 del INVIAS 
 
 Material para sub-base granular, el cual fue utilizado para el solado y el 
atraque de la tubería, cumpliendo con las especificaciones 661-07, y 
apartes 300.2 -07 y 320.2-07 del INVIAS. 
 
 Agua,la cual cumplir los requisitos establecidos en el aparte 500.2.1.2 del 
Artículo 500 del INVIAS. 
 
 Material de relleno (acondicionamiento de la superficie), el material de 
relleno fue seleccionado del material de excavación de las zanjas,el cual 
fue acondicionado como material de afirmado, cumpliendo con las 
especificaciones estipuladas en la norma INVIAS 300. 
 
 Sellante para juntas, utilizado para la unión de los tubos. El material 
empleado fue un mortero realizado con cemento Portland y arena, de 
acuerdo con la especificación dada por el INVIAS en su norma 661-07. 
 
 Piezas de madera para la construcción de moldes (encofrado), los 
cuales se hicieron de acuerdo a las dimensiones de la estructura de entrada 
y salida de las alcantarillas.  
 
Los equipos implementados para la construcción de las alcantarillas fueron los 
mismos empleados para la construcción de las placas huella, los cuales eran: 
 
 Volqueta de 6m3 
 Retroexcavadora sobre llantas JD 410 
 Compactador manual vibratorio (rana) 
 Mezcladora de concreto 
 Herramientas menores 
 
La cantidad inicial de tubería de concreto reforzado requerida era 8,00 ml, pero 
al final se solicitó 17 ml de 900 mm (36 pulg.) de diámetro interior, para la 
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construcción de las tres alcantarillas. Se adoptó el procedimiento constructivo 
que se describe a continuación: 
 
1. Localización y replanteo: como primera etapa del diseño y construcción 
de las alcantarillas, se realizaron los trabajos topográficos con el fin de 
establecer la ubicación horizontal y vertical óptima de cada una de las 
alcantarillas. En esta fase fueron estudiadas las zonas en las cuales 
había mayor retención del agua sobre la superficie de la carretera, la cual 
provenía de las partes más altas de la vereda. Como se mencionó 
anteriormente, se había contratado solamente una alcantarilla, sin 
embargo se identificaron dos zonas más en las cuales se debía construir 
este tipo de obras de drenaje transversal.  
 
Para los trabajos de topografía, el contratista conformó una comisión 
topográfica, en la cual se estableció la ubicación de cada una de las 
estructuras de las alcantarillas, por medio de equipos de nivelación y 
medición de precisión. 
 
2. Diseño de las alcantarillas: después de que las alcantarillas fueron  
ubicadas y dimensionadas, se realizaron los diseños estructurales 
definitivos. El diseño se realizó para las tres alcantarillas, por lo tanto su 
geometría era la misma para los tres casos. 
 
3. Movimiento de tierra: se hicieron excavaciones en zanja para la 
instalación de las tuberías que constituirían las alcantarillas. Por medio 
de elementos topográficos se realizó el trazo correspondiente para cada 
una de las zanjas, controlando su profundidad y alineamiento. Luego se 
realizó la respectiva excavación con una retroexcavadora sobre llantas 
JD 410. Debido a que la carretera en la vereda Santa Helena-sector 
Soledad está constituida en afirmado y éste ya presentaba un notable 
grado de deterioro, el trabajo de remoción y movimiento de tierra fue 
relativamente fácil y no se presentó dificultad alguna en el proceso, (ver 
figura 34). 
 
Puesto que las tuberías instaladas para cada una de las alcantarillas 
tenían un diámetro interno de 36”, las zanjas se excavaron con un ancho 
de 1.50 m, de acuerdo con las especificaciones dadas por el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) 
y el apartado 661.4.1 del INVIAS. Esta medida es adoptada con el fin de 
garantizar que se pueda trabajar a ambos lados de la alcantarilla y 
facilitar los trabajos de compactación del material granular. Durante esta 
etapa fue muy importante controlar que las paredes de la zanja quedaran 
verticales, según el apartado 600.4.3 de la norma 630 del INVIAS. 
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Figura 34. Movimiento de tierra para instalación de tubería 
 
4. Suministro y transporte de tuberías: se debió garantizar que las 
tuberías estuvieran listas para ser instaladas inmediatamente después 
de realizar las excavaciones en zanja. Los tubos fueron llevados al sitio 
de ejecución de las obras por medio de camiones medianos de 2 ejes 
con capacidad de 10 toneladas, siendo dispuestas sobre el borde de 
vía. Los tubos tenían 1 metro de longitud y 36 pulgadas (900 mm) de 
diámetro interior. 
 
5. Revisión de tuberías de concreto: cuando las tuberías se 
encontraban en el sitio de ejecución de las obras, la interventoría a 
través del interventor delegado, realizó la inspección de cada una de 
ellas, revisando que no tuvieran grietas,  porosidades o rugosidades, 
especialmente en los bordes de los espigos y las campanas. 
 
6. Solado: antes de disponer las tuberías en el fondo de las zanjas, se 
colocó una capa de  mortero pobre, compuesto por cemento Portland y 
arena, con el fin de tener una superficie limpia en la cual se pudieran 
ejecutar los trabajos posteriores, (ver figura 35).  
 
7. Izado de tubería: luego de que se vació el solado en el fondo de la 
zanja, se izaron las tuberías comenzando con el extremo de la 
campana. 
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Figura 35. Solado para las alcantarillas 
 
8. Unión de tubos: cuando los tubos fueron instalados en el fondo de la 
zanja, el interventor examinó los espigos y las campanas de los tubos, 
para que éstos no tuvieran imperfecciones y se encontraran limpios, 
inmediatamente después fueron unidos y sellados por medio de un 
mortero hecho con cemento Portland y arena. 
 
La figura 36 ilustra la tubería izada y la unión de los tubos de 36” de 
diámetro. 
 
 
 
Figura 36. Izado de tubería y unión de tubos 
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9. Bases y atraques: en esta etapa, se distribuyó material granular 
alrededor de las tuberías instaladas, con el fin de proporcionarles 
estabilidad. El relleno con agregados se hizo desde la cara exterior de 
cada uno de los tubos hasta las paredes de las zanjas, de acuerdo con 
el apartado 661.4.5 de la norma 661 del INVIAS, (ver figura 37). 
 
 
Figura 37. Bases y atraque para tubería 
10. Limpieza de las tuberías: este proceso fue realizado de manera 
simultánea con la instalación de las tuberías, en el cual se removieron 
las impurezas que se encontraban en sus caras interiores, de acuerdo 
con el apartado 661.4.7 de la norma 661 del INVIAS, (ver figura 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38.  Limpieza de tuberías 
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11. Relleno de zanjas: el material excavado sirvió como material de relleno 
para las zanjas, se rechazó aquel material que constituía la superficie 
de la carretera, puesto que estaba muy alterado. De la misma manera 
la retroexcavadora empleada para las excavaciones fue utilizada para 
los rellenos. El material fue distribuido de manera uniforme sobre la 
superficie de la tubería para luego ser compactado. El relleno utilizado 
se aceptó de acuerdo con las requerimientos del artículo 610-07 de las 
especificaciones INVIAS, (ver figura 39). 
 
 
 
Figura 39. Relleno de zanjas 
12. Compactación: Por medio de una aplanadora, el material de relleno de 
las zanjas fue compactado. Este proceso se realizó de manera 
longitudinal, en varias pasadas hasta lograr una densificación del 
material para que éste aumentara su capacidad portante. 
 
13.  Construcción de obras de arte: para la construcción del muro 
cabezal, guardarruedas y aletas que conforman las estructura de salida, 
y la poceta o lavadero como estructura de entrada de la alcantarilla, se 
empleó el sistema tradicional de encofrado utilizando piezas de madera 
para dar forma a las estructuras. Luego de que se realizaron los moldes 
temporales, el concreto fue vaciado en ellos. Inmediatamente después 
se enrasaron las superficies expuestas y se dejó fraguar el concreto, 
(ver figura 40). 
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Figura 40. Encofrado de poceta 
14.  Limpieza: luego de que se quitaron los moldes, se realizó una limpieza 
final del área de trabajo y de las alcantarillas, con el fin de que 
empezaran a operar en óptimas condiciones, (ver figura 41). 
 
 
 
 
 
Figura 41. Estructura de salida de alcantarilla después de realizar su limpieza 
En la figura 42, se ilustran las alcantarillas terminadas que fueron construidas 
en la vereda Santa Helena-sector Soledad. 
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N° Alcantarilla  Alcantarillas terminadas 
Alcantarilla 1 
 
 
- Estructura de entrada: 
 
 
 
-Estructura de salida: 
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Alcantarilla 2 
 
- Estructura de entrada: 
 
 
 
-Estructura de Salida: 
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Alcantarilla 3 
 
-Estructura de entrada: 
 
 
 
- Estructura de salida: 
 
 
 
 
Figura 42.  Alcantarillas terminadas en el sector Soledad de la vereda Santa Helena 
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3.2.1.3. Procedimiento constructivo de afirmado 
 
La carretera en la vereda Santa Helena-sector Soledad del municipio de Pandi 
presentaba un deterioro notable y un nivel de servicio muy bajo debido a las 
precipitaciones del sector y el uso continuo de la vía. Por esta razón se realizó 
afirmado con 319 m3 de material granular para los 1850 m de carretera 
contratada. Este trabajo se ejecutó durante el último mes de ejecución de 
obras como parte final de las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía 
en el sector y descritos en el contrato. El estado inicial de la carretera se ilustra 
en la figura 43. 
 
Registro fotográfico del estado inicial de tramos de la vía 
  
  
 
Figura 43. Condición inicial de la carretera 
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Para tener una comprensión del trabajo realizado, se puede definir que el 
afirmado consiste en la colocación de material granular sobre la subrasante o 
vía terciaria existente para luego ser compactado y de esta manera adecuarla 
para el tránsito vehicular, este proceso incluye la explotación y/o suministro del 
material y su transporte al lugar donde será ejecutado. En algunos casos, este 
tipo de obra se hace con el fin de preparar al terreno para recibir capas de 
pavimento, sin embargo en el caso de vías terciarias este proceso es el trabajo 
final antes de poner en marcha la vía, ya que la mayoría de vías terciarias del 
país trabajan en afirmado.  
 
Para el afirmado, el material granular empleado debe ser bien gradado, es 
decir, compuesto por agregados de diferentes tamaños, esto con el fin de que 
ocupen todos los espacios existentes y se presente una menor relación de 
vacíos.  
 
El material de afirmado debe cumplir con las especificaciones de la norma 311-
07 del INVIAS, la cual presenta las franjas granulométricas admisibles que se 
encuentran en su apartado 311.2 y se muestra en la tabla 14. 
 
Tabla 14 .Franjas granulométricas del material de afirmado 
 
Fuente: Especificaciones INVIAS (Art. 311) 
 
Los requisitos de los agregados para afirmado, se presentan en las 
especificaciones de la norma 300-07 y la tabla 300.1-07 del INVIAS (ver 
anexo) 
 
Los equipos implementados para el afirmado se adoptaron de acuerdo con las 
especificaciones de la norma 300-07 del INVIAS, los cuales fueron: 
 
 Volqueta de 6m3 
 Compactador manual vibratorio. 
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El afirmado en la vía Santa Helena-sector soledad, se realizó como se describe 
a continuación: 
 
1. Preparación del terreno: antes de realizar el afirmado fue necesario la 
preparación de la superficie por medio de un equipo compactador para 
densificar el suelo y mejorar sus capacidad portante. Debido que la vía se 
encontraba muy deteriorada y con gran cantidad de huecos, la 
compactación no fue uniforme.  
 
2. Transporte de material granular: los agregados fueron comprados a una 
recebera de la región y por lo tanto ya estaban listos para ser distribuidos 
en la carretera. En esta etapa, el principal problema que afrontó el 
contratista fue el transporte del material debido a que las vías de acceso al 
sector Soledad tienen grandes pendientes y se encuentran en mal estado. 
Se utilizó una volqueta de 2 ejes con capacidad de 6 m3 y por lo tanto se 
realizaron varios viajes para llevar el material al sitio de ejecución 
 
3. Almacenamiento de material: el material transportado no fue colocado y 
distribuido de inmediato, sino que se dispuso sobre el borde de vía y en 
predios cercanos al sitio de ejecución de la obra. Por lo tanto los agregados 
fueron cubiertos por plásticos para que conservaran sus características y 
propiedades. En la vereda Santa Helena se presentaron fuertes 
precipitaciones en el mes de diciembre y enero, razón por la cual la 
protección del material granular era muy importante para que la humedad 
y materia orgánica no modificara su granulometría y propiedades físico-
mecánicas. El acopio de los agregados se realizó de acuerdo con el 
apartado 300.4.3 de las especificaciones 300-07 del INVIAS. 
 
4. Disposición del material: los agregados almacenados fueron dispuestos 
en el sitio de ejecución de las obras por medio de la volqueta utilizada para 
el transporte del material. Luego fue extendido de manera uniforme sobre 
la superficie una sola capa y en todo el ancho de la corona, para que de 
esta manera su distribución fuera uniforme y permitiera el escurrimiento de 
aguas superficiales, de acuerdo con el apartado 311.4.4 de las 
especificaciones 311-07 del INVIAS. La distribución del material de 
afirmado es mostrado en la figura 44. 
 
5. Riego: cuando el material granular se encontraba muy seco, éste se 
humectaba antes de ser compactado. 
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Figura 44.  Distribución de material granular 
6. Compactación: por medio de una aplanadora, el afirmado fue compactado 
sobre el suelo, como se muestra en la figura 45. Este proceso se realizó de 
manera longitudinal, desde los bordes de vía  hasta el centro y en varias 
pasadas para densificar el material y acondicionarlo para aumentar su 
capacidad portante. El número de pasadas fue determinado por la 
ubicación del sitio de ejecución, en algunos tramos fue necesario realizar 
un número mayor de pasadas debido a que estaban más deteriorados y 
con mayor cantidad de vacíos. El proceso de compactación se realizó de 
acuerdo con el apartado 311.4.5 de las especificaciones 311-07 del 
INVIAS. 
 
 
 
Figura 45. Compactación del material granular 
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7. Después de la compactación del material granular, la carretera entró en 
servicio, de acuerdo con el apartado 311.4.6 (apertura al tránsito) de las 
especificaciones 311-07 del INVIAS 
 
La figura 46, se muestra el estado final de la carretera después de realizar la 
compactación del afirmado 
 
Registro fotográfico de las condiciones finales de la vía después del 
afirmado 
 
 
 
  
 
Figura 46. Condición final de la vía en varios tramos de ésta 
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Los trabajos de afirmado sobre la vía Santa Helena-sector Soledad se 
ejecutaron aproximadamente durante 30 días, debido a que las fuertes lluvias 
que se presentaban en algunas ocasiones, impedían el proceso y por lo tanto 
se presentaron retrasos, sin embargo esta última etapa del mantenimiento y 
mejoramiento de la vía finalizó el día 20 de enero de 2014, un mes después 
de la fecha prevista en el contrato inicial.  
 
3.2.2. Diseños de obras contratadas 
 
En el contrato 095 de 2013 se proyectaron inicialmente seis placas huella, 1 
alcantarilla, conformación de calzada y afirmado en los 1850 m de longitud, 
tramo que hace parte de la vía Santa Helena-sector soledad en el municipio 
de Pandi-Cundinamarca. Las obras, cantidades y ubicación contratadas 
inicialmente se muestran en la tabla 15. 
 
Tabla 15. Obras contratadas inicialmente con sus respectivas cantidades y 
ubicación 
 
 
Sin embargo como se ha mencionado anteriormente, a partir de reuniones 
entre la administración municipal y los integrantes de la comunidad en 
representación de la veeduría conformada, se hicieron algunas modificaciones 
en el proyecto. El número de placas huella contratadas se mantuvo como se 
había previsto, sin embargo hubo una modificación en el número de 
alcantarillas. Inicialmente se había proyectado la construcción de una sola 
alcantarilla, sin embargo se construyeron dos más.  La figura 47 representa 
las obras ejecutadas (placa huella y alcantarilla), en el sector de la parte baja 
de la vereda, mientras que la figura 48 representa los trabajos realizados en la 
parte más alta de la vereda Santa Helena.  
 
 
ABSCISAS CANTIDAD
K0+600 1,0
K0+000 - K1+850 319,0
Conformación de la calzada 
existente (m2)
3190,0K0+000 - K1+850 
Afirmado (m3)
K0+100, K0+200, 
K0+900, K1+300, 
K1+400, K1+700
510,0
PROYECCIÓN DE OBRAS A REALIZAR
DESCRIPCIÓN 
Construcción placa huella (ml), 
requiere diseño
Construcción alcantarillas (UN)
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Figura 47. Obras ejecutadas en la parte baja de la vereda  Santa Helena-sector Soledad 
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Figura 48. Obras ejecutadas en la parte alta de la vereda Santa Helena-sector Soledad 
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3.2.2.1. Diseño de placas huella 
 
Para la construcción de las placas huella, se realizaron tres diseños, los cuales 
son descritos a continuación: 
 
A. Diseño de placa huella (tramo 1) 
 
El primer diseño se realizó para la placa huella del tramo 1, El 
dimensionamiento de las placas huella están conformado básicamente por 
material ciclópeo, placas huella y cunetas.  No se consideró sobre ancho por 
limitación de espacio.  
 
La placa huella diseñada tiene 3 metros de longitud y 4.1 m de ancho. 
 
 Sección transversal y longitudinal 
 
Las placas huella del tramo 1 tienen las siguientes características de diseño: 
 
- Material ciclópeo distribuido en un ancho de 0.90 m. 
- Placas huella de 0.90 m de ancho. 
- Cunetas de 0.70 m de ancho. 
 
La sección transversal de las placas huella es mostrada en la figura 49 y su 
sección longitudinal en la figura 50. 
 
 
 
Figura 49. Sección transversal de placa huella (tramo 1) 
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Figura 50. Sección longitudinal de placa huella (tramo 1) 
 
 Acero de refuerzo 
 
Las placas huella fueron diseñadas con refuerzo de barras de acero N°2 
espaciadas cada 20 cm y barras N°3 cada 40 cm, como se muestra en la figura 
51. 
 
 
 
Figura 51.  Acero de refuerzo para placas huella (tramo 1) 
 
Las cunetas fueron diseñadas con refuerzo de barras de acero N°3 espaciadas 
cada 20 cm, como se muestra en la figura 52. 
 
 
Figura 52. Acero de refuerzo para cunetas (tramo 1) 
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 Viga riostra 
 
La viga riostra diseñada para las placas huella tienen una longitud de 2.70 m, 
0.25  m de altura y 0.15 m de ancho. El refuerzo consiste en dos barras de 
acero N°3 distribuidas de manera longitudinal y estribos con barras N°2 
espaciados cada 20 cm, como se muestra en la figura 53.  
 
 
Figura 53. Viga riostra de placa huella (tramo 1) 
 
B. Diseño de placa huella (tramo 2-3-4) 
 
El segundo diseño se realizó para las placas huella de los tramos 2, 3 y 4, cuyo 
número de placas era variable en cada tramo (ver tabla 16). El 
dimensionamiento de las placas huella están conformado básicamente por 
material ciclópeo, placas huella, cunetas y sobre anchos.  
 
La placa huella diseñada tiene 3 metros de longitud y 5.3 m de ancho. 
 
Tabla 16. Longitud de placas huella (tramos 2-3-4) 
 
TRAMO N° PLACAS 
LONGITUD 
PLACA (m) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 
OBSERVACIÓN 
2 35 3 105 Sobreancho - cuneta 
3 31 3 93 Sobreancho - cuneta 
4 17 3 51 Sobreancho - cuneta 
 
 
 Sección transversal y longitudinal 
 
Las placas huella de los tramos 2, 3 y 4 tienen las siguientes características 
de diseño: 
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- Material ciclópeo distribuido en un ancho de 0.90 m. 
- Placas huella de 0.90 m de ancho. 
- Sobreancho de 0.90 m al lado de cada placa huella. 
- Cunetas de 0.70 m de ancho. 
 
La sección transversal de las placas huella es mostrada en la figura 54 y su 
sección longitudinal en la figura 55. 
 
 
 
 
Figura 54. Sección transversal de placa huella (tramo 2-3-4) 
 
 
 
 
Figura 55.  Sección longitudinal de placa huella (tramo 2-3-4) 
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 Acero de refuerzo 
 
Las placas huella fueron diseñadas con refuerzo de barras de acero N°3 
espaciadas cada 20 cm y barras N°2 cada 40 cm, como se muestra en la figura 
56. 
 
 
Figura 56.  Acero de refuerzo para placas huella (tramo 2-3-4) 
 
El diseño de las cunetas es el mismo adoptado para las placas huella del tramo 
1, cuyo refuerzo se hace con barras de acero N°3 espaciadas cada 20 cm, 
como se muestra en la figura 57. 
 
 
 
 
Figura 57.  Acero de refuerzo para cunetas (tramo 2-3-4) 
 
 Viga riostra 
 
El diseño del refuerzo de la viga riostra para los tramos 2-3 y 4 es el mismo 
adoptado para las placas huella del tramo 1, sin embargo su longitud en estos 
tramos es de 3.90 m, tienen 0.25  m de altura y 0.15 m de ancho. El refuerzo 
consiste en dos barras de acero N°3 distribuidas de manera longitudinal y 
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estribos con barras N°2 espaciados cada 20 cm, como se muestra en la figura 
58.  
 
 
 
Figura 58.  Viga riostra de placa huella (tramo 2-3-4) 
 
3.2.2.2. Diseño de placa huella (tramos 3a1-3a2) 
 
El tercer diseño se realizó para las placas huella de los tramos 3A1 y 3A2 cuyo 
número de placas era variable en cada tramo (ver tabla 17). El 
dimensionamiento de las placas huella están conformado básicamente por 
material ciclópeo y placas huella. .  No se consideró sobre ancho, ni cunetas 
por limitación de espacio.  
 
La placa huella diseñada tiene 3 metros de longitud y 2.70 m de ancho. 
 
Tabla 17. Longitud de placas huella (tramos 3A1 y 3A2) 
TRAMO N° PLACAS 
LONGITUD 
PLACA (m) 
LONGITUD 
TOTAL (m) 
3A1 6 2,8 16,8 
3A2 5 2,8 14 
 
 
 Sección transversal y longitudinal  
 
Las placas huella de los tramos 3A1 y 3A2 tienen las siguientes características 
de diseño: 
 
- Material ciclópeo distribuido en un ancho de 0.90 m. 
- Placas huella de 0.90 m de ancho. 
 
La sección transversal de las placas huella es mostrada en la figura 59 y su 
sección longitudinal en la figura 60. 
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Figura 59.  Sección transversal de placa huella (tramos 3A1 y 3A2) 
 
 
 
 
Figura 60. Sección longitudinal de placa huella (tramos 3A1 y 3A2) 
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 Acero de refuerzo 
 
Las placas huella de los tramos 3A1 y 3A2 fueron diseñadas con refuerzo de 
barras de acero N°3 espaciadas cada 20 cm y barras N°2 cada 40 cm, tal como 
se realizó para las placas huellas de los demás tramos y como se muestra en 
la figura 61. 
 
       
 
Figura 61. Acero de refuerzo para placas huella (tramos 3A1 y 3A2) 
 
 Viga riostra 
 
El diseño del refuerzo de la viga riostra para los tramos 3A1 y 3A2 es el mismo 
adoptado para el tramo 1, cuya longitud es de 2.70 m, tienen 0.25  m de altura 
y 0.15 m de ancho. El refuerzo consiste en dos barras de acero N°3 distribuidas 
de manera longitudinal y estribos con barras N°2 espaciados cada 20 cm.  
 
3.2.2.3. Diseño de alcantarillas 
 
Para la construcción de las alcantarillas se realizó únicamente un diseño, el 
cual es descrito a continuación: 
 
 Dimensionamiento general 
 
Las tuberías de las alcantarillas tendrían una pendiente de 5% para garantizar 
el drenaje transversal del agua que proviene de las partes más altas de la 
vereda. El bombeo sobre la calzada se realiza con una pendiente de 3%. Los 
detalles del dimensionamiento de la alcantarilla diseñada se muestran en las 
figuras 62, 63 y 64. 
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Figura 62. Vista en planta de la alcantarilla 
 
 
 
 
Figura 63. Sección transversal de la alcantarilla (Sección A-A) 
 
 
 
 
Figura 64.  Sección transversal de la alcantarilla (Sección B-B) 
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 Estructura de entrada (poceta) 
 
La poceta diseñada para la alcantarilla tiene 2.70 m de altura, ancho y largo 
de 1.80 m.  La pendiente de entrada a la tubería es del 10% para garantizar el 
drenaje del agua que llega la poceta y fluye hacia la estructura de salida. Los 
detalles de su dimensionamiento se muestran en las figuras 65 y 66. 
 
 
 
Figura 65. Diseño de poceta (vista en planta) 
 
 
Figura 66. Diseño de poceta (sección transversal) 
 104 
 
 Estructura de salida (cabezote) 
 
El cabezote diseñado para la alcantarilla tiene 2.85 m de altura. La pendiente 
en la estructura de salida es del 10% para garantizar la evacuación del agua 
en la alcantarilla. Los detalles de su dimensionamiento se muestran en las 
figuras 67 y 68. 
 
 
Figura 67.  Estructura de salida (vista en planta) 
 
 
 
Figura 68.  Estructura de salida (cabezote) 
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3.2.3. Evaluación de materiales 
 
Las obras de mantenimiento y mejoramiento en la vía de la vereda Santa 
Helena- sector Soledad, se llevaron a cabo a partir de materiales principales 
como los diferentes tipos de concreto utilizado, refuerzo compuesto por barras 
de acero y material granular para afirmado. Su análisis y evaluación es muy 
importante con el fin de conocer su comportamiento en las diferentes 
estructuras ejecutas, así como sus propiedades físico-mecánicas que permiten 
establecer su vida útil. Por lo tanto, la evaluación de materiales estará 
compuesto por el análisis de sus propiedades y modo de almacenamiento. 
 
A. Análisis de materiales 
 
Los materiales empleados para la construcción de las obras de mantenimiento 
y mejoramiento en la vía Santa Helena deben ser evaluados con el fin de 
analizar sus propiedades físico-mecánicas más importantes y verificar que las 
obras cumplen con los parámetros de resistencia, estabilidad y durabilidad que 
prolongan su vida útil. Con el fin de llevar a cabo esta inspección, la empresa 
de interventoría junto con el contratista fueron los encargados de tomar 
muestras representativas de los materiales, para ser llevadas a laboratorios 
calificados con el fin de analizar sus propiedades y suministrar la información 
a la empresa de interventoría para que esta de su aprobación y las obras 
pudieran ser ejecutadas.  
 
Los principales materiales que fueron utilizados para la construcción de las 
obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector 
Soledad, fueron: 
 
 Concreto estructural clase D 
 Concreto estructural clase F 
 Concreto estructural clase G 
 Acero de refuerzo (fy 4200 MPa) 
 Material granular para afirmado 
 
A continuación se evaluaran los materiales teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos por medio de pruebas de laboratorio. 
 
 Concreto 
 
El concreto es uno de los materiales más importantes en la construcción de 
estructuras, por lo tanto para garantizar la estabilidad y características de las 
obras de infraestructura como las que se llevaron a cabo en la vía Santa 
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Helena- sector Soledad, es necesario evaluar sus propiedades físico-
mecánicas. El concreto responde muy bien a esfuerzos compresivos pero no 
a la tensión, razón por la cual en las obras de mantenimiento y mejoramiento 
en la vía Santa helena- sector Soledad se empleó junto con el acero para 
resistir esfuerzos de tipo compresivo y tensionante.  
 
Para la construcción de las alcantarillas y placas huella se utilizó concreto 
reforzado tipo D, concreto simple clase F. Además se elaboró concreto 
ciclópeo (clase G) partir de concreto simple y agregado ciclópeo conformado 
por material granular de gran tamaño y de tipo angular. 
 
Es necesario recordar que el concreto fue elaborado en obra debido a la 
dificultad de transporte del concreto elaborado en planta. Los largos tiempos 
de recorrido e imprevistos no deseados podrían modificar las propiedades 
físico-mecánicas del concreto, razón por la cual el contratista aprobado por el 
interventor decidió elaborar el concreto en el sitio de ejecución de las obras 
por medio de un tambor mezclador con capacidad de 1 bulto de cemento. 
 
Antes de la elaboración del concreto, los materiales fueron dispuestos en el 
sitio de ejecución hasta el momento en que fueran a ser utilizados. Las 
propiedades del concreto dependen principalmente de las condiciones de 
elaboración y sus materiales constituyentes. Por esta razón la evaluación del 
concreto usado en la construcción de las obras de mantenimiento y 
mejoramiento en la vía de la vereda Santa Helena-sector Soledad se hará a 
partir del diseño de la mezcla y los ensayos realizados a las probetas de 
concreto para comprobar la resistencia necesaria para este tipo de obras. 
 
1. Diseño de mezcla  
 
El procedimiento de diseño de mezclas de concreto, es un proceso que 
consiste en la selección de los ingredientes disponibles como lo son el 
cemento, agregados, agua, aditivos si se requieren, y la determinación de sus 
cantidades, para producir concreto con el grado requerido de manejabilidad, 
que al endurecerse con la velocidad apropiada adquiera las propiedades de 
resistencia, durabilidad y apariencia adecuadas. Estas proporciones dependen 
de las propiedades y características de los ingredientes usados y de las 
condiciones bajo las cuales el concreto será producido, colocado y su 
respectiva finalidad de uso.  
 
Para la ejecución del proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la vía 
Santa Helena en el sector Soledad, se realizaron construcciones de placas 
huellas en 6 tramos como alternativa de solución a la problemática presentada 
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en el sector debido a las malas condiciones de las carreteras de acceso. La 
construcción de dichas estructuras se realizó en concreto estructural clase D 
con una resistencia de 3000 psi, el cual requirió de un diseño de mezcla previo 
que cumpliera con las especificaciones requeridas para ese tipo de elemento 
estructural, haciendo uso de fuentes de materiales granulares cercanos a la 
zona en mención, los cuales deberían aportar propiedades mecánicas buenas 
que se vieran reflejadas en la resistencia para este tipo de concreto, como la 
buena calidad del cemento que se utilizó, que para este caso fue cemento 
portland  tipo I, de la cementera Argos (Cemento gris de uso general). 
 
En la tabla 18, se indican los valores obtenidos del diseño de mezcla realizada 
por el contratista en el laboratorio SOLING-COT S.A.S, (ver anexo H). 
 
Tabla 18. Proporciones de diseño para concreto de 3000 Psi. (210 Kg/m2) 
MATERIAL  
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
ABSOLUTO 
DOSIFICACIÓN 
EN PESO 
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
SUELTO 
Agua 1,7 0,56 0,74 
Aire 0,1 0 0,6 
Cemento 1 1 1 
Arena 2,5 2,1 1,6 
Grava 3,5 2,8 2,5 
 
Basados en la información suministrada por el contratista sobre el diseño de 
la mezcla con sus respectivas dosificaciones mostradas en las tablas 
anteriores, se procederá a realizar un análisis de ésta, haciendo uso del 
método para diseño de mezcla más utilizado en muchos países de América 
entre esos Colombia, como lo es la “Practica recomendable para dosificar 
concreto normal y concreto pesado A.C.I-211”. 
 
Debido a que cada proyecto tiene requerimientos particulares que dependen 
del tipo de estructura, condiciones climáticas, sistema constructivo, tiempo y 
costo de ejecución entre otros, se abarcan una gran parte de las propiedades 
y características del concreto que se utilizará. Inicialmente en el proceso del 
diseño de la mezcla, de acuerdo con el ACI-211, se requiere la información de 
los materiales a utilizar, específicamente las propiedades del cemento, calidad 
del agua, propiedades de los agregados, y características de los aditivos si se 
requieren.  
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Haciendo uso de la metodología ACI-211, el procedimiento de diseño de 
mezclas recomendado es el siguiente: 
 
 Selección del asentamiento 
 Selección del tamaño máximo del agregado 
 Estimación del contenido de aire 
 Estimación del contenido de agua de mezclado 
 Determinación de la resistencia de diseño 
 Selección de la relación agua – cemento 
 Calculo del contenido del cemento 
 Estimación de las proporciones de agregados 
 Dosificación de los componentes 
A partir de los pasos anteriores para elaborar el de diseño de mezcla, y debido 
a que la única información suministrada por el contratista sobre el diseño, fue 
la dosificación ya indicada,  a continuación se analizaran cada uno de éstos 
parámetros adoptando los valores más pertinentes dependiendo de las 
especificaciones aportadas para cada uno, conociendo el tipo de estructura 
que se construirá, y de esta manera poder comparar los resultados obtenidos 
con la dosificación utilizada para la construcción de las placas huellas, y así 
determinar si las cantidades empleadas en la mezcla real fueron las 
adecuadas y solicitadas para cumplir con los requerimientos de dicha 
estructura . 
 
1. Selección del asentamiento: para la determinación de la consistencia del 
concreto, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones, la primera es 
el tamaño de la sección que se va a construir, la cantidad y espaciamiento 
del refuerzo; la segunda es la condición de colocación del concreto, y la 
tercera es el sistema de compactación que se empleará. 
 
Apoyados del libro de Tecnología del Concreto y Mortero del Ingeniero 
Diego Sánchez de Guzmán, se adoptó el valor del asentamiento 
conociendo el tipo de construcción, sistema de colocación y compactación, 
los cuales están plasmados en la tabla 11.3 del libro en mención, como se 
muestra en la tabla 19. 
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Tabla 19. Asentamientos según el tipo de construcción, colocación y compactación 
Consistencia 
Asentamiento Tipo  SISTEMA 
 (mm) Construcción Colocación  Compactación 
Muy seca 0 - 20 
Prefabricados de 
alta resistencia. 
Revestimiento de 
pantallas de 
cimentación. 
Vibradores de 
formaleta. 
Concreto 
neumático o 
lanzado. 
Vibración 
extrema, puede 
requerir presión. 
Seca 20 - 35 Pavimentos 
Pavimentadoras 
con terminadora 
vibratoria. 
Vibración intensa. 
Semi-seca 35 - 50 
Pavimentos. 
Fundaciones en 
concreto simple. 
Maquinada 
operada 
manualmente. 
Secciones simples 
reforzadas, con 
vibración. 
Media 50 - 100 
Pavimento 
compactado a 
mano. Losas, 
muros, vigas. 
Manual 
Secciones 
medianamente 
reforzadas, sin 
vibración. 
Húmeda 100 - 150 
Elementos 
estructurales 
esbeltos. 
Bombeo 
Secciones 
bastante 
reforzadas, sin 
vibración. 
Muy 
húmeda 
150 o más 
Elementos muy 
esbeltos, pilotes 
fundidos "in-situ". 
Tubo- embudo 
tremie. 
Secciones 
altamente 
reforzadas, sin 
vibración. 
 
Fuente: Sánchez de Guzmán, 2001. 
 
Como se observa en la tabla 20, el tipo de construcción que se realizó en el 
proyecto fueron placas compactadas a mano, con secciones reforzadas y sin 
vibración, con esta información el asentamiento adoptado esta en un rango de 
50 a 100 mm, adoptando el mínimo valor de 50 mm, con consistencia media. 
 
Tabla 20. Asentamiento del concreto 
1) ASENTAMIENTO 
Construcción 
Placa de pavimento de 
concreto 
Medio colocación  Vertido manual 
Sistema de compactación vibración manual 
Asentamiento (mm) 50 
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2. Selección del tamaño máximo (TM) del agregado: se determinará de 
acuerdo a la geometría y el refuerzo de la estructura, teniendo en cuenta 
la estrechez de los espacios por los que debe moverse el concreto durante 
su colocación, considerándose así aspectos como lo angosto de las 
secciones y las distancias mínimas entre las varillas del refuerzo y el 
recubrimiento. Igualmente se debe tener en cuenta la forma de las 
partículas, ya que los agregados pueden ser de formas angulares o 
redondeadas. Debido a que no se tiene la caracterización de los agregados 
del diseño de mezcla utilizado en el proyecto, el TM se determinara como 
se mencionó anteriormente. 
 
Según el libro de Tecnología del concreto y del mortero, se puede 
establecer el TM sabiendo las dimensiones de la sección y el tipo de 
construcción haciendo uso de la tabla 11.4 del respectivo libro. (Ver tabla 
21). 
 
Tabla 21. Tamaño máximo del agregado según el tipo de construcción. 
  
Dimensión 
mínima de la 
sección (cm) 
Tamaño máximo en pulgadas (mm) 
Muros reforzados, 
vigas y columnas. 
Muros sin 
refuerzo 
Losas muy 
reforzadas 
Losas sin refuerzos o 
poco reforzada 
6 - 15 1/2"(12) - 3/4"(19) 3/4"(19) 3/4"(19) - 1"(25) 3/4"(19) - 13/4"(38) 
19 - 29 3/4"(19) - 11/2"(38) 11/2"(38) 11/2"(38) 11/2"(38) - 3"(76) 
30 - 74 11/2"(38) - 3"(76) 3"(76) 11/2"(38) - 3"(76) 3"(76) 
mayor a 75 11/2"(38) - 3"(76) 6"(152) 11/2"(38) - 3"(76) 3"(76) - 6"(152) 
 
Fuente: Sánchez de Guzmán, 2001. 
 
Sabiendo que la dimensión mínima de la placa huella es de 10cm de 
espesor, y que estas tienen un buen refuerzo, el tamaño máximo adoptado 
según la tabla anterior debe estar en un rango de ¾"(19) - 1"(25), tomando 
el mayor valor entre los dos, es decir 1”, (ver tabla 22). 
 
Tabla 22. Tamaño del árido 
2) TAMAÑO DEL ÁRIDO 
Dimensión mínima de la 
columna (cm) 
10 
Tamaño máximo en 
pulgadas (mm) 
3/4" (19)           
1" (25) 
TM (mm) Grava - 
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3. Estimación del contenido de aire: durante la operación de mezclado 
queda aire naturalmente atrapado dentro del concreto, a la vez se debe 
tener en cuenta los niveles de exposición que tendrá la estructura de 
concreto a agentes naturales. El libro de tecnología del concreto y el 
mortero ilustra en la tabla 11.5 la cantidad aproximada de aire en el 
concreto para diferentes tamaños máximos de agregado como se muestra 
en la tabla 23.  
 
Tabla 23. Cantidad de aire según la exposición y T.M.N. 
Tamaño máximo 
nominal (mm) 
Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 
Aire atrapado 
naturalmente 
Exposición 
Ligera,  
Clase F0 
Moderada,  
Clase F1 
Severa y muy severa, 
Clase F2 y F3 
3/8" (9.51) 3,0 4,5 6,0 7,5 
1/2" (12.5) 2,5 4,0 5,5 7,0 
3/4" (19.0) 2,0 3,5 5,0 6,0 
1" (25.4) 1,5 3,0 4,5 6,0 
11/2" (37,5) 1,0 2,5 4,5 5,5 
2" (50.8) 0,5 2,0 4,0 5,0 
3" (76.1) 0,3 1,5 3,5 4,5 
 
Fuente: Sánchez de Guzmán, 2001. 
 
Teniendo el tamaño máximo nominal considerado en el numeral anterior 
de 3/4" (19.0), y sabiendo que las placas huellas estarán expuestas a la 
intemperie al 100%, se adoptó una exposición severa. El contenido de aire 
en porcentaje es de 6.0%, (ver tabla 24) 
 
Tabla 24. Contenido de aire 
3) ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 
Concreto sin aire incluido 
TMN (mm) Grava 19 
Exposición ligera a la intemperie 
Aire Atrapado (2%) (m3) 0,06 
 
 
4. Estimación del contenido de agua de mezclado: el agua de mezclado 
cumple con dos funciones principales en la mezcla de concreto, hidratar 
las partículas de cemento, y producir la fluidez necesaria. La cantidad de 
agua determina el asentamiento determinado.  
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La tabla 11.6 de tecnología del concreto y mortero presenta de forma 
tabulada los valores correspondientes para estimar la cantidad de agua de 
mezclado por metro cubico de concreto, para partículas redondeadas y 
textura lisa como es el caso de los agregados empleados en la producción 
de concreto en la obra (ver figura 69), y la tabla 25 como se indica a 
continuación: 
 
Tabla 25. Requerimiento de agua de mezclado en kg. 
Partículas redondeadas y textura lisa (concreto sin aire incluido) 
Asentamiento 
(mm) 
Tamaño máximo del agregado en mm 
3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/2" 2" 21/2" 3" 
9.5mm 12.5 mm 19 mm 25.4 mm 38.1 mm 50 mm 63.5 mm 75.0 mm 
0 213 185 171 154 144 136 129 123 
25 218 192 177 161 150 142 134 128 
50 222 197 183 167 155 146 138 132 
75 226 202 187 172 160 150 141 136 
100 229 205 191 176 164 154 144 139 
125 231 208 194 179 168 156 146 141 
150 233 212 195 182 172 159 150 143 
175 237 216 200 187 176 165 156 148 
200 244 222 206 195 182 171 162 154 
 
Fuente: Tabla 11.6 pagina 233, Tecnología del Concreto y mortero, 
Ing. Diego Sánchez de Guzmán. 
 
 
 
Figura 69.  Agregados utilizados para la fabricación del concreto para la obra de 
mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad 
 
 113 
 
Como se observa en la tabla anterior, sabiendo el asentamiento de la 
mezcla y el tamaño máximo del agregado, la cantidad de agua para el 
mezclado es de 183 Kg/m3 de concreto. (Ver tabla 26) 
 
Tabla 26. Contenido de agua 
4)  CONTENIDO DE AGUA 
Asentamiento (mm) 50 
TM (mm) Grava 25 
Forma redondeada 
Textura lisa 
Cantidad Agua (Kg) 183 
 
5. Determinación de la resistencia de diseño: el concreto se debe diseñar 
y producirse para asegurar una resistencia a la compresión promedio (f’cr). 
Cuando no hay registros de pruebas de resistencia en donde se usaron 
materiales similares a los empleados, como lo es en este caso, la 
resistencia de diseño de la mezcla f’cren Kg/cm2 se determina según la 
siguiente tabla 27. 
 
Tabla 27. Calculo de la resistencia de diseño. 
Resistencia especificada a 
la compresión, Mpa 
Resistencia de diseño 
de la mezcla   
f'c< 21 f'cr = f'c+ 7MPa 
21 ≤ f'c ≤ 35 f'cr = f'c + 8.3MPa 
f'c> 35 f'cr = 1.1 f'c + 5.0MPa 
 
Fuente: Sánchez de Guzmán, 2001.. 
 
La resistencia requerida para el concreto estructural clase D, es de 3000 psi, 
21 MPa, con este dato se observa en la tabla anterior que la expresión 
requerida para calcular la resistencia promedio (f’cr) es f'cr = f'c + 8.3MPa, 
obteniendo como resultado f’cr de 29,3 MPa, (ver tabla 28). 
 
Tabla 28. Resistencia de diseño 
5)  RESISTENCIA DE DISEÑO  
Resistencia (Mpa) f’c 21 
f'cr (Mpa) 29,3 
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6. Selección de la relación agua – cemento: la resistencia del concreto se 
rige principalmente por la resistencia de los agregados, el cemento y la 
relación agua-cemento. Esta relación determina aparte otros factores como 
la durabilidad y propiedades para el acabado del concreto. 
 
Según las tablas 11.13 y 11.14 del libro de tecnología del concreto y 
mortero, se indican los valores de relación agua-cemento para una 
resistencia de compresión a los 28 días, dependiendo si el concreto tiene 
aire o no, pero para el presente caso se considerara un concreto si aire y 
conociendo la resistencia de diseño que es de 29,3 Mpa. (Ver tablas 29 y 
30) 
 
Tabla 29. Relación resistencia compresión 28 días y a/ c, para cementos 
colombianos tipo 1. 
 
Resistencia de 
diseño a la 
compresión 
(MPa) 
Relación agua/ cemento en peso 
Concreto sin aire Concreto con aire 
Límite 
superior 
Límite 
medio 
Límite 
inferior 
Límite 
superior 
Límite 
medio 
Límite 
inferior 
14,0 - 0,72 0,65 - 0,65 0,58 
17,5 - 0,65 0,58 - 0,59 0,52 
21,0 0,70 0,58 0,53 0,65 0,54 0,49 
24,5 0,64 0,53 0,49 0,61 0,50 0,46 
28,0 0,59 0,48 0,45 0,55 0,44 0,41 
31,5 0,54 0,44 0,42 0,51 0,41 0,39 
35,0 0,49 0,40 0,38 0,46 0,37 0,36 
 
Fuente: Sánchez de Guzmán, 2001. 
 
Según la tabla anterior el valor que se adoptará para la relación agua-cemento 
es el límite inferior con un valor de 0,53. Realizando una interpolación entre 
los valores de la resistencia 28 y 31,5MPa, se obtiene el valor de la relación 
a/c de 0,439. 
Tabla 30. Selección de A/C 
6)  SELECCIÓN DE LA RELACIÓN A/C  
Resistencia de diseño (Mpa) 29,3 
 
                   28,0 0,45 
0,45 - 0,42 0,03 29,3 x 
31,5 - 28,0 3,5 31,5 
 
0,42 
29,3 - 28,0 1,3 
Relación A/C = X 0,439 
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7. Cálculo del contenido del cemento: determinados los valores de agua, y 
la relación agua-cemento, el contenido de cemento por metro cubico de 
concreto se establece con la siguiente expresión:  
 
ca
C
/

  
Donde: 
 
C, es el contenido Cemento (kg) 
A. es la cantidad de agua de mezclado, (kg) 
a / c, es la relación agua – cemento 
 
Haciendo uso de la anterior expresión, y conociendo los valores de agua que 
para este caso es de 183 kg, y la relación a/c de 0,439, se obtiene un contenido 
de cemento para la mezcla de 416, 99 kg como se ilustra en la tabla 31. 
 
Tabla 31. Contenido de cemento 
7)  CONTENIDO DE CEMENTO  
Relación A/C 0,439 
Cantidad Agua (Kg) 183 
Cant. Cemento (kg) 416,99 
Densidad del cemento 
(Kg/m3) 
3100 
Volumen cemento (m3) 0,135 
 
8. Estimación de las proporciones de agregados: está basada en su 
tamaño máximo y gradación del agregado. Para determinar estas 
proporciones se hace uso del método ACI-211, el cual hace uso de la 
expresión b/bola cual es el volumen compactado de agregado grueso por 
unidad de volumen de concreto, donde, b es el volumen absoluto del 
agregado grueso por unidad de volumen de concreto, boes el volumen 
absoluto del agregado grueso por unidad de volumen compactada de 
agregado grueso. El valor de bo se calcula a partir da la masa unitaria seca 
y compactada del agregado grueso y de su densidad aparente seca. 
 
Ya que no se conoce el módulo de finura (MF) real de la arena utilizada en 
la fabricación del concreto utilizado, en obra se pudo observar las 
características de la arena, determinándola como arena media gruesa, la 
cual tiene valores de MF en un rango de 2,2 - 2,9, adoptando el valor de 
2,8. 
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La tabla 11.15 del libro de tecnología del concreto y del mortero, da los valores 
de b/bo en función del TM del agregado grueso y del módulo de finura de la 
arena, como se muestra en la tabla 32. 
 
Tabla 32. Volumen de agregado grueso (b/bo) por m3 de concreto. 
Volumen de agregado grueso, seco y compactado por m3 de concreto 
TMN Módulo de finura de la arena 
mm pulg 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 
9,51 3/8 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 
12,50 1/2 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 
19,00 3/4 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 
25,40 1 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 
38,10 11/2 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 
50,80 2 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,75 0,75 0,74 0,73 0,72 
76,10 3 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 
152,00 6 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 
 
Fuente: Ricardo Matallana, notas técnicas del ICPC. 
 
Obtenido el valor de la relación b/bode la tabla anterior, se procede a calcular 
el valor de bo con la masa unitaria compacta de la grava y la densidad aparente 
de ésta. Debido a dichos valores también son desconocidos ya que no se 
cuenta con la caracterización se los agregados utilizados en la mezcla, se 
conoce que la masa unitaria compacta puede estar en un rango de 1100-1800 
kg/m3, del cual se adoptó el máximo valor, como a la vez su densidad aparente 
la cual tiene valores entre 2200 - 2900 kg/m3, igualmente asumiéndose el 
mayor valor, como se muestra en la tabla 33. 
 
Tabla 33. Masa unitaria compactada y Densidad aparente seca 
masa unit compactada 
(Kg/m3) 
1800,00 1100 - 1800  
densidad aparente seca 
(Kg/m3) 
2900,0 2200 - 2900 
 
Finalmente realizadas cálculos anteriores, se determinó la cantidad de 
agregados multiplicando el volumen absoluto del agregado grueso (b) con la 
densidad aparente seca de éste, obteniendo como resultado 1098 kg, como 
se muestra en la tabla 34. 
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Tabla 34. Cantidad de áridos 
8)  CANTIDAD DE ÁRIDOS  
Modulo Finura 2,80 
TMN (mm) Grava 19 
b/b0 (m3) 0,610 
b0 0,62 
b (m3) 0,38 
Cant. áridos (kg)=  
b(m3)*densidad(Kg/m3) 
1098,00 
 
9. Dosificación: para la obtención de dichas cantidades se hará uso del 
Método del volumen absoluto, el cual requiere del conocimiento de los 
volúmenes absolutos de los ingredientes, es decir los volúmenes de 
cemento, agua, contenido de aire y agregado grueso, los cuales suman el 
volumen total, y la diferencia hallada será el volumen del agregado fino. 
 
Para este caso se está calculando el volumen total de 1m3 de concreto, en 
la siguiente tabla se indican los volúmenes de cada ingrediente, los cuales 
ya fueron calculados previamente, a excepción del volumen de arena el 
cual se calcula como la diferencia del volumen total con la sumatoria de los 
otros volúmenes como se mencionó previamente, (ver tabla 35). 
 
Tabla 35. Método de volúmenes absolutos 
METODO DE VOLUMENES ABSOLUTOS 
V. Cemento + V. Arena + V. Grava + V. Agua  = m3 1,01 
 
V. Cemento 0,135 
 V. Arena  0,314 
 V. Grava  0,379 
V. Agua 0,183 
 
Este método es aplicable en este caso ya que el valor adoptado para el 
asentamiento es de 50mm. 
 
En tabla 36, se indican los valores de masa seca de cada ingrediente los 
cuales se obtienen multiplicando la densidad de cada componente por su 
respectivo volumen, dichos valores son sin ajustar, pero para este caso, a 
razón que se desconoce la caracterización de los agregados utilizados para el 
diseño de la mezcla empleada en el proyecto, no se puede realizar el 
respectivo ajuste por humedad de los áridos.  
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Tabla 36. Valores de densidad, volumen y masa seca de cada uno  de los 
ingredientes 
MATERIAL 
DENSIDAD 
(Kg/m3) 
VOLUMEN(m3) 
MASA SECA SIN 
AJUSTAR(Kg) 
AGUA 1000 0,183 183 
CEMENTO 3100 0,135 416,99 
GRAVA  2900 0,379 1098,00 
ARENA 2600 0,314 816,05 
∑ 1,010 2514,04 
 
En la tabla 37,  se indican las dosificaciones de cada componente dependiendo 
si es en peso, volumen absoluto o por saco de cemento de 50 Kg. Dichas 
dosificaciones se realizaron en relación al peso en Kg del cemento como el 
volumen de este.  
 
Tabla 37. Dosificación de mezcla 
DOSIFICACIÓN EN PESO 
a/c Cemento Arena Grava 
183/416,99 416,99/416,99 816,05/416,99 1098,00/416,99 
0,44 1 1,96 2,63 
 
DOSIFICACIÓN VOLUMEN ABSOLUTO 
a/c Cemento Arena Grava 
0,183/0,135 0,135/0,135 0,314/0,135 0,379/0,135 
1,4 1 2,3 2,8 
 
DOSIFICACIÓN POR CADA 50 KG DE CEMENTO (1 SACO) 
a/c Cemento Arena Grava 
0,022 0,016 0,038 0,045 
 
 
Comparación de resultados 
 
Realizando una comparación de las dosificaciones obtenidas a partir de los 
valores asumidos de cada uno de los parámetros requeridos para el diseño de 
la mezcla, se observa que hay un porcentaje de diferencia no muy significativo; 
para el agua se obtuvo el 17% de diferencia entre dosificaciones, para la arena 
se tuvo un 8%, y para la grava se obtuvo el mayor porcentaje de diferencia del 
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20%, estos valores en cuanto a dosificación en volumen absoluto, para la 
dosificación por peso los porcentajes de diferencia disminuyen hasta el 6% 
comparado con la dosificación real. Estas diferencias entre dosificaciones se 
deben a que para el diseño realizado como comparación se desconocían las 
características de los agregados utilizados como lo es la granulometría, el  
módulo de finura de la arena (asumido), tamaño máximo de la grava 
(asumido), densidad aparente de la grava y de la arena (asumidos a partir de 
los rangos aceptables), absorción del agrava y de la arena (no se 
contemplaron), masa unitaria compacta de la grava (no se contempló porque 
se desconoce), humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer 
las mezclas(no se contempló porque se desconoce), por último la densidad del 
cemento la cual se asumió a partir de los valores permitidos, donde todos estos 
parámetros son fundamentales para el correcto diseño de la mezcla, pero a 
partir de la información conocida sobre el tipo de estructura a construir, y 
gracias a la fácil aplicación del método ACI-211 se puede llegar a un diseño 
cercano al real, teniendo en cuenta que no fue posible realizar la corrección 
de las dosificaciones por humedad de los áridos a razón de la falta de 
información de estos, como a la vez la obtención de los volúmenes sueltos de 
los agregados ya que igualmente se desconocía la masa unitaria suelta de 
estos. 
 
En la tabla 38, se indican los valores de dosificación de cada componente para 
los dos diseños. 
 
Tabla 38. Resultados de comparación de las dosificaciones 
 
 
Revisando los porcentajes, los mayores entre las dosificaciones fueron en la 
cantidad de agua y de grava. Una hipótesis de esta situación en cuanto a la 
cantidad de grava a utilizar, un valor importante es la densidad aparente de 
este agregado grueso, para la cual se asumió del mayor valor que fue de 
2900kg/m3, se observó que al aumentar dicha densidad, la masa seca 
aumenta respectivamente, por ende la dosificación de este componente 
MATERIAL 
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
ABSOLUTO
DOSIFICACIÓN 
EN PESO
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
SUELTO
MATERIAL 
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
ABSOLUTO
DOSIFICACIÓN 
EN PESO
DOSIFICACIÓN 
EN VOLUMEN 
SUELTO
Agua 1,7 0,56 0,74 Agua 1,4 0,44 -
Cemento 1 1 1 Cemento 1 1 -
Arena 2,5 2,1 1,6 Arena 2,3 1,96 -
Grava 3,5 2,8 2,5 Grava 2,8 2,63 -
DISEÑO DE MEZCLA DEL PROYECTO DE MANTENIENIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA-SECTOR 
SOLEDAD
DISEÑO DE MEZCLA CON VALORES ASUMIDOS, 
CONOCIENDO CARACTERISTICAS CLAVES DE LA 
CONSTRUCCION DE LAS PLACAS
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también se incrementa acercándose más al valor establecido en la mezcla 
real.  
 
En cuanto al parámetro del agua, se pudo observar que en obra la dosificación 
de ésta posiblemente fue menor ya que en la figura 70, se observa el ensayo 
del cono de Abrams realizado después del mezclado del concreto, donde se 
puede determinar con la imagen que el asentamiento obtenido fue de ± 1 ½ ” 
(3,8cm), determinando que el asentamiento fue menor al adoptado en el 
diseño de comparación, de 50mm, el cual está basado en el tipo de 
construcción, medio de colocación y sistema de compactación. Se puede 
establecer que la consistencia del concreto es seca para el tipo elemento a 
construir, sabiendo que el concreto no fue vibrado, para este tipo de 
consistencias se sugiere un vibración intensa para que se logre el correcto 
acomodamiento de las partículas y la eliminación de aire contenido en el 
concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70. Asentamiento de la mezcla de concreto para la obra de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad 
Se puede deducir que el asentamiento obtenido en obra fue menor a lo 
sugerido por la relación agua-cemento empleada. El que se haya obtenido ese 
valor de consistencia del concreto, dificultó la colocación de este, no se realizó 
el vibrado recomendado cuando se tienen consistencias secas, sino una 
compactación manual, afectando posiblemente la resistencia del concreto, 
presentando agrietamiento en las placas, como se presentó ya en la placa 
huella del tramo 1, (ver figura 71), esto debido a que se presenta un 
endurecimiento en un tiempo menor al deseado para que se logre la 
resistencia  deseada, como también debido a la mala acomodación y 
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compactación de las partículas, queda un mayor porcentaje de vacíos, los 
cuales pueden crear mayor permeabilidad del concreto, dando mayor cabida 
a la penetración de las aguas superficiales a las que puede estar expuesta la 
placa huella.  
 
 
 
Figura 71.  Agrietamiento prematuro de la placa huella del tramo 1 
En la figura 72, se observa el comportamiento de la resistencia en función de 
la relación agua-cemento, y el método de compactación empleada, donde es 
claro que cuando se realiza una compactación manual la resistencia final es 
menor, a si se realiza por vibración. Para este caso en particular, debido a que 
la mezcla de concreto fue muy seca, esta requería de una compactación por 
vibrado y no manual como se ejecutó. 
 
 
 
Figura 72.  Resistencia del concreto contra la relación agua-cemento, para diferentes grados 
de compactación 
Fuente: Tecnología del Concreto y mortero, Ing. Diego Sánchez de Guzmán 
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Finalmente se concluye que la cantidad de agua calculada para el diseño de 
la mezcla utilizada en el proyecto, fue menor a lo requerido, teniendo en cuenta 
el tipo de construcción y los sistemas de compactación y colocación que se 
emplearían, ocasionando situaciones en las que se puede presentar un 
retroceso de la resistencia en vez de lograr una mayor, como ya se está 
presentado en una de las placas construidas. 
 
2. Análisis de ensayo a probetas de concreto 
 
Con el fin de evaluar la resistencia del concreto, el consorcio Vías Pandi 
Asociados elaboró probetas de concreto y las envió al laboratorio de 
consultoría y construcción SOITECH S.A.S, aprobado por la empresa de 
Interventoría. Se llevaron a cabo cinco ensayos para evaluar la resistencia a 
compresión de los cilindros. Uno de los cilindros se elaboró con el concreto 
ciclópeo tipo G, a partir de concreto simple clase F y el material granular 
utilizado. Los otros cuatro cilindros se elaboraron con concreto estructural 
clase D con muestras tomadas en diferentes puntos de ubicación, (ver anexo 
I). 
 
En el informe, el laboratorio autorizado por la empresa de interventoría, 
describe que las pruebas se realizaron en los equipos que se relacionan a 
continuación: 
 
- Máquina de ensayo a compresión, modelo PC-42, número de serie 298 
y certificado de calibración número 1780. 
 
- Balanza electrónica con indicación digital, modelo FH-3000, número de 
serie CLL 319 y certificado de calibración número COT-777-ALB 049-12. 
 
El ensayo a la compresión de los cilindros de concreto fue llevado a cabo 
teniendo en cuenta la norma INV E-410-07 del Instituto Nacional de Vías y la 
norma C39-04A/C39M de la Sociedad Americana para pruebas de materiales 
(ASTM). 
 
De acuerdo con la norma INV E-410-07 del INVIAS, el ensayo bajo las 
especificaciones señaladas, puede ser aplicado para concreto con peso 
unitario mayor a 800 Kg/m3. Las probetas de concreto deben ser evaluadas en 
equipos calibrados de acuerdo con la norma ASTM E-4, la cual afirma que la 
verificación de calibración del equipo utilizado para los ensayos debe 
realizarse por lo menos una vez al año, cuando presente resultados no 
verídicos o hayan sospechas respecto a su exactitud. 
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Con el fin de llevar a cabo la prueba, se debe tener en cuenta que el bloque 
de carga debe tener unas características especiales teniendo en cuenta las 
dimensiones de la probeta. El apartado 3.2.2 de la norma INV-E-410-07 
presenta información con el valor de diámetro máximo permitido para la cara 
de carga en función del diámetro de las probetas de ensayo, la cual se muestra 
en la tabla 39. 
 
Tabla 39. Especificaciones de diámetro de la cara de carga 
 
Fuente: Norma INV- E-410-07 
 
Las probetas deben ser falladas en un tiempo máximo, de acuerdo con su 
edad. La norma INV-410-07 presenta información que relaciona las tolerancias 
de edad de ensayo de las probetas, la cual se muestra en la tabla 40. 
 
 
Tabla 40. Tolerancias de edad de ensayo de los especímenes 
 
FUENTE: Norma INV- E-410-07 
 
Por lo tanto las probetas de concreto elaboradas para la verificación de 
resistencia de las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena- sector soledad debieron ser falladas en los periodos de tiempo 
estipulados en la norma. 
 
Las edades de los cinco especímenes de concreto elaborados por el 
contratista y el interventor se relacionan a continuación: 
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- Probeta N° 1 (Concreto Ciclópeo – clase G) : 19 días 
- Probeta N° 2 (Concreto estructural clase D) : 14 días 
- Probeta N° 3 (Concreto estructural clase D) : 14 días 
- Probeta N° 4 (Concreto estructural clase D) : 14 días 
- Probeta N° 5 (Concreto estructural clase D) : 28 días 
 
El procedimiento que se debe llevar a cabo para el ensayo de resistencia a la 
compresión de las probetas de concreto, se explica de manera breve a 
continuación: 
 
1. Las probetas de concreto deben ser correctamente curadas y se deben 
extraer del lugar de curado en el mismo instante en el que serán 
falladas, por lo tanto las muestras deben estar húmedas. 
 
2. Se debe colocar la muestra en la máquina de ensayo con sus caras 
limpias, alineando el eje del espécimen con el eje del bloque que 
ejercerá el esfuerzo de tipo compresivo. 
 
3. La carga deberá aplicarse de manera continua sin someter a la probeta 
a cambios de velocidad que provoquen una carga por impacto. 
 
4. Se debe aplicar la carga hasta que la probeta presente una falla 
definida, en ese momento se registra la carga máxima soportada por el 
espécimen, con la cual se evaluará la resistencia a partir de las 
dimensiones de la probeta. 
 
Las probetas pueden tener diferentes tipos de falla, siendo los más comunes 
los que se relacionan en la tabla 41. 
 
Tabla 41. Tipos de falla 
ESQUEMA DE TIPOS DE FALLA 
   
 
a) Corte b) Cono y hendedura c) Cono y corte 
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d) Corte e) Columnar f) Otro tipo de falla 
 
Una hecho que se observó en las probetas de concreto evaluadas es que 
todas presentaron una falla de corte como la ilustrada en la figura d) de la tabla 
42.  Esto se debe principalmente a diferentes factores, entre ellos se destacan: 
la forma de elaboración del concreto, las condiciones climáticas y de curado 
que recibieron los especímenes, la consistencia y durabilidad de los materiales 
empleados. En todos los casos no importa cual haya sido el tipo de falla 
siempre y cuando las probetas de concreto hayan alcanzado la resistencia 
esperada. 
 
De acuerdo con el apartado 630.2.6 del artículo 630-07 de las especificaciones 
del INVIAS, la resistencia mínima a la compresión a 28 días para concreto 
clase D y G, debe ser de 21 y 14 MPa, respectivamente, como se muestra en 
la tabla 40. 
Tabla 42. Clases de concreto estructural 
 
 
Fuente: Especificaciones INV-630-07 del INVIAS 
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Teniendo en cuenta que la empresa de consultoría que realizó los ensayos 
para las probetas, tiene una amplia trayectoria en el diseño y evaluación de 
materiales, la cual está dotada de implementos y equipos aptos para las 
prueba que se llevó a cabo, la empresa de interventoría aprueba los ensayos 
y afirma que los resultados son confiables y por lo tanto representan las 
condiciones de resistencia de las obras de mantenimiento y mejoramiento en 
la vereda Santa Helena- sector Soledad. 
 
A continuación se hace una síntesis de los resultados de las cinco probetas de 
concreto evaluadas: 
 
o Concreto Ciclópeo: la probeta de concreto clase G, elaborada a partir 
de concreto simple y material ciclópeo, se tomó de una muestra 
representativa el 10 de octubre de 2013. La probeta fue correctamente 
curada en una de las casas cercanas al sitio de ejecución de las obras y 
unos días después fue llevada a la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de 
ser fallada en las instalaciones de los laboratorios SOITECH S.A.S. De 
acuerdo con la empresa de Interventoría, la probeta fue transportada en 
condiciones húmedas para garantizar la veracidad de los resultados, de 
acuerdo con las especificaciones del apartado 5 de la norma INV-E-410-
07 del Instituto Nacional de Vías. 
 
Las características de la probeta de concreto ciclópeo se muestran en la 
tabla 43. 
 
Tabla 43. Características de probeta de Concreto ciclópeo 
PROBETA DE CONCRETO CICLÓPEO 
Tipo de Concreto Ciclópeo 
Característica  Unidad Resultado 
Edad  Días 19,00 
Altura cm  19,95 
Diámetro cm  10,20 
Relación h/d - 1,96 
Peso g 3764,00 
Volumen cm3 1630,17 
Densidad  
g/cm3 2,31 
Kg/m3 2308,96 
 
La probeta de concreto ciclópeo fue fallada el día 29 de octubre de 2013. La 
empresa de consultoría y construcción SOITECH S.A.S, elaboró el informe con 
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los resultados de la prueba de resistencia a la compresión, el día 30 de octubre 
de 2013. 
 
Los resultados dados por SOITECH S.A.S se presentan en la tabla 44. 
 
Tabla 44. Resultados de probeta de concreto ciclópeo 
RESULTADOS DE PROBETA DE CONCRETO CICLÓPEO 
Tipo de Falla d 
Propiedad Unidad RESULTADO 
Resistencia máxima 
nominal 
psi 3000,00 
Carga máxima  kgf 15510,00 
Resistencia de rotura 
Kg/cm2 190,00 
psi 2700,00 
Mpa 19,00 
% 90,00 
Resistencia nominal 
según edad 
% 87 
Corrección por 
esbeltez 
psi  2708,00 
Resistencia Mínima 
esperada 
% 90,00 
Cumple Si 
Modo de falla  Corte 
 
 
A partir de los resultados del ensayo de resistencia a la compresión para la 
probeta de concreto ciclópeo se puede afirmar que cumple con la resistencia 
mínima a la compresión, de acuerdo con el artículo 630-07 de las 
especificaciones técnicas del Instituto Nacional de vías. Este artículo en su 
apartado 630.2.6 menciona que la resistencia mínima a la compresión a 28 
días para concreto tipo ciclópeo debe ser de 14 Mpa y en la probeta evaluada 
se tuvo como resultado una resistencia de 19 MPa con tan solo 19 días de 
edad.  
 
o Concreto estructural clase D: las probetas de  concreto estructural clase 
D fueron tomadas de muestras representativas en diferentes ubicaciones y 
fechas, las cuales se relacionan a continuación: 
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- Probeta N° 1: 23-nov-13 en PR2+040 
- Probeta N° 1: 26-nov-13 en PR1+660 
- Probeta N° 1: 27-nov-13 en PR1+660 
- Probeta N° 1: 15-nov-13 en PR2+040 
 
Las probetas fueron elaboradas en el mismo sitio de ejecución de las obras, 
siendo almacenadas y curadas en una de las casas cercanas al sitio de 
ejecución de las obras en las mismas condiciones como se realizó para la 
probeta de concreto ciclópeo. Las condiciones de curado se muestran en la 
figura 73.  
 
 
 
Figura 73.  Curado de probetas de concreto 
Tras haber transcurrido unos días después de que fueron elaboradas, las 
probetas de concretos fueron transportadas a la ciudad de Bogotá D.C, para 
ser falladas en uno de los laboratorios de la empresa de consultoría y 
construcción SOITECH S.A.S. Las probetas fueron transportadas en 
condiciones de humedad para garantizar la veracidad de los resultados, de 
acuerdo con las especificaciones del apartado 5 de la norma INV-E-410-07 del 
Instituto Nacional de Vías. 
 
Las características de la probeta de concreto estructural clase D se muestran 
en la tabla 45. 
 
Tabla 45.Características de probeta de concreto estructural clase D 
PROBETAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE D 
Característica  Unidad 
RESULTADO 
PROBETA 
N° 1 
PROBETA 
N° 2 
PROBETA 
N° 3 
PROBETA 
N° 4 
Edad  Días 14,00 14,00 14,00 28,00 
Altura cm  20 20 20 20 
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Diámetro cm  10,20 10,20 10,20 10,20 
Relación h/d - 1,96 1,96 1,96 1,96 
Peso g 3676,00 3683 3700 3713 
Volumen cm3 1634,26 1634,26 1634,26 1634,26 
Densidad  
g/cm3 2,25 2,25 2,26 2,27 
Kg/m3 2249,34 2253,62 2264,03 2271,98 
 
Las tres primeras probetas de concreto tomadas los días 23, 26 y 27 de 
noviembre fueron falladas 14 días después durante los días 07, 10 y 11 de 
diciembre, respectivamente Esto se realizó con el fin de evaluar la resistencia 
a la compresión de las probetas a los 14 días de edad, en la cual deberían 
demostrar una resistencia mínima de 19 MPa que representan el 90% de la 
resistencia mínima a la compresión a 28 días.  
 
La cuarta probeta de concreto estructural tipo D fue fallada el día 13 de 
diciembre de 2013, tras haber transcurrido 28 días de su elaboración. 
Mediante la prueba se verificó su resistencia mínima a la compresión que 
debía ser mayor o igual a 21 MPa, se obtuvo un valor de 22,80 MPa, 
cumpliendo con las especificaciones del artículo 630-07 del INVIAS en su 
apartado 630.2.6 que relaciona las clases de concreto y su resistencia mínima 
a los 28 días. 
 
La empresa de consultoría y construcción SOITECH S.A.S, elaboró el informe 
con los resultados de la prueba de resistencia a la compresión, para las cuatro 
probetas de concreto estructural tipo D, el día 14 de diciembre de 2013. Los 
resultados dados por SOITECH S.A.S se presentan en la tabla 46. 
 
Los resultados obtenidos por SITECH S.A.S evidencian que las probetas 
elaboradas con concreto estructural clase D, el cual fue utilizado en la 
construcción de las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena-sector Soledad, cumplen con los parámetros de resistencia a la 
compresión exigidos por la empresa de interventoría, apoyados de la norma 
INV-E-410-07 y el artículo 610-07de las especificaciones del Instituto Nacional 
de vías. 
Tabla 46. Resultados de probetas de concreto estructural tipo D. 
RESULTADOS DE PROBETAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE D 
Tipo de Falla Resultado 
Propiedad Unidad 
PROBETA 
N° 1 
PROBETA 
N° 2 
PROBETA 
N° 3 
PROBETA 
N° 4 
Resistencia máxima 
nominal 
psi 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 
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Carga máxima  kgf 15500,00 15489,00 16020,00 18640,00 
Resistencia de 
rotura 
Kg/cm2 190,00 190,00 196 228 
psi 2698,00 2697 2789 3245 
Mpa 19,00 19,00 19,60 22,80 
% 89,93 89,90 92,97 108,17 
Aproximación por 
defecto 
% 90,00 90,00 93,00 109,00 
Resistencia mínima 
esperada 
% 90 90 90 100 
Cumple Si Si Si Si 
Modo de falla Corte Corte Corte Corte 
 
Los valores de resistencia a la compresión registrada para las cuatro probetas 
de concreto clase D, se relacionan a continuación: 
 
- Probeta N° 1: 19 MPa a los 14 días 
- Probeta N° 2: 19 MPa a los 14 días 
- Probeta N° 3: 19.6 MPa a los 14 días 
- Probeta N° 4: 22.80 MPa a los 28 días 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que a pesar de que el 
concreto estructural reforzado clase D y el concreto ciclópeo fueron elaborados 
en obra, el diseño de la mezcla se realizó de manera correcta puesto que 
cumplieron con los parámetros de resistencia requeridos.  
 
3. Acero de refuerzo 
 
En la construcción de las placas huellas se utilizaron barras de acero N°2 (3/8”) 
y N°3 (1/8”) para el refuerzo de las placas huella, cunetas y vigas que 
conforman este tipo de obras para el mantenimiento y mejoramiento que hace 
parte del proyecto llevado a cabo en la vereda Santa Helena- sector Soledad, 
mediante el contrato 095 de 2013. El acero de refuerzo con límite de fluencia 
de 420 MPa fue adquirido por el contratista en Acerías Paz del Río, razón por 
la cual la empresa de interventoría dio su aprobación. 
 
Debido a que el contratista y la empresa de interventoría no realizaron ensayos 
a una muestra de las barras de acero estructural, el análisis será de tipo 
cualitativo a partir de parámetros como las dimensiones de las barras, su 
marcado y propiedades físico-mecánicas descritas en las fichas técnicas de la 
empresa siderúrgica Acerías Paz del Río. 
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El refuerzo para el concreto estaba compuesto por barras de acero corrugadas 
y lisas de baja aleación de 3/8” para el refuerzo longitudinal y 1/8” para los 
estribos. En la tabla 47, se presentan las características generales de las 
barras de acero utilizadas para la construcción de las placas huella. 
 
Tabla 47. Características del acero de refuerzo 
CARACTERÍSTICAS DE ACERO DE REFUERZO 
Característica Unidad Mínimo Máximo 
Límite de fluencia 
Kgf/mm2 42 55 
lbf/pulg2 60000 78000 
MPa 420 540 
Resistencia a la 
tracción 
Kgf/mm3 56 mín 
lbf/pulg3 80000 mín 
MPa 550 mín 
Longitud de barras m  12 
Alargamiento en 200 
mm 
% min 14 
 
 
El acero de refuerzo de las placas huella se realizó de acuerdo con el artículo 
640-07 de las especificaciones del Instituto Nacional de Vías y la NTC 2289 
expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 
 
Las especificaciones INV-640-07 del INVIAS presenta la caracterización de 
elementos de refuerzo para concreto, entre los que se encuentran las barras 
de refuerzo y mallas electro soldadas. El contratista debe estar sujeto a la 
normatividad y determinaciones presentadas por INVIAS e ICONTEC en el 
momento de adquirir el material de refuerzo a la empresa siderúrgica que en 
este caso fue Acerías Paz del Río. El apartado 640.2.3 del artículo 640-07 
hace referencia a la masa de las barras de acero estructural por unidad de 
longitud de teniendo en cuenta su diámetro nominal, como se muestra en la 
tabla 48. 
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Tabla 48. Masa de las barras por unidad de longitud 
 
 
Fuente: Artículo 640-07 de las Especificaciones del INVIAS 
 
La empresa de interventoría realizó un control descriptivo y técnico de las 
barras de acuerdo con la normativa presentada sin realizar ensayos de 
resistencia a la tracción de las barras de refuerzo. Entre los trabajos de 
inspección realizados por el interventor, se encuentran los que se mencionan 
a continuación: 
 
- La verificación del equipo empleado para corte y doblado de las barras. 
 
- Revisión de las fichas técnicas de las barras de acero, las cuales fueron 
suministradas por la empresa siderúrgica. Las características más 
importantes para escoger el tipo de refuerzo es que la geometría las 
barras requeridas cumpla con las necesidades de fluencia y resistencia 
a la tracción del diseño estructural.  Como se mencionó anteriormente, 
en el caso del contrato 095 de 2013, se estipula la compra de barras de 
acero N° 2 y N°3 cuyos valores de límite de fluencia oscilaban entre 420 
y 540 MPa y de resistencia a la tracción con un valor mínimo de 550 
MPa. 
 
- Suministro de material y utilización del acero de refuerzo de acuerdo a 
la geometría y cantidades especificadas en los planos de diseño 
estructural. 
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- El almacenamiento del material, el cual debe realizarse de manera 
adecuada con el fin de que las propiedades físico-mecánicas de las 
barras de acero no sean modificadas por condiciones climáticas y/o 
ambientales. 
 
Las barras de acero fueron ensayadas en fábrica por la empresa siderúrgica y 
de acuerdo con las especificaciones y normatividad presentada por el 
ICONTEC en las NTC 161, 248 y 2289, la Asociación Americana de Oficiales 
de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO M-31) yla Sociedad 
Americana para prueba de materiales (ASTM A-706). De acuerdo con 
información suministrada por el contratista, se presentó a la empresa de 
interventoría una certificación con los resultados de los ensayos realizados a 
las barra de acero y los cuales son los mismos presentados por la siderurgia 
en las fichas técnicas de sus productos, razón por la cual el interventor aprobó 
el material de refuerzo contratado y no ordenó la ejecución de ensayos a las 
barras de acero. 
 
Con el fin de revisar el dimensionamiento, geometría y peso de las barras de 
acero empleadas para el refuerzo de los elementos estructurales de las placas 
huellas en la vía Santa Helena- sector Soledad, se emplearon las fórmulas de 
cálculo dadas por el ICONTEC en la NTC 2289, las cuales son mostradas a 
continuación: 
 
- Masa lineal nominal (Kg/m) 
 
𝑚 =  
𝜋 ∗ 𝑑2 ∗ 𝐷
4 ∗ 1000
 
 
𝑚 = 6.165 ∗ 10−3 ∗ 𝑑2 
 
Donde d, es el diámetro de la barra y D es la densidad de la barra de acero 
cuyo valor es de 7.85 t/m3 
 
 
- Área de la sección transversal (mm2) 
 
𝐴 =  
𝜋 ∗ 𝑑2
4
 
 
- Perímetro 
𝑃 = 𝜋 ∗ 𝑑  
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- El promedio máximo de espaciamiento se calculó a partir de la 
expresión de cálculo presentada a continuación: 
 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
7
10
∗ 𝑑 
 
- El promedio mínimo para las barras de acero N°2 y N°3 se determinó a 
partir de la expresión 0.40*d, debido a que el diámetro en los dos tipos 
de barras es menor a 15.0  mm. 
 
- La separación máxima entre extremos de resaltes se calculó  a partir 
de la expresión: 0.125* Perímetro. 
 
Los resultados obtenidos fueron los mismos observados en la norma del 
ICONTEC NTC 2289, los cuales son mostrados en la tabla 49. 
 
Tabla 49. Dimensionamiento de barras de acero y requisitos de los resaltes 
Parámetro Unidad 
Número de designación de 
barra 
2 3 
Peso nominal  
lb/pie 0,167 0,376 
kg/m 0,249 0,56 
DIMENSIONES 
NOMINALES 
Diámetro  
pulg 0,25 0,375 
mm 6,35 9,5 
Área de la sección 
transversal 
pulg2 0,049 0,11 
mm2 31,67 71 
Perímetro 
pulg 0,785 1,178 
m 19,95 29,9 
Requisitos de 
los resaltes 
Promedio máximo del 
espaciamiento 
pulg 0,175 0,262 
mm 4,45 6,7 
Promedio mínimo de 
altura 
pulg 0,01 0,015 
mm 0,25 0,38 
Separación entre los 
extremos de los resaltes  
pulg 0,098 0,143 
mm 2,49 3,6 
 
 
Además de verificar el dimensionamiento de las barras, se observó las fichas 
técnicas suministradas por Acerías Paz del Río, con el fin de comparar la 
resistencia a la tracción de las barras con las especificaciones estipuladas en 
el apartado 5 de la NTC 2289 del ICONTEC, como se muestra en la figura 50. 
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Tabla 50. Requisitos de tracción 
 
 
Fuente: NTC 2289 del ICONTEC 
 
En ambos casos, se observó que las barras de acero estructural 1/8” y 3/8” 
que adquirió el contratista cumplían con los requisitos de fluencia y resistencia 
a la tracción cuyas características mecánicas fueron mostradas en la tabla 50.  
 
Para comprobar la procedencia de las barras de acero, se observó el marcado 
que tenían y cuyas especificaciones se encuentran en los anexos 
suministrados por el ICONTEC a través de la NTC 2289, como se muestra en 
las figuras a) y b) de la figura 74.  
 
Las barras de acero adquiridas por el contratista cumplían con las 
especificaciones de marcado de acuerdo con la NTC 2289 de ICONTEC, las 
cuales estaban marcadas bajo el sistema métrico con las siguientes 
descripciones: 
 
- País de origen: COL (Colombia) 
- Logo de la empresa fabricante, en el cual aparecía el logo de la empresa 
siderúrgica Acerías Paz del Río. 
- Designación del número de la barra, la cual era N°3 (3/8”) para el 
refuerzo longitudinal y N°1 (1/8”) para refuerzo transversal. 
- El tipo de acero marcado bajo la letra W, que representa que cumple 
con la norma NTC 2289. 
- Límite de fluencia mínimo: en ambos casos estaba marcado con el 
número 60 que representa que las barras de acero tenían un límite de 
fluencia mínimo de 60000 lb/pulg2 
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EJEMPLO DE MARCADO DE BARRAS 
 
 
 
a) Ejemplo para el marcado de barras en sistema inglés 
 
 
 
b) Ejemplo para el marcado de barras en sistema métrico 
 
Figura 74. Ejemplo para el marcado de barras, a) Sistema inglés b) Sistema métrico 
De acuerdo con el análisis cualitativo de las barras de acero utilizadas para el 
refuerzo de las placas huella en la vía de la vereda Santa Helena- sector 
soledad, se puede afirmar que cumplieron con las especificaciones requeridas 
de dimensionamiento, resistencia y marcado, bajo la normativa vigente 
suministrada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y el Instituto 
Nacional  de Vías. 
 
4. Material granular 
 
Para el análisis del material granular, el contratista tomó varias muestras de 
agregados para el afirmado, con el fin de realizar ensayos y presentar los 
resultados a la empresa de interventoría, para validar el material granular y 
utilizarlo en las obras que serían ejecutadas para el mejoramiento de la vía.  
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El contratista llevó las muestras de agregados a las instalaciones de SOLING-
COT S.A.S, una empresa de asesoría e interventoría ubicada en el municipio 
de Tocancipá- Cundinamarca, la cual provee soluciones en ingeniería y realiza 
un control técnico de materiales de construcción. En los laboratorios se 
realizaron cinco ensayos al material granular, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
- Ensayo de compactación -proctor modificado 
- Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la máquina 
de los ángeles 
- Análisis granulométrico por tamizado para material de afirmado 
- Franja granulométrica de afirmado 
- Límites de Atterberg 
-  
De acuerdo con la empresa de asesorías e interventorías SOLING-COT S.A.S, 
el material granular estaba compuesto principalmente por grava con tamaño 
máximo de 11/2”, cuya forma era sub-angular, de color café oscuro y material 
fino de color café claro 
 
Las características de los ensayos realizados al material granular, los 
resultados y análisis de realizarán a continuación, (ver anexo J). 
 
a) Ensayo de compactación  
 
El ensayo de compactación se realizó de acuerdo con la norma INV E-142-07 
del Instituto Nacional de Vías, por medio del cual se determina la relación entre 
la humedad y la masa unitaria de los suelos compactados, y por lo tanto 
permite determinar la compactación máxima del material en función de su 
grado de humedad.  La norma presenta cuatro tipos de métodos para realizar 
el ensayo, los cuales dependen de la cantidad de material utilizado y el número 
de golpes para la compactación. Sin embargo para evaluar el material granular 
para afirmado de la vía en la vereda Santa Helena- sector Soledad, se empleó 
el método B, en el cual se toma una muestra representativa de agregados que 
tengan un peso aproximado de 7 Kg para ser compactado con 56 golpes. 
 
Es importante que el material no se encuentre húmedo en el momento de 
seleccionar la muestra, razón por la cual debe ser secado y tamizado, 
descartando el material grueso cuyo tamaño de partículas sea mayor a 19 mm. 
Luego la muestra es mezclada con agua para humedecerlo hasta un 4% 
debajo del contenido óptimo de humedad, se preparan los especímenes que 
serán ensayados y se compactan por medio de 5 capas de 56 golpes. Al 
finalizar el proceso de compactación se debe pesar el material húmedo y luego 
secar una muestra, con el fin de determinar el contenido de humedad, de 
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acuerdo a la norma INV E-122-07 del INVIAS. Este proceso debe ser repetido 
para diferentes variaciones de humedad, para registrar las variaciones de 
densidad seca del material en función de su contenido de humedad y de esta 
forma realizar la curva de compactación, que permitirá obtener la humedad 
óptima del material y el valor de la densidad seca máxima. 
 
En las instalaciones del laboratorio se llevó a cabo el proceso anteriormente 
descrito para el material que sería utilizado para el afirmado de la vía Santa 
Helena- sector Soledad, y se registraron los resultados ilustrados en la tabla 
51. 
Tabla 51. Resultados del ensayo de compactación 
ENSAYO DE COMPATACIÓN (PROCTOR MODIFICADO) 
Determinación UNIDAD 1 2 3 
Número de golpes N° 56 56 56 
Peso de suelo húmedo g 5300 5300 5300 
Humedad higroscópica  % 3,67 3,67 3,67 
Peso de suelo seco g 5112 5112 5112 
Humedad deseada % 7 8 11 
Humedad adicional % 1 1 4 
Volumen de agua adicional cc 170 221 375 
Número de molde N° 1 1 4 
Peso del molde g 3360 3360 3360 
Peso del molde + suelo húmedo g 7692 8197 8134 
Volumen del molde cm3 2104 2104 2104 
Densidad húmeda 
g/cm3 2,059 2,299 2,269 
Kg/m3 2059 2299 2269 
Humedad al horno % 7,27 10,49 12,87 
Densidad seca 
Kg/cm3 1919,46 2080,73 2010,28 
g/cm3 1,919 2,081 2,010 
 
 
La determinación del contenido de humedad y la masa unitaria seca se realizó 
a partir de las ecuaciones de cálculo descritas por la norma INV E-142-07 del 
INVIAS, las cuales se muestran a continuación: 
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- Determinación de contenido de humedad 
𝑤 =  
𝐴 − 𝐵
𝐵 − 𝐶
∗ 100 
 Donde: 
 
 w, es el porcentaje de humedad de la muestra 
 A, es la masa del recipiente y del suelo húmedo 
 B, es la masa del recipiente y del suelo seco 
 C, es la masa del recipiente 
 
- Determinación de la masa unitaria seca 
𝛿𝑑 =  
𝛿ℎ
𝑤 + 100
∗ 100 
 
Donde: 
  
 w, es el porcentaje de humedad de la muestra 
 𝛿𝑑, es la masa unitaria seca (g/cm3) 
 𝛿ℎ, es la masa unitaria húmeda (g/cm3) 
 
Los resultados que representan la humedad y la densidad seca del material, 
es mostrado en las tablas 52 y 53. 
 
Tabla 52. Determinación de la humedad 
CÁLCULO DE LA HUMEDAD 
Muestra  
Peso de recipiente + 
suelo húmedo (g) 
Peso de recipiente 
+ suelo seco (g) 
Peso de 
recipiente (g) 
Humedad 
(%) 
1 361,38 341,19 63,40 7,268 
2 355,09 327,84 68,01 10,488 
3 380,12 344,26 65,71 12,874 
 
Tabla 53.  Determinación de la densidad seca 
CÁLCULO DE LA DENSIDAD SECA 
Muestra  
Densidad húmeda 
(g/cm3) 
Humedad (%) 
Densidad seca 
(g/cm3) 
1 2,059 7,268 1,919 
2 2,299 10,488 2,081 
3 2,269 12,874 2,010 
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A partir de los resultados de humedad y densidad para las tres muestras del 
material granular, es posible construir la curva de compactación, los cuales 
son mostrados en la tabla 54. 
 
Tabla 54. Resultados obtenidos para curva de compactación 
RESULTADOS  
Muestra  Humedad  (%) Densidad seca (g/cm3) 
1 7,268 1,919 
2 10,488 2,081 
3 12,874 2,010 
 
La curva de compactación obtenida para la muestra del material de afirmado 
de la vía Santa Helena- sector Soledad es mostrada en la figura 75. De la 
gráfica obtenida se puede observar un valor de humedad óptima de 10.8%, 
cuando la densidad es 2.08 g/cm3 y por lo tanto es la densidad seca máxima 
del material.  
 
La determinación de la densidad seca máxima del material granular y su 
humedad óptima, es importante para saber que tanto se puede compactar el 
material bajo estas condiciones. Los resultados suministrados por SOLING-
COT S.A.S dan información del comportamiento del afirmado, sin embargo no 
proporciona fundamentos que permitan evaluar la calidad del material, por lo 
tanto deberán analizarse los resultados de los ensayos de resistencia al 
desgaste, granulometría, franjas granulométricas y límites de Atterberg. 
 
 
 
Figura 75. Curva de compactación 
 
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00
2,02
2,04
2,06
2,08
2,10
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
D
en
si
d
ad
 s
ec
a 
(g
/c
m
3
)
Humedad (%)
CURVA DE COMPACTACIÓN
 141 
 
b) Resistencia al desgaste por medio de la máquina de los ángeles 
 
El segundo ensayo realizado por el contratista para la empresa de 
Interventoría en los laboratorios de SOLING-COT S.A.S, fue el de resistencia 
al desgaste de los agregados gruesos por medio de la máquina de los ángeles, 
el cual fue realizado el día 14 de septiembre de 2013 durante la etapa de 
ejecución de obras del contrato 095 de 2013.  
 
La resistencia al desgaste es evaluada para agregados cuyos tamaños sean 
mayores a 19 mm y menores a 37.5 mm. El proceso que regula su ejecución 
es descrito por la norma INV E-218-07 del Instituto Nacional de Vías. El ensayo 
consiste en hacer girar la máquina de los ángeles con los agregados en su 
interior y una carga abrasiva consistente en esferas de acero de 46.8 mm de 
diámetro. El porcentaje de desgaste será calculado a partir de la relación del 
material agregado seco antes y después del ensayo. 
 
La figura 76, representa un modelo típico de la máquina delos ángeles utilizada 
para el ensayo de resistencia al desgaste. 
 
La muestra de agregados que representaba el material de afirmado de las 
obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector 
Soledad, fue seleccionada para el ensayo a partir de la norma INV E-201 y 
202, y transportada de acuerdo a las especificaciones del artículo 300-07 del 
Instituto Nacional de Vías, como se muestra en la tabla 55. 
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Figura 76.  Máquina del ensayo de abrasión Los Ángeles 
 
Tabla 55. Muestra para ensayo de resistencia al desgaste de agregados gruesos 
por medio de la máquina de los ángeles 
 
 
 
El desgaste del material es evaluado a partir de la fórmula que se presenta a 
continuación: 
 
% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑃1 − 𝑃2
𝑃1
∗ 100 
mm (alt.) mm (alt.) A B C D
37,5 11/2" 25 1" 1250 ± 25
25 1" 19 3/4" 1250 ± 25
19 3/4" 12,5 1/2" 1250 ± 25 2500 ± 10
12,5 1/2" 9,5 3/8" 1250 ± 25 2500 ± 10
9,5 3/8" 6,3 1/4" 2500 ± 10
6,3 1/4" 4,75 N° 4 2500 ± 10
4,75 N° 4 2,36 N° 8 5000 ± 10
1250 ± 25 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10
Pasa Tamiz Retenido Tamiz
Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo   
(gramos)
TOTALES
MUESTRA PARA ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESGASTE DE AGREGADOS GRUESOS POR MEDIO DE LA MÁQUINA 
DE LOS ÁNGELES
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Donde: 
 
 P1, es la masa de la muestra antes del ensayo 
 P2, es la masa de la muestra seca después del ensayo 
 
Las masas registradas y el resultado del desgaste para la muestra de 
agregados del material de afirmado de la vía Santa Helena- sector Soledad se 
presenta en la tabla 56. 
 
Tabla 56. Resultados del ensayo de resistencia al desgaste por medio de la 
máquina de los ángeles. 
RESULTADOS 
Peso Inicial 
(gramos)  
Peso Final 
(gramos)  
Desgaste (%) 
5000 3137,5 37,25 
 
De acuerdo con el artículo 300-07 de las especificaciones del Instituto Nacional 
de Vías, se permite hasta un máximo de 50% de desgaste de los agregados, 
cuando se emplean como afirmado, por lo tanto el material empleado para el 
mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad cumple 
con los parámetros de resistencia requeridos. 
 
c) Análisis granulométrico  
 
El análisis granulométrico para el material de afirmado de la vía Santa Helena- 
sector Soledad, se llevó a cabo por tamizado a partir de la norma INV E-123 
del Instituto Nacional de Vías.  
 
El material para muestreo presentado por el contratista a SOLING-COT S.A.S 
estaba compuesto por grava de forma sub-granular de color café oscuro y 
material fino de color café claro. La cantidad de material fue seleccionada de 
acuerdo con la norma INV E-106-07, la cual presenta información de la 
preparación en seco de muestras de suelo y suelo-agregado para ensayo. 
 
La cantidad de material empleada como muestra para el ensayo del análisis 
granulométrico de los agregados de afirmado para la vía Santa Helena –sector 
Soledad es mostrado en la tabla 57.  
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Tabla 57. Caracterización de la muestra 
CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
ANTES DE 
LAVADO 
DESPUÉS DE 
LAVADO 
PESO DE PLATON g 283,9 283,9 
PESO DE PLATON + MUESTRA g 4148 3441 
PESO MUESTRA  g 3864 3157,1 
PASA TAMIZ N°200 % 18,29 
 
Para la distribución granulométrica, se realizó una corrección de masa a partir 
de la que fue retenida con la inicial, como se muestra en la tabla 58. 
 
Tabla 58.  Corrección de masa 
CORRECCIÓN DE PESO 
PESO TOTAL DE LA MUESTRA (g)  3864 
 PESO RETENIDOS (g) 3862,9 
ERROR 
1,1 g 
0,028 % 
 
El material fue tamizado y se registraron las masas retenidas en cada uno de 
los tamices. Se obtuvieron los porcentajes de agregados retenidos y aquel que 
pasa en cada tamiz, así como sus valores acumulados. 
 
Las expresiones de cálculo utilizadas para la distribución granulométrica 
fueron obtenidas de la norma INV -123-07 del INVIAS, las cuales se muestran 
a continuación: 
 
% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 
 
% 𝑝𝑎𝑠𝑎 =  100 − % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  
 
 
La tabla 59, presenta los resultados de la distribución granulométrica obtenida 
por el laboratorio de SOLING-COT S.A.S para el material de afirmado de las 
obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena –sector 
Soledad. 
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Tabla 59. Distribución granulométrica 
 
 
Con los valores porcentuales del material que pasa en cada uno de los tamices 
y tamaño predominante de los agregados en cada uno de ellos, se construyó 
la curva granulométrica, la cual es presentada en la figura 77. 
 
 
 
 
Figura 77. Curva granulométrica para el material de afirmado 
 
El material de la muestra estaba compuesto principalmente por grava y arenas, 
pero también se podía encontrar una cantidad significativa de arcillas. Los 
resultados porcentuales de la cantidad de agregados se presentan la tabla 60. 
 
2" 50,8 0 0 0 0,00 100,00
11/2" 38,1 110,1 110,130 2,8502 2,85 97,15
1" 25,4 250,2 250,27 6,4770 9,33 90,67
3/4" 19 398,9 399,01 10,3263 19,65 80,35
3/8" 9,51 1083,8 1084,11 28,0567 47,71 52,29
4 4,76 516,4 516,55 13,3683 61,08 38,92
10 2 407,8 407,92 10,5569 71,64 28,36
40 0,425 245,6 245,67 6,3579 77,99 22,01
200 0,074 135,8 135,84 3,5155 81,51 18,49
FONDO 714,3 714,5 18,4912 100,00 0,00
3862,9 3864 100,00TOTAL
% QUE PASATAMIZ N°
DIAMETRO 
(mm)
PESO 
RETENIDO (g)
PESO CORREGIDO 
(g)
% RETENIDO
% RETENIDO 
ACUMULADO 
0
20
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0,010,1110100
%
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Tabla 60. Cantidad porcentual de agregados 
Cantidad porcentual de agregados 
Gravas (%) 61,08 
Arenas (%) 20,43 
Arcillas (%) 18,49 
 
De acuerdo con el artículo 311-07 de las especificaciones del Instituto Nacional 
de Vías, los agregados para afirmado, deben ajustarse a alguna de las franjas 
granulométricas descritas en el apartado 311.2, las cuales se muestran en la 
tabla 61. 
 
Tabla 61. Franjas granulométricas del material de afirmado 
 
 
Ahora comparando las franjas granulométricas con la muestra del material de 
afirmado utilizado para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena- sector Soledad, se obtienen los resultados mostrados en la tabla 62. 
 
Tabla 62. Comparación de material con franjas granulométricas 
Tamiz Diámetro  
(mm) 
Alterno 
Porcentaje que pasa 
A1 A2 Material 
50,8 2" 100 100 100 100 100 
38,1 3/2" 100 100 100 100 97,15 
25,4 1" 100 100 100 100 90,67 
19 3/4" 80 100 90 100 80,35 
9,53 3/8" 60 85 65 90 52,29 
4,75 N° 4 40 65 45 70 38,92 
2 N° 10 30 50 35 55 28,36 
50,8 2" 100 100 100 100
38,1 3/2" 100 100 100 100
25,4 1" 100 100 100 100
19 3/4" 80 100 90 100
9,53 3/8" 60 85 65 90
4,75 N° 4 40 65 45 70
2 N° 10 30 50 35 55
0,425 N° 40 13 30 15 35
0,075 N° 200 9 18 10 20
Alterno
Porcentaje que pasa
A1 A2
Tamíz 
Diámetro  
 147 
 
0,425 N° 40 13 30 15 35 22,01 
0,075 N° 200 9 18 10 20 18,49 
 
Las figuras 78 y 79, muestran la comparación del material granular con las 
franjas granulométricas A1 y A2, descritas en las especificaciones INV -311-
07 del INVIAS.  
 
 
 
Figura 78.  Franja Granulométrica A-1 
 
 
Figura 79.  Franja Granulométrica A-2 
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En las gráficas se expone de manera clara y precisa, que el material utilizado 
para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena - sector Soledad 
no se ajusta a ninguna de las franjas granulométricas y por lo tanto se 
encuentra mal gradado.  
 
De acuerdo con el apartado 311.2 de las especificaciones INV-311-07 del 
INVIAS, en los materiales, cuyas curvas de granulometría no se ajusten a las 
franjas granulométricas, se puede presentar segregaciones y por lo tanto no 
se puede garantizar los niveles de compactación y resistencia requeridos.  
 
d) Límites de Atterberg 
 
El cuarto ensayo realizado por la empresa de soluciones de ingeniería y control 
técnico SOLING-COT S.A.S fue el correspondiente para la evaluación de 
Límites de Atterberg, el cual se ejecutó a partir de las especificaciones de la 
norma INV-E-125 y 126 del INVIAS. Se determinó el límite plástico y líquido, 
así como el índice de plasticidad de la muestra, cuyo valor indica el 
comportamiento del material y su grado de rechazo o validez. 
 
Antes de conocer los resultados, es necesario saber que el límite líquido 
corresponde al contenido de humedad de un suelo, cuando se encuentra en 
el límite entre el estado líquido y el estado plástico, de acuerdo con la norma 
INV-E-125-07 del INVIAS. Por su parte, el límite plástico es el contenido de 
humedad más bajo para que el suelo permanezca en estado plástico, de 
acuerdo con la norma INV-E-126-07 del INVIAS.  
 
Teniendo en cuenta que en ambos casos se desea determinar un valor 
porcentual de agua, la preparación de las muestras deben realizarse teniendo 
en cuenta las especificaciones de las normas INV-E-106 para agregados 
secos e INV-E-107 para aquellas muestras contenido de humedad.  
 
 Determinación de límite líquido 
 
Para determinar el límite liquido de la muestra, se debe utilizar la cuchara de 
Casagrande, que consiste en un aparato manual que está compuesto por una 
cazuela y un ranurador, como se muestra en la figura 80. 
 
El procedimiento para calcular el límite líquido de una muestra consiste 
básicamente en determinar el grado de humedad de una muestra de suelo 
dividida mediante un ranurador, a la cual se le ha agregado agua para formar 
una pasta uniforme de consistencia dura, después de ser sometida  a golpes 
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mediante la cuchara de Casagrande, hasta que las partes de la muestra se 
unan a lo largo de 13 mm aproximadamente, como se muestra en la figura 81. 
 
         
 
Figura 80.  Aparato manual para límite líquido 
 
 
 
 
Figura 81.  Cuchara de Casagrand 
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Luego de que las dos partes de la pasta se han unido a lo largo de la medida 
permitida, se seca una parte de la muestra en el horno y se pesa la otra, para 
determinar el contenido de humedad de acuerdo con la expresión de cálculo 
mostrada a continuación: 
 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100 
 
Con el fin de garantizar la veracidad de los resultados, en los laboratorios de 
SOLING-COT S.A.S se realizaron tres ensayos para realizar la curva de 
fluidez, la cual se grafica a partir de los valores del número de golpes 
requeridos para la humedad correspondiente que fue calculada en cada caso. 
(Ver tabla 63). La curva de fluidez debe ser graficada en escala 
semilogaritmica, con la cual se obtiene una representación casi recta. De 
acuerdo con las especificaciones de la norma INV-E- 125-07, el límite líquido 
corresponde al contenido de humedad cuando la muestra ha sido sometida a 
25 golpes.  
 
Tabla 63. Determinación de límite líquido 
LÍMITE LÍQUIDO 
Determinación N° 1 2 3 
Número de golpes 34 22 16 
Peso de recipiente + suelo húmedo (g) 27,07 38,31 33,08 
Peso de recipiente + suelo seco (g) 23,26 34,16 28,81 
Peso de recipiente (g) 8,39 19,93 15,26 
Contenido de agua (%) 25,62 29,16 31,51 
 
La figura 82, representa la curva de fluidez obtenida para la muestra del 
afirmado empleado para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena- sector Soledad en el municipio de Pandi- Cundinamarca. 
 
De acuerdo con la curva de fluidez, la línea de tendencia calculada tiene un 
factor de correlación de 0.9993 y por lo tanto es confiable para la determinación 
del contenido de humedad a los 25 golpes. De esta forma el límite líquido se 
calcula como se muestra a continuación: 
 
𝑦 =  −7.833 ∗ ln(𝑥) + 53.28 
Cuando, x= 25 golpes 
 
𝑦 =  −7.833 ∗ ln(25) + 53.28 
𝑦 =  28.07 
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Figura 82. Curvas de fluidez 
 
El contenido de humedad es 28.07 % cuando la muestra se somete a 25 
golpes mediante la cuchara de Casagrande y por lo tanto corresponde al valor 
del límite líquido. 
 
 Determinación del límite plástico 
 
De acuerdo con las especificaciones de la norma INV-E-126-07, la 
determinación del límite plástico puede hacerse mediante el método de moldeo 
de rollos manual y el procedimiento alternativo, mediante el aparato de 
enrollamiento como el mostrado en la figura 83. 
 
El procedimiento para determinar el límite plástico consiste en enrollar de 
manera repetitiva una muestra de suelo con determinado contenido de 
humedad, hasta que esta alcance un diámetro aproximado de 3 mm y se 
desborone, de manera tal que no se pueda repetir el proceso. Luego se 
determina el contenido de humedad teniendo en cuenta la masa con contenido 
de agua y la masa de la muestra tras haber sido secada al horno. 
 
El límite plástico se calcula con la expresión para el cálculo de humedad como 
se muestra a continuación: 
 
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100 
y = -7,833ln(x) + 53,28
R² = 0,9993
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Figura 83. Aparato de enrollamiento para determinar el límite plástico 
Con el fin de tener un resultado más aproximado, es recomendable realizar el 
ensayo más de una vez. En el laboratorio de SOLING-COT S.A.S, se 
realizaron dos ensayos para determinación del límite plástico, con los 
resultados mostrados en la tabla 64. 
 
Tabla 64. Determinación del límite plástico 
Determinación de límite plástico 
Determinación N° 1 2 
Peso de recipiente + suelo húmedo (g) 13,96 15,85 
Peso de recipiente + suelo seco (g) 12,68 14,5 
Peso de recipiente (g) 6,43 7,77 
Contenido de agua  (%) 20,48 20,06 
 
Los resultados de la determinación del límite plástico para los dos ensayos  
realizados, se muestra en la tabla 65. 
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Tabla 65. Resultados de límite plástico 
Límite Plástico 
Muestra 1 (%) 20,48 
Muestra 2 (%) 20,06 
Promedio (%) 20,27 
 
El valor promedio obtenido por SOLING-COT S.A.S fue un contenido de 
humedad de 20.27 %, el cual fue tomado como el valor del límite plástico.  
 
 Determinación del índice de plasticidad (IP) 
 
El índice de plasticidad (IP) de un suelo corresponde a la diferencia de los 
valores de límite líquido y límite plástico, como se muestra en la ecuación de 
cálculo presentada a continuación: 
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑃𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
 
La tabla 66 evidencia los resultados de límites de Atterberg e índice de 
plasticidad obtenidos para el material de afirmado evaluado para el 
mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena – sector Soledad.  
 
Tabla 66. Resultados de límites de Atterberg 
Límites de Atterberg 
Límite Liquido 28,07 
Límite Plástico 20,27 
IP (Índice de plasticidad) 7,80 
 
El índice de plasticidad del material de afirmado para el mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad tiene un valor de 7.80, 
el cual es aceptable de acuerdo a la especificación 300-07 del Instituto 
Nacional de vías que relaciona un valor permisible entre 4 y 9, para afirmado. 
 
B. Almacenamiento de materiales 
 
Uno de los tantos parámetros que se deben tener en cuenta al momento de 
ejecutar un proyecto de infraestructura, es el almacenamiento y disposición de 
los materiales requeridos para la construcción de las obras civiles, el cual debe 
ser establecido por las diferentes normas y especificaciones para cada 
material señaladas por el Instituto Nacional de Vías entre otros.  
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El procedimiento para el almacenamiento de materiales en los campamentos, 
centros de acopio y frentes de obra debe establecer las respectivas medidas 
para prevenir y controlar afectaciones en la zona de ejecución de éstas, 
evitando contaminaciones de cuerpos de agua, drenajes, suelos y 
contaminación atmosférica por partículas afectando a los residentes cercanos 
a las obras por la inadecuada disposición de los materiales.  
 
En la etapa previa al inicio de las obras, el contratista debe realizar un 
inventario de los sitios donde se abastecerá de los materiales de construcción 
necesarios, los cuales deben tener su respectivo permiso ambiental. Estos 
materiales deben ser preferiblemente traídos de sitios cercanos para evitar 
mayor contaminación en el transporte de los insumos. Cuando los materiales 
lleguen a la obra, éstos deben ser dispuestos en los respectivos sitios 
establecidos para ello, el almacenamiento debe realizarse de acuerdo a su 
naturaleza y características. 
 
A partir de lo previamente dicho, el proyecto de mantenimiento y mejoramiento 
de la vía Santa Helena en el sector Soledad, debido a la dificultad de acceso 
al sitio de ejecución de las obras, el transporte de los materiales fue uno de los 
factores en contra ya que las condiciones de las carreteras existentes son 
malas y no están diseñadas para tráfico pesado como el de volquetas. Debido 
a esta situación, el contratista realizó suministro de materiales pétreos, 
granulares, cemento, acero y tuberías en concreto para alrededor de 1 semana 
de jornada laboral; sumado a esto, a causa de las condiciones de la zona 
donde estaban siendo ejecutadas las obras, no se contó con un sitio adecuado 
para el depósito temporal de los materiales por falta de espacio, de manera 
que el acopio de los materiales se realizó en el frente de obra de cada una de 
las estructuras que se fueron construyendo acorde con el cronograma de 
actividades, al borde de la carretera y en predios aledaños a la zona como se 
observa en las figura 84.  
 
A partir del mal almacenamiento de los materiales se evidenció un porcentaje 
considerable de desperdicio, ya que en el caso de los materiales granulares 
como la arena, la grava y el ciclópeo, al ser estos dispuestos en la carretera 
sin ningún recubrimiento impermeable o protección contra agentes erosivos, y 
acciones de la naturaleza como la lluvia y el viento, se alteró su grado de 
humedad y se pudo haber contaminado con  otros materiales a causa del agua, 
la cual genera arrastre de las partículas, (ver figura 85).  
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Registro fotográfico de almacenamiento de materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Figura 84. Disposición de materiales al borde de la carretera 
 
Registro fotográfico de almacenamiento de materiales sector Soledad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85. Almacenamiento de materiales granulares en el sector Soledad 
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En cuanto al almacenamiento del acero, este iba siendo depositado en uno de 
los predios cercanos a las obras, sin embargo no se tuvieron las precauciones 
pertinentes y adecuadas para la provisión de éste, ya que fue dispuesto en el 
suelo sin ninguna protección al intemperismo, se almacenó en zonas de 
vegetación o directamente en el terreno con alta humedad creando así unas 
capas muy notorias de óxido en las barras (ver figura 86), aspectos que como 
se mencionó en el caso de los materiales granulares pueden afectar las 
características del material, llegando a ser negativos en el resultado final del 
concreto y su resistencia. 
 
Registro fotográfico de almacenamiento del acero sector Soledad 
 
 
 
 
 
 
Figura 86. Almacenamiento de barras de acero en el sector Soledad 
El almacenamiento del cemento  el cual venía en bultos, se apilaron en capas 
formando hileras sobre camas de estibas de madera lo cual mantuvo los sacos 
libres de humedad, estos se ubicaron en el mismo predio utilizado para el 
almacenamiento del acero, en el cual se colocó un plástico en forma de carpa 
para proteger el cemento de la lluvia. 
 
Los tubos en concreto reforzado para las alcantarillas, fueron igualmente 
dispuestos al borde de la carretera sin ninguna protección a la intemperie, sin 
ninguna especificación pertinente de almacenamiento (ver figura 87), ni 
ubicados de manera organizada en filas, obstruyendo la vía. Se presentó cierto 
deterioro y secciones fracturadas o con terminaciones irregulares en la tubería, 
todo esto debido al incorrecto almacenamiento de éstas, generando 
dificultades al momento de empalmar las tuberías para la construcción de las 
alcantarillas. A la vez estas condiciones pueden afectar en cierto grado la 
resistencia de aplastamiento de los tubos de concreto, cuando se encuentren 
expuestos a cargas de tráfico. 
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Registro fotográfico de almacenamiento de tubos de concreto reforzado 
 
 
 
 
 
Figura 87. Almacenamiento de tubos de concreto reforzado en el sector Soledad 
Finalmente materiales menores y equipos como la mezcladora tipo trompo, 
formaletas, entre otros, fueron almacenados en predios cercanos al tramo en 
ejecución en el momento, sin especificaciones puntuales (ver figura 88). 
 
Registro fotográfico de almacenamiento de formaletas y el trompo 
 
 
 
 
 
Figura 88. Almacenamiento de mezcladora tipo trompo y formaletas en predios cercanos y 
borde de carretera en el sector Soledad 
El almacenamiento de los materiales y la buena disposición que se adopte 
para estos, favorece a la buena marcha de la obra, permitiendo un eficiente 
cumplimiento del cronograma de actividades y ejecución de estas. 
 
A continuación se mencionará el almacenamiento adecuado según la 
naturaleza de los materiales, basado en las especificaciones el Instituto 
Nacional de vías: 
 
 Según el Artículo 500 numeral 500.4.5.1. Manejo y almacenamiento de los 
agregados pétreos del INVIAS: 
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 Los agregados se suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado. Cada 
fracción será suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y 
manejar sin peligro de segregación. 
 Cada fracción del agregado se deberá acopiar separada de las demás, 
para evitar que se produzcan contaminaciones entre ellas. Si los 
acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se drenará la 
plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores 
de los mismos, a no ser que la zona de acopio esté pavimentada. Los 
acopios se construirán por capas de espesor no inferior a un metro y 
medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 
 Cuando se detecten anomalías en el suministro de los agregados, ellos 
se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptación; esta misma 
medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un 
agregado. No se emplearán métodos de transporte, desde los acopios 
hasta las tolvas de la central, que pudieran causar segregación, 
degradación o mezcla de fracciones de distintos tamaños. 
 La cantidad de los agregados almacenados al iniciar las obras, debe 
ser suficiente para quince (15) días de trabajo o para toda la obra, si el 
plazo para la colocación del concreto en obra es menor. 
 
 Según el Artículo 500 numeral 500.4.5.3. Suministro y almacenamiento del 
cemento del INVIAS: 
 
 El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados 
del suelo, en acopios de no más de siete metros (7 m) de altura. Si el 
cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en sitios aislados 
de la humedad. La capacidad mínima de almacenamiento será la 
suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción normal. 
 Todo cemento que tenga más de dos (2) meses de almacenamiento en 
sacos o tres (3) en silos, deberá ser examinado por el Interventor, para 
verificar si aún es susceptible de utilización. 
 
 Según el Artículo 640 numeral 640.4.2. Suministro y almacenamiento de 
barras de acero del INVIAS: 
 
 Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 
donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en 
las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada 
correspondiente. 
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 El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del 
nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de 
material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, 
contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos 
de la intemperie y ambientes corrosivos. Es importante almacenar 
siempre las barras en un mismo sitio, separándolas por calidades, 
longitudes y diámetros facilitando su selección y acomodamiento de 
gran cantidad de este material en un espacio relativamente pequeño. 
 
 Según el Artículo 300 numeral 300.4.3 Acopio de los agregados para 
afirmados, del INVIAS: 
 
 Los agregados para afirmados, se deberán acopiar en cobertizos o 
cubriéndolos con plásticos, de manera que no sufran daños o 
transformaciones perjudiciales. Cada agregado diferente se deberá 
acopiar por separado, para evitar cambios en su granulometría original. 
Los últimos quince centímetros (15 cm) de cada acopio que se 
encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deberán 
ser utilizados, a menos que se hayan colocado sobre éste lonas que 
prevengan la contaminación del material de acopio o que la superficie 
tenga pavimento asfáltico o rígido. 
 
3.3. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
La evaluación presupuestal del contrato 095 de 2013, en el cual se relacionan 
las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena-sector 
Soledad en el municipio de Pandi-Cundinamarca, está enfocado a la 
observación de las cantidades de obras para realizar el análisis de precios 
unitarios de cada uno de los ítems establecidos por el contratista para el 
desarrollo y ejecución del proyecto, estableciendo el presupuesto general 
inicial y final a partir de modificaciones realizadas, revisión de actas de 
interventoría y cronograma que garantiza el cumplimiento de las actividades.  
 
3.3.1. Revisión de presupuesto de obra  
 
El contrato 095 de 2013 presentó algunas modificaciones de cantidades de 
obra de algunos ítems establecidos, así como el cambio del pavimento de 
concreto hidráulico por concreto clase D, debido a dificultad de transporte del 
material inicial contratado. Sin embargo las modificaciones no representaron 
un cambio importante en el presupuesto general, el cual se mantuvo de 
acuerdo a las cláusulas del contrato y las obligaciones del contratista. 
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La primera cláusula del contrato 095 de 2013 contempla la construcción de las 
obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector 
Soledad por parte de contratista, por medio de la modalidad de precios fijos 
sin fórmula de reajuste, de acuerdo a los pliegos de condiciones, precios 
unitarios y condiciones del proyecto. Por lo tanto, a pesar que se realizaron 
modificaciones  de cantidades de obra, fueron ajustadas para cumplir con el 
objeto del contrato y el presupuesto general. 
 
Las cantidades iniciales y costos correspondientes de los ítems empleados 
para el cálculo del presupuesto general, fue establecido inicialmente por el 
contratista y cuyos valores se registran en el contrato 095 de 2013, como se 
muestra en la tabla 67. 
 
Una de las modificaciones más representativas en el contrato fue el tipo de 
concreto utilizado para la construcción de las placas huella. Inicialmente se 
contrató pavimento de concreto hidráulico, pero debido a la ubicación y las 
condiciones de la vía Santa Helena, su transporte sería muy costoso, 
incrementando de manera significativa el costo del proyecto, el cual debía 
mantenerse por el tipo de modalidad de pago establecido por el contratista y 
el municipio, razón por la cual la empresa de Interventoría autorizó al 
Consorcio Vías Pandi Asociados para cambiar este material por concreto clase 
D fabricado en obra, el cual cumple con las especificaciones y propiedades 
requeridas para su construcción, (Ver tabla 68). 
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Tabla 67. Presupuesto general inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESP-2007
3 900,2 900-07
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE 
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES: 
Transpore de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales y 
prestamos, a distancias mayores a 1000 m
m3-km 481,28 958,33$           461.226,67$           
5 311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 319 105.494,72$    33.652.814,09$     
6 661,1 661-07
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: 
Tubería de concreto reforzado de 900 m de 
díametro inferior
ml 8 360.066,51$    2.880.532,05$       
7 630,6 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F
m3 56,72 430.256,74$    24.404.162,51$     
8 630,7 630,7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G m3 324,56 371.273,16$    120.500.418,13$   
9 640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 8531,2 4.389,59$        37.448.482,15$     
10 610,1 610,07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 56.700,31$      1.664.721,12$       
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS 337.363.075,37$   
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL
3.843.750,00$      
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 341.206.825,37$   
A.I.U (B)-30% 102.169.860,11$   
ADMINISTRACIÓN-20% 68.241.365,07$    
IMPREVISTOS-5% 17.060.341,27$    
UTILIDAD-5% 16.868.153,77$    
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 2.698.904,60$      
446.075.590,09$   
107.734.984,68$   
VALOR TOTAL OBRA
2.015.232,58$       
4 500,1 500-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 165,12 652.464,78$    
6.600.501,40$      
2 310,1 310-07
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
m2 3190 631,73$           
1 600,1 600-07
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasificar
m3 510,64 12.925,94$      
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA- SECTOR SOLEDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PANDI- CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO GENERAL RESUMIDO (INICIAL)
No
ITEM DE 
PAGO
Especificaciones DESCRIPCIÓN UND CANT.
VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
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Tabla 68.  Presupuesto general modificado 
 
 
Para realizar el análisis de los precios unitarios establecidos por el contratista, 
se emplearon diferentes equipos y materiales que permitirían la construcción 
de las obras de mantenimiento y mejoramiento en la vía Santa Helena, así 
como el cumplimiento satisfactorio de cada uno de los ítems determinados.  
Los costos de utilización de equipos,  adquisición de materiales y transporte 
para el contrato 095 de 2013, son descritos en la tabla 69. 
ESP-2007
3 900,2 900-07
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE 
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES: 
Transpore de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales y 
prestamos, a distancias mayores a 1000 m
m3-km 1057,7 958,33$           1.013.629,17$          
5 311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 888,6 105.494,72$    93.742.603,75$       
6 661,1 661-07
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: 
Tubería de concreto reforzado de 900 m de 
díametro inferior
ml 17 360.066,51$    6.121.130,61$          
7 630,6 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F
m3 36,41 430.256,74$    15.665.648,04$       
8 630,7 630,7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G m3 164,91 371.273,16$    61.226.657,49$       
9 640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 8149,4 4.389,59$        35.772.536,16$       
10 610,1 610,07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 112,2 56.700,31$      6.361.774,85$          
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS 337.616.737,61$    
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL
3.578.410,00$        
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 341.195.147,61$     
A.I.U (B)-30% 102.179.623,78$    
ADMINISTRACIÓN-20% 68.239.029,52$      
IMPREVISTOS-5% 17.059.757,38$      
UTILIDAD-5% 16.880.836,88$      
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 2.700.933,90$        
446.075.705,29$     VALOR TOTAL OBRA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA- SECTOR SOLEDAD EN EL 
MUNICIPIO DE  PANDI- CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO GENERAL RESUMIDO (MODIFICADO)
187,93 547.315,51$    102.857.004,03$     
15963,9 631,73$           10.084.918,76$       
4 630.4 630-07 Concreto clase D m3
369,09 12.925,94$      
2 310,1 310-07
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
m2
VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
1 600,1 600-07
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasificar
m3
No
ITEM DE 
PAGO
Especificaciones DESCRIPCIÓN UND CANT.
4.770.834,76$        
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Tabla 69. Equipos, transporte y materiales de construcción empleados en el 
contrato 095 de 2013. 
 
 
El análisis de precios unitarios de los ítems establecidos, fueron realizados por 
el contratista calculando para cada ítem el valor correspondiente de A.I.U 
teniendo en cuenta los valores totales de costos directos. Al observar el costo 
de los materiales y equipos, se puede notar que no representan un costo 
adicional, en cuyo caso el transporte es una de las variables más 
representativas que generan costos elevados no solo en el proyecto en 
mención sino en todos los ubicados en las partes altas de municipios y con 
Unidad V. Unitario Unidad V. Unitario
Tarifa/hora 148,089.00$      Tarifa/hora 7,500.00$     
Tarifa/hora 109,250.00$      - 5,009.96$     
Tarifa/hora 61,812.00$        M3 76,600.00$    
L 78.94$              LT 78.00$         
M3 55,550.00$    
Unidad V. Unitario KG 570.00$        
Tarifa/hora 61,000.00$        - 5,239.41$     
Tarifa/hora 104,000.00$      M2 7,500.00$     
Tarifa/hora 148,000.00$      M3-KM 958.33$        
M3 25,000.00$        M3-KM 958.33$        
UN -$                
M3-KM 958.33$            Unidad V. Unitario
- 2,813.17$     
Unidad V. Unitario M3 430,000.00$  
Tarifa/hora 38,640.00$        
Tarifa/hora 6,460.00$         
Tarifa/hora 8,820.00$         - 13,680.00$    
Tarifa/hora 7,900.00$         M3-KM 958.33$        
Tarifa/hora 65,200.00$        
Tarifa/hora 5,700.00$         Unidad V. Unitario
Tarifa 1,330.00$         - 31.31$         
M3 500,000.00$      Kg 3,220.00$     
ML 2,170.00$         Kg 3,172.00$     
ML 670.00$            m3- Km 64.00$         
KG 3,740.00$         
KG 3,590.00$         Unidad V. Unitario
KG 11,100.00$        Tarifa/hora 90,476.00$    
UN -$                - 991.84$        
M3-KM 958.33$            m3 331,900.00$  
Unidad V. Unitario
Tarifa/hora 82,000.00$        ml 230,000.00$  
UN 30.82$              ml o m3-Km 958.33$        
UN -$                ml o m3-Km 958.33$        
Unidad V. Unitario
Tarifa/hora 7,500.00$     
Unidad V. Unitario - 4,600.00$     
Tarifa/hora 8,776.10$         M3 76,600.00$    
- 616.38$            LT 78.00$         
M3 18,900.00$        M3 55,550.00$    
LT 78.00$              KG 570.00$        
- 5,239.41$     
M2 7,500.00$     
M3-KM 958.33$        
Unidad V. Unitario
Tarifa/hora 57,500.00$        
EQUIPO, TRANSPORTE Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ITEM 11. CONCRETO CLASE D
Descripción
Mezcladora de concreto (1 bulto)
Herramienta menor
Transporte de arena M3-KM 958.33$        
Arena lavada
Cemento gris
Desperdicio (2%)
Formaleta
Transporte de agregados
Tubo de concreto reforzado D=900 mm
Transporte de tubería
Transporte de material de solado y atraque
ITEM 10. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE
Descripción
Volqueta con capacidad para 6 m3
Agregado petreo para concreto  hidráulico
Agua
Alambre negro para amarre
Transporte de acero
ITEM 9. TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 
Descripción
Retroexcavadora CAT 510
Herramienta menor
Mortero 1:3 para anillos
Material granular para solado  y atraque 
(material del tipo subbase granular)
m3  $   73,300.00 
Piedra para concreto ciclópeo (piedra rajón ó 
canto rodado)
M3  $   30,000.00 
Desperdicio (5%)
Piedra para ciclópeo
ITEM 8. ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA
Descripción
Herramienta menor
Acero de refuerzo PDR-60
ITEM 3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
Descripción
Cortadora para pavimento
ITEM 6. CONCRETO CLASE F
Descripción
Mezcladora de concreto (1 bulto)
Herramienta menor
Agregado petreo para concreto  hidráulico
Agua
Arena lavada
Cemento gris
Desperdicio (2%)
Formaleta
Transporte de agregados
Transporte de arena
ITEM 7. CONCRETO CLASE G
Descripción
Herramienta menor
Concreto clase F
ITEM 4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Descripción
Agua
Transporte de material seleccionado para 
relleno
M3-KM  $            958.33 
Compactador manual vibratorio (rana)
Herramienta menor
Material seleccionado para relleno
ITEM 5. RELLENO
Descripción
ITEM 2. AFIRMADO
Transporte incluyendo botadero y 
conformación de material
M3-KM  $            958.33 
Señal preventiva
Transporte de material de afirmado
Barras de transferencia de carga (45 cm)
Regla vibratoria 
Formaleta metálica
Vibrador de concreto
Compresor 250 pies
Aspersor manual
Herramienta menor
Concreto hidráulico para pavimento
Sello de silicona (sellador autonivelante)
Cintilla de poliuretano (SIKAROD)
Antisol
Señal temporal
Barras de union de 1/2"
Transporte del concreto
Retroexcavadora sobre llantas JD 410
Herramienta menor
Señal preventiva
Descripción
Carrotanque de agua de 10000 litros
Compactador vibratorio tipo DINAPAC
Motoniveladora CAT-120 o equivalente
Material de afirmado
ITEM 1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE
Descripción
Motoniveladora CAT-120 o equivalente
Compactador vibratorio tipo DINAPAC
Carrotanque de agua de 10000 litros
Agua
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vías de acceso que tienen un bajo nivel de servicio, que limitan la 
comunicación entre el sitio de ejecución de las obras y la cabecera municipal, 
descartando así la hipótesis inicial que relacionaba un sobrecosto del proyecto 
basado en listas de precios unitarios expedidas por el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca. 
 
Para la construcción de las obras no se requirió de personal con conocimientos 
especializados,  razón por la cual el contratista realizó el análisis de precios 
unitarios basado en valores establecidos de la jornada laboral que se pagó a 
cada obrero y oficial, la cantidad de trabajadores requerida para la 
construcción de la obras, actividades que constituyen cada ítem, prestaciones 
sociales y valores de rendimiento. 
 
Los valores del jornal que se pagaron a los obreros y oficiales son mostrados 
en la tabla 70. 
 
Tabla 70. Costo de mano de obra 
 
 
El análisis de precios unitarios de los ítems establecidos en el contrato 095 de 
2013 para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector 
Soledad, que registra los valores de los equipos, materiales, transporte y mano 
de obra que permiten obtener el costo directo del proyecto, son mostrados en 
las tablas 71 a 81. 
 
 
 
 
 
COSTO DE MANO DE OBRA
OBRERO Valor de jornal $ 22.006,00
OFICIAL Valor de jornal $ 40.599,00
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Tabla 71. Análisis de precios unitarios para la conformación de calzada existente 
ITEM: 1.
UNIDAD: M2
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor -Unit.
148.089,00 695,00 213,08
109.250,00 695,00 157,19
61.812,00 695,00 88,94
Sub-Total $ 459,21
Unidad V. unitario Cantidad Valor -Unit.
L 78,94 2,00 157,88
Sub-Total $ 157,88
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor -Unit.
Sub-Total $ 0,00
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor -Unit.
44.012,00 185,00% 81.422,20 5.560,00 14,64
Sub-Total $ 14,64
$ 631,73
Motoniveladora CAT-120 o equivalente
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Descripción
Agua
Compactador vibratorio TIPO DINAPAC
Carrotanque de agua (10000 litros)
310.1
I. EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
Cuadrilla
Obreros (2)
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Material
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACIÓN 
CONTRATO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
OBJETO
095 de 2013
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Tabla 72.  Análisis de precios unitarios de afirmado 
ITEM: 2.
UNIDAD: m3
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit.
61.000,00 10,00 6.100,00
104.000,00 10,00 10.400,00
148.000,00 10,00 14.800,00
Sub-Total $ 31.300,00
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor-Unit.
m3 25.000,00 1,25 31.250,00
Sub-Total $ 31.250,00
III. TRANSPORTES
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor-Unit.
1,3 35,0 43,8 958,33 41.926,94
Sub-Total $ 41.926,94
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
44.012,00 185,00% 81.422,20 80,00 1.017,78
Sub-Total $ 1.017,78
$ 105.494,72
311.1
I. EQUIPO
Descripción
Carrotanque de agua (10000 litros)
Compactador vibratorio tipo DINAPAC 
Motoniveladora CAT-120 o equivalente
Material
Material de afirmado
AFIRMADO
ESPECIFICACIÓN 
TOTAL COSTO DIRECTO
Descripción
Material de afirmado
Señal preventiva
Cuadrilla
Obreros (2)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 73. Análisis de precios unitarios de pavimento de concreto hidráulico 
ITEM: 3.
UNIDAD: m3
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
38.640,00 3,00 12.880,00
6.460,00 3,00 2.153,33
8.820,00 3,00 2.940,00
7.900,00 3,00 2.633,33
65.200,00 3,00 21.733,33
5.700,00 3,00 1.900,00
1.330,00
Sub-Total $ 45.570,00
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor Total
m3 500.000,00 1,00 500.000,00
ml 2.170,00 1,60 3.472,00
ml 670,00 1,60 1.072,00
Kg 3.740,00 5,00 18.700,00
Kg 3.590,00 1,30 4.667,00
Kg 11.100,00 1,60 17.760,00
Sub-Total $ 545.671,00
III. TRANSPORTES
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
1 50,0 50,0 958,33 47.916,50
Sub-Total $ 47.916,50
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
132.036,00 185,00% 244.266,60 24,00 10.177,78
40.599,00 185,00% 75.108,15 24,00 3.129,51
Sub-Total $ 13.307,28
$ 652.464,78TOTAL COSTO DIRECTO
Obreros (6)
Oficiales
Cuadrilla
Compresor 250 pies
Herramienta menor
Descripción
Concreto hidráulico para pavimento
Sello de silicona (sellador autonivelante)
Cintilla de poliuretano (SIKAROD)
Barras de transferencia de carga (45 cm)
Barras de unión (1/2")
Antisol
Señal temporal
Material
Concreto
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
ESPECIFICACIÓN 
Aspersor manual
Descripción
Cortadora para pavimento
Regla vibratoria
Formaleta metálica
Vibrador de concreto
500.1
I. EQUIPO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 74. Análisis de precios unitarios de excavaciones varias sin clasificar 
ITEM: 4.
UNIDAD: m2
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
82.000,00 16,00 5.125,00
30,82
Sub-Total $ 5.155,82
Unidad V. Unitario. Cantidad Valor Total
Sub-Total $ 0,00
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
Sub-Total 6229,17
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
66.018,00 185,00% 122.133,30 128,00 954,17
40.599,00 185,00% 75.108,15 128,00 586,78
Sub-Total $ 1.540,95
$ 12.925,94
600.1
TOTAL COSTO DIRECTO
Cuadrilla
Obreros (3)
Oficial
II. MATERIALES EN OBRA
I. EQUIPO
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Descripción
Retroexcavadora sobre llantas JD 410 
Herramienta menor
Material
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
ESPECIFICACIÓN 
Transporte, incluyendo el 
botadero y conformación del 
material
1,3 5 6,5 958,33 6229,17
Descripción
Señal preventiva
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 75.  Análisis de precios unitarios de relleno 
ITEM: 5.
UNIDAD: m3
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
8.776,10 2,00 4.388,05
616,38
Sub-Total $ 5.004,43
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor Total
m3 18.900,00 1,30 24.570,00
L 78,00 30,00 2.340,00
Sub-Total $ 26.910,00
III. TRANSPORTES
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
1,3 10,0 13,0 958,33 12.458,29
Sub-Total $ 12.458,29
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
66.018,00 185,00% 122.133,30 16,00 7.633,33
40.599,00 185,00% 75.108,15 16,00 4.694,26
Sub-Total $ 12.327,59
$ 56.700,31
610.1
I. EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
RELLENO
Obreros (3)
Oficial
Material
Cuadrilla
ESPECIFICACIÓN 
Material seleccionado 
para relleno
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el municipio 
de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
Descripción
Compactador manual vibratorio (rana)
Herramienta menor 
Descripción
Material seleccionado para relleno
Agua
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Tabla 76.  Análisis de precios unitarios de concreto clase F 
ITEM: 6.
UNIDAD: m3
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
7.500,00 1,00 7.500,00
5.009,96
Sub-Total $ 12.509,96
Unidad V. Unitario. Cantidad Valor Total
m3 76.600,00 0,840 64.344,00
L 78,00 185,00 14.430,00
m3 55.550,00 0,63 34.996,50
Kg 570,00 260,00 148.200,00
5.239,41
m2 7.500,00 4,00 30.000,00
Sub-Total $ 297.209,91
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
0,840 50,0 42,0 958,33 40.249,86
0,63 50,0 31,5 958,33 30.187,40
Sub-Total $ 70.437,26
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
176.048,00 185,00% 325.688,80 8,00 40.711,10
40.599,00 185,00% 75.108,15 8,00 9.388,52
Sub-Total $ 50.099,62
TOTAL COSTO DIRECTO $ 430.256,74
630.6
Agua
Arena lavada
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Mezcladora de concreto (1 bulto)
Herramienta menor
Obreros (8)
Oficiales
Material
Agregado 
Arena 
Trabajador
CONCRETO CLASE F
ESPECIFICACIÓN 
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Cemento gris
Desperdicio (2%)
Formaleta
I. EQUIPO
Descripción
Agregado petreo para concreto hidráulico
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el municipio de 
Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 77. Análisis de precios unitarios de concreto clase G. 
 
 
ITEM: 7.
UNIDAD: m3
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
2.813,17
Sub-Total $ 2.813,17
Unidad V. Unitario. Cantidad Valor Total
m3 430.000,00 0,600 258.000,00
m3 30.000,00 0,520
15.600,00
13.680,00
Sub-Total $ 287.280,00
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
0,52 50,0 26,0 958,33 24.916,58
Sub-Total $ 24.916,58
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
154.042,00 185,00% 284.977,70 6,40 44.527,77
40.599,00 185,00% 75.108,15 6,40 11.735,65
Sub-Total $ 56.263,41
TOTAL COSTO DIRECTO $ 371.273,16
I. EQUIPO
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Herramienta menor
Obreros (7)
Oficial
Material
Piedra para ciclópeo
Trabajador
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Descripción
Concreto clase F
Piedra para concreto ciclópeo (piedra rajón ó 
canto rodado)
Desperdicio (5%)
CONCRETO CLASE G
ESPECIFICACIÓN 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
630.7
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Tabla 78. Análisis de precios unitarios de acero de refuerzo empelado. 
 
 
ITEM: 8.
UNIDAD: Kg
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor Total
31,31
Sub-Total $ 31,31
Unidad V. Unitario. Cantidad Valor Total
Kg 3.220,00 1,050 3.381,00
Kg 3.172,00 0,03 95,16
Sub-Total $ 3.476,16
Cantidad Distancia M3-Km Precio Valor Total
1,05 35,0 4,0 64,00 256,00
Sub-Total $ 256,00
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor Total
44.012,00 185,00% 81.422,20 250,00 325,69
40.599,00 185,00% 75.108,15 250,00 300,43
Sub-Total $ 626,12
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.389,59
640.1
I. EQUIPO
Descripción
Acero de refuerzo PDR - 60
Alambre negro para amarre
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
HERRAMIENTA MENOR
ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa
ESPECIFICACIÓN 
Material
Acero
Trabajador
III. TRANSPORTES
IV. MANO DE OBRA
Obreros (2)
Oficial
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 79. Análisis de precios unitarios de tubería de concreto para la construcción 
de las alcantarillas. 
 
UNIDAD: ml
Tipo Precio Rendimiento Valor-Unit.
90.476,00 3,00 30.158,67
991,84
Sub-Total 31.150,51$          
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor-Unit.
m3 331.900,00 0,020 6.638,00
m3
73.300,00
0,460
33.718,00
ml 230.000,00 1,00 230.000,00
Sub-Total 270.356,00$       
III. TRANSPORTES
Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Precio Valor-Unit.
0,9503 35,0 33,3 958,33 31.874,53
0,5 35,0 17,5 958,33 16.770,78
Sub-Total 48.645,31$          
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
88.024,00 185,00% 162.844,40 24,00 6.785,18
40.599,00 185,00% 75.108,15 24,00 3.129,51
Sub-Total 9.914,69$            
TOTAL COSTO DIRECTO 360.066,51$       
I. EQUIPO
Descripción
Retroexcavadora CAT -510
Herramienta menor
Descripción
Mortero 1:3 para anillos
Material granular para solado y atraque     (material 
del tipo subbase granular)
Tubo de concreto reforzado (D=900 mm)
Obreros (4)
Oficial
Material
Tubería
Material de solado y atraque
Trabajador
ESPECIFICACIÓN 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIORITEM: 9.
661.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el municipio 
de Pandi- Cundinamarca
095 de 2013
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Tabla 80. Análisis de precios unitarios del transporte de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales y préstamos 
 
 
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit.
57.500,00 60,00 958,33
Sub-Total 958,33$       
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total -$              
III. TRANSPORTES
Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total -$              
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total -$              
TOTAL COSTO DIRECTO 958,33$       
095 de 2013
310,1
Descripción
Volqueta (6m3)
Material
Trabajador
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad en el 
municipio de Pandi- Cundinamarca
ESPECIFICACIÓN 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL 
METROS (1000 m) DE DISTANCIA
ITEM: 10.
Descripción
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Tabla 81. Análisis de precios unitarios de concreto clase D 
 
 
ITEM: 11.
UNIDAD: m3
I. EQUIPO
Tipo Tarifa/hora Rendimiento Valor-Unit.
7.500,00 1,00 7.500,00
4.600,00
Sub-Total 12.100,00$     
II. MATERIALES EN OBRA
Unidad V. unitario Cantidad Valor-Unit.
m3 76.600,00 2,50 191.500,00
L 78,00 0,74 57,72
m3 55.550,00 1,60 88.880,00
Kg 570,00 1,00 570,00
5.239,41
m2 7.500,00 1,00 7.500,00
Sub-Total 293.747,13$  
III. TRANSPORTES
Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
2,5 50,0 125,0 958,33 119.791,25
1,6 50,0 80,0 958,33 76.666,40
Sub-Total 196.457,65$  
IV. MANO DE OBRA
Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
154.042,00 185,00% 284.977,70 8,00 35.622,21
40.599,00 185,00% 75.108,15 8,00 9.388,52
Sub-Total 45.010,73$     
547.315,51$  
Agua
095 de 2013
630.4
TOTAL COSTO DIRECTO
Descripción
Agregado pétreo
Obreros (7)
Oficiales
Trabajador
Material
Agregado
Arena
CONCRETO CLASE D
ESPECIFICACIÓN 
Cemento gris
Desperdicio (2%)
Formaleta
Arena lavada
Descripción
Mezcladora de concreto (1 bulto)
Herramienta menor
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO
OBJETO
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector 
Soledad en el municipio de Pandi- Cundinamarca
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3.3.2. Revisión de cronograma de actividades  
 
El contrato 095 de 2013 establece que el plazo para la ejecución de las obras 
de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad es 
de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha establecida en el acta de 
inicio de obra, la cual fue firmada el día 20 de agosto de 2013 (ver anexo M). 
Por lo tanto las actividades debían ser realizadas hasta el día 19 de diciembre 
de 2013, fecha en la cual serían entregadas al municipio en óptimas 
condiciones de operación y funcionamiento, para ser dispuestas al servicio de 
la comunidad en la vereda Santa Helena - sector Soledad. El consorcio Vías 
Pandi Asociados realizó para el seguimiento de las obras, un diagrama de 
Gantt basados en los ítems establecidos para el presupuesto general, lo cual 
no da claridad de las actividades que son ejecutadas mes a mes sino la 
utilización de los materiales, equipos y transporte asociados a cada ítem, 
representado en los costos y el valor ejecutado en cada mes, como se muestra 
en la tabla 82.  
 
Debido a que el contrato se realizó por modalidad de precios fijos o cerrado y 
el contratista no recibió ningún anticipo para la construcción de las obras del 
proyecto, no se pudieron ejecutar las actividades correspondientes al primer 
mes, razón por la cual las obras iniciarían el 20 de septiembre de 2013 con un 
plazo de tres meses para cumplir con el término pactado inicialmente, sin 
embargo, debido a diferentes factores entre los que se destacan las 
condiciones climáticas, disponibilidad de recursos y rendimientos de la mano 
de obra, se tuvo que modificar la caducidad de ejecución y entrega del 
proyecto al día 19 de enero de 2014, y por lo tanto el diagrama de Gantt fue 
modificado como se muestra en la tabla 83 . 
 
Teniendo en cuenta que los procedimientos constructivos empleados para la 
construcción de los diferentes tipos de obras de mantenimiento y mejoramiento 
de la vía Santa Helena- sector Soledad, el uso del diagrama de Gantt para la 
representación de los procesos es aceptable, sin embargo no presenta de 
manera clara una idea de programación que sea rápida y sencilla, ya que no 
muestra relación entre las actividades, ni establece una ruta crítica que permita 
acortar los tiempos de ejecución de actividades como lo hace el programa de 
evaluación y revisión técnica de proyectos (PERT), cuyas ventajas son 
mayores y permite controlar de manera sencilla cada uno de los procesos. Sin 
embargo es necesario destacar que en algunos casos como el presentado en 
este proyecto, el avance de las obras se encuentra en función de la 
disponibilidad de los recursos.
 177 
 
  Tabla 82. Diagrama de Gantt inicial 
  
 
(V. ORIGINAL) VALOR EJECUTADO % % %
V. ACTUALIZADO SOBRE EJECUTADO SOBRE EJECUTADO SOBRE 
MILES DE PESOS MILES DE PESOS V. CONTRATO V.G.P.P V. CONTRATO
(8560795,00) 0.00 1.96% 0.00% 0.00%
8580795.00 1.41%
(2618990,00) 0.00 0.60% 0.00% 0.00%
8247042.00 2.98%
(599675,00) 0.00 0.14% 0.00% 0.00%
599675.00 0.30%
( 140055610,00  ) 0.00 31.94% 0.00% 0.00%
0.00 0.00%
(43748617,00) 0.00 9.98% 0.00% 0.00%
99949818.00 27.73%
(3730751,20) 0.00 0.85% 0.00% 0.00%
8394190.00 1.81%
(31725424) 0.00 7.23% 0.00% 0.00%
63607462.00 4.64%
(156650507,00) 0.00 35.72% 0.00% 0.00%
111742858.90 18.15%
(48679027) 0.00 11.10% 0.00% 0.00%
53415007.00 10.60%
(2164126,00) 0.00 0.49% 0.00% 0.00%
2164126.00 1.89%
(0,00) 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
81831815.00 30.49%
(438553522,20) 100.00% 0.00%
438553522.20 100.00%
2728291
446075578
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  D
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
AFIRMADO: Afirmado
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias mayores 
a 1000 m
0,63% 0.63% 0.01
0.98%
0.00%
0,00% 0.00%
VALOR BASICO DEL CONTRATO
VALOR BASICO DEL CONTRATO
OBRAS COMPLEMENTARIAS PAGA Y AJUSTES
VALOR IVA
VALOR TOTAL
4793765
FORMA DE PAGO Agosto 20-
Septiembre 19
Septiembre 20  -
Octubre 19
1 2 3 4
Octubre 20-
Noviembre 19
Noviembre 20-
Diciembre 19
0.00
0,07% 0.07%
0,00% 0.00%
7,60% 7.60% 0.08
7,25% 7.25%
8,49% 8.49% 0.08
0.04
0.25% 0.00
6,22% 6.22% 0.06
0.98%
0,00%
4,06% 4.06%
0,96% 0.96%
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Tabla 83. Diagrama de Gantt modificado. 
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Se observa en el diagrama de Gantt que los mayores costos del proyecto son 
representados por el empleo de concreto clase D para la construcción de las 
placas huella y  el afirmado utilizado para el mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Santa Helena- sector Soledad, que fue utilizado sobre todo el tramo 
contratado. El concreto tipo G elaborado a partir de agregado tipo ciclópeo y 
concreto estructural clase F también fue uno de los materiales más utilizados 
en las obras, mientras que los ítems de actividades preliminares como lo son 
las excavaciones, rellenos y su transporte no representaron un costo elevado 
en el presupuesto dado que las cantidades no eran significativas si se tiene 
en cuenta que el tramo contratado tenía una longitud de 1850 m, ( ver tabla 
84). 
 
Tabla 84. Valores porcentuales del contrato 
 
 
 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 1057.7 1,245.00$              1,316,836.50$               0.30
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 165.12 848,205.00$          140,055,609.60$          -
5 AFIRMADO: Afirmado m3 888.6 137,143.00$          121,865,269.80$          27.32
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 17 466,343.90$          7,927,846.30$               1.78
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 36.41 559,334.00$          20,365,350.94$             4.57
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 164.91 482,655.00$          79,594,636.05$             17.84
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 8149.4 5,706.00$              46,500,476.40$             10.42
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 112.2 73,710.00$            8,270,262.00$               1.85
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 187.93 711,581.00$          133,727,417.33$          29.98
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL 438,553,522.00$          
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
4,793,765.00$               
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 443,347,287.00$          
A.I.U (B)-30% 132,764,497.85$          
ADMINISTRACIÓN-20% 88,669,457.40$             
IMPREVISTOS-5% 22,167,364.35$             
UTILIDAD-5% 21,927,676.10$             
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 2,728,291.00$               
446,075,578.00$         VALOR TOTAL OBRA
No
VALOR UNITARIO 
CONTRATADO
1
2
UND CANT.
m3
m2
369.09
15903.9
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
16,804.00$            
% SOBRE VALOR 
CONTRATO
1.39
2.93821.00$                 13,057,069.06$             
6,202,188.36$               
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 Cantidades ejecutadas durante el primer mes. 
 
En cada uno de los meses durante la duración de la etapa contractual, se 
calculó el porcentaje ejecutado de cada uno de los ítems establecidos por el 
Consorcio Vías Pandi Asociados, teniendo en cuenta las modificaciones 
realizadas por el contratista con aprobación de la empresa de interventoría y 
el costo del proyecto que fue descrito en el contrato 095 de 2013. Debido a 
que el pago se realizó por precios fijos sin fórmula de ajuste y que no se recibió 
anticipo, se presentó una escases de recursos y por lo tanto no se ejecutó 
ninguna actividad durante el primer mes contado a partir de la fecha de acta 
de inicio el día 20 de agosto de 2013. Por lo tanto en el acta de corte de obra 
N° 1 no se registraron valores de cantidades, como se muestra en la tabla 85. 
 
Tabla 85. Valores porcentuales ejecutados en acta 1 
 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 0.00 -$              0.00%
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 0.00 -$              0.00%
5 AFIRMADO: Afirmado m3 0.00 -$              0.00%
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 0.00 -$              0.00%
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 0.00 -$              0.00%
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 0.00 -$              0.00%
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 0.00 -$              0.00%
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 0.00 -$              0.00%
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 0.00 -$              0.00%
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL -$              
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
-$              
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) -$              
A.I.U (B)-30% -$              
ADMINISTRACIÓN-20% -$              
IMPREVISTOS-5% -$              
UTILIDAD-5% -$              
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) -$              
-$              
0.00 -$              
VALOR TOTAL OBRA
No
1
2
UND
m3
m2 0.00 -$              
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
0.00%
DESCRIPCIÓN CANT.
VALOR 
TOTAL 
% ejecutado
ACTA 1
0.00%
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 Cantidades ejecutadas durante el segundo mes. 
 
Las actividades preliminares del proyecto (excavaciones, rellenos y transporte 
de materiales)  comenzaron el día 20 de septiembre de 2013, también se inició 
la construcción de las placas huella y las alcantarillas. Se ejecutaron 
cantidades significativas de cada uno de los ítems que representaron cerca 
del 26 % del costo total del proyecto, lo cual evidencia que el manejo de los 
recursos durante ese mes se llevó de manera adecuada, como se muestra en 
la tabla 86. 
 
Tabla 86. Valores porcentuales ejecutados en acta 2 
 
 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 481.28 599,675.00$                    0.13
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 0.00 -$                                  0.00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 239.45 32,838,891.35$              7.36
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 12.00 5,596,126.80$                 1.25
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 13.46 7,528,635.64$                 1.69
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 51.75 24,977,396.25$              5.60
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 2082.02 11,880,028.94$              2.66
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29.36 2,164,126.00$                 0.49
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 33.49 23,830,848.00$              5.34
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL 115,390,950.86$            
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 115,390,950.86$            
A.I.U (B)-30% 34,617,285.26$              
ADMINISTRACIÓN-20% 23,078,190.17$              
IMPREVISTOS-5% 5,769,547.54$                 
UTILIDAD-5% 5,769,547.54$                 
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 710,098.00$                    
116,101,048.86$           
0.34
ACTA 2
264.22 4,439,952.88$                 1.00
% ejecutadoCANT. VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL OBRA
No
1
2
UND
m3
m2 1,535,270.00$                 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
DESCRIPCIÓN
1870.00
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 Cantidades ejecutadas durante el tercer mes. 
 
Durante el tercer mes, el presupuesto general del proyecto fue administrado 
para continuar con la construcción de las placas huella y las alcantarillas en 
los tramos y ubicaciones establecidas. Las cantidades ejecutadas 
representaron cerca del 23 % del costo total del contrato. La construcción de 
las alcantarillas finalizó en el mes de noviembre.  
 
El concreto estructural clase D y tipo ciclópeo representaron los mayores 
gastos durante el mes, como se registró en el acta de corte de obra N°3, (ver 
tabla 87). 
 
Tabla 87. Valores porcentuales ejecutados en acta 3 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 171.60 213,813.60$                        0.05
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 0.00 -$                                      0.00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 123.75 16,971,446.25$                   3.80
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 5.00 2,331,719.50$                     0.52
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 22.95 12,838,963.82$                   2.88
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 37.66 18,176,787.30$                   4.07
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 1373.68 7,838,218.08$                     1.76
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 43.22 3,185,746.00$                     0.71
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 56.28 40,049,557.63$                   8.98
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL 102,912,046.79$                
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 102,912,046.79$                
A.I.U (B)-30% 30,873,614.04$                   
ADMINISTRACIÓN-20% 20,582,409.36$                   
IMPREVISTOS-5% 5,145,602.34$                     
UTILIDAD-5% 5,145,602.34$                     
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 633,280.00$                        
103,545,326.79$               
825.00 677,325.00$                        0.15
37.40 628,469.60$                        0.14
ACTA 3
CANT. VALOR TOTAL % ejecutado
VALOR TOTAL OBRA
No
1
2
UND
m3
m2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
DESCRIPCIÓN
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 Cantidades ejecutadas durante el cuarto mes. 
 
Durante el cuarto mes se terminaron de construir las placas huella, por lo tanto 
el concreto estructural clase D y tipo ciclópeo representaron los mayores 
gastos. 
 
Las cantidades ejecutadas durante el mes representaron cerca del 31 % del 
costo total del proyecto, como se registró en el acta de corte de obra N°4, (ver 
tabla 88). 
 
Tabla 88. Valores porcentuales ejecutados en acta 4 
 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 404.82 504,405.72$                       0.11
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 0.00 -$                                     0.00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 0.00 -$                                     0.00
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 0.00 -$                                     0.00
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 0.00 -$                                     0.00
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 75.50 36,438,763.21$                  8.17
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 4693.70 26,782,229.38$                  6.00
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 39.62 2,920,685.04$                    0.65
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 98.16 69,848,613.06$                  15.66
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL 137,628,462.29$               
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 137,628,462.29$               
A.I.U (B)-30% 41,288,538.69$                  
ADMINISTRACIÓN-20% 27,525,692.46$                  
IMPREVISTOS-5% 6,881,423.11$                    
UTILIDAD-5% 6,881,423.11$                    
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 846,954.00$                       
138,475,416.29$              
0.00
67.47 1,133,765.88$                    0.25
-$                                     0.00
ACTA 4
VALOR TOTAL % ejecutadoCANT.
VALOR TOTAL OBRA
No
1
2
UND
m3
m2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
DESCRIPCIÓN
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 Cantidades ejecutadas durante el último mes. 
 
En el último mes se realizaron los trabajos de mantenimiento y mejoramiento 
de la vía Santa Helena- sector Soledad a partir de afirmado y conformación 
de calzada, por lo tanto el gasto durante el quinto mes fue determinado por 
estos dos ítems. El día 19 de enero de 2014, fecha en la cual se terminaba el 
plazo para la entrega de las obras contratadas, se terminaron las actividades 
de la etapa contractual del proyecto. 
 
Las cantidades ejecutadas durante el mes representaron cerca del 20 % del 
costo total del proyecto, como se registró en el acta de corte de obra N°5, (ver 
tabla 89). 
Tabla 89. Valores porcentuales ejecutados en acta 5 
 
 
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES 
Y DERRUMBES: Transpore de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y prestamos, a 
distancias mayores a 1000 m
m3-km 0.00 -$                                    0.00
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m3 0.00 -$                                    0.00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 523.40 71,780,646.00$                 16.09
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto 
reforzado de 900 m de díametro inferior
ml 0.00 -$                                    0.00
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F m3 0.00 -$                                    0.00
8
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
m3 0.00 -$                                    0.00
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa kg 0.00 -$                                    0.00
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 0.00 -$                                    0.00
11 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D m3 0.00 -$                                    0.00
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS-INICIAL 82,625,116.00$                 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL
4,793,765.00$                   
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 87,418,881.00$                 
A.I.U (B)-30% 25,985,976.05$                 
ADMINISTRACIÓN-20% 17,483,776.20$                 
IMPREVISTOS-5% 4,370,944.05$                   
UTILIDAD-5% 4,131,255.80$                   
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 537,959.00$                      
87,956,840.00$                
13208.86 10,844,470.00$                 
0.00 -$                                    
ACTA 5
0.00
CANT. % ejecutadoVALOR TOTAL 
VALOR TOTAL OBRA
No
1
2
UND
m3
m2 2.43
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación 
de la calzada existente
DESCRIPCIÓN
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3.3.3. Revisión de actas de corte de obra. 
 
La empresa de interventoría realizó mes a mes las actas de corte de obra con 
las cuales se tenía un control de los recursos del proyecto que eran 
administrados por el Consorcio Vías Pandi Asociados, para la construcción de 
las obras de mantenimiento y mejoramiento de la Vía Santa Helena – sector 
Soledad.  
 
En cada una de las actas de corte de obra se evidencian las cantidades 
ejecutadas, los respectivos valores durante el mes y el costo en cada uno de 
lo ítems establecidos por el contratista, teniendo en cuenta las actividades 
programadas y el presupuesto general estipulado en el contrato 095 de 2013. 
 
A. Acta de corte de obra N° 1 
 
El día 20 de agosto de 2013 se firmó el acta de incio de ejecución de obras 
de la etapa contractual, sin embargo, coomo se mencionó anteriormente 
durante el primer mes no se llevaron a cabo actividades de construcción, 
debido a que el Consorcio Vías Pandi Asociados no contaba con los recursos 
para dar inicio a las actividades preliminares y por lo tanto se presentó un 
atraso considerable. 
 
El contratista programó las actividades para ser ejecutadas durante los tres 
meses siguientes para que la vía entrara en funcionamiento a finales del mes 
de diciembre de 2013, pero debido a problemas de adminitración de recursos 
humanos y condiciones climáticas del sector, se tuvo que dar un plazo 
adicional para finalizar las obra. Por lo tanto no se registró valores de 
cantidades de obra ni se elaboró una pre acta, sin embargo la empresa de 
interventoría elaboró la respectiva acta de corte de obra correspondiente a 
este mes (Agosto 20/2013 – Septiembre 19/2013) cuyos ítems no tenían 
valores de ejecución, (ver anexo L). 
 
B. Acta de corte de obra N° 2  
 
El día 20 de septiembre de 2013 se dio inicio a las actividades preliminares 
del proyecto. El acta de corte de obra N° 2 se elaboró para las actividades que 
se llevaron a cabo entre los días 20 de septiembre y 19 de octubre de 2013. 
En el pre acta correspondiente se registraron los valores de cantidades de 
obra ejecutadas a partir del dimensionamiento de los elementos estructurales 
y diseños realizados por la comisión de consultoría del Consorcio Vías Pandi 
Asociados.   
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Las cantidades de obra que fueron ejecutadas durante el segundo mes para 
la construcción de las obras, son mostradas a continuación para los diferentes 
ítems establecidos por el contratista. (Ver tabla 90). 
 
Tabla 90. Cantidades de obra (acta de corte de obra N° 2) 
 
 
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 5,5 1 1,65 110 181,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 1,8 1 3,96 12 47,52
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 2 2 8,8 4 35,20
SUB TOTAL M3 264,22
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 110,00 605,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 80,00 440,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 90,00 495,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 60,00 330,00
SUB TOTAL M3 1870,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0,3 5,5 110 181,5 6 1089,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 1,8 12 47,52 6 285,12
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
2,2 2 4 17,6 6 105,60
SUB TOTAL M3 1479,72
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,1 5,5 110 60,5 60,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 4,6 80 55,2 55,20
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 90 74,25 74,25
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 60 49,5 49,50
SUB TOTAL M3 239,45
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 6 0 6,00 6,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 6 0 6,00 6,00
SUB TOTAL M3 12,00
ALCANTARILLA 2
ALCANTARILLA 1
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(tubos)
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(cajas)
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(tubos)
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
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ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0,1 0,95 1 0,095 100 9,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,1 1,8 1 0,18 12 2,16
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 0,5 1 0,15 12 1,80
SUB TOTAL M3 13,46
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 50,00 6,75
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 3,9 1 0,585 50,00 29,25
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 50,00 6,75
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 1,2 1 0,18 50,00 9,00
SUB TOTAL M3 51,75
SOBREANCHO(2) TRAMO 
2
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CUNETAS TRAMO 2
SOLADO ALCANTARILLAS
ATRAQUE
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
CENTRO PLA HUELLA 
TRAMO 1
BAJO LAS PLACAS 
TRAMO 2
CENTRO PLA HUELLA 
TRAMO 2
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 5,5 1 1,65 110 181,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 1,8 1 3,96 12 47,52
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 2 2 8,8 4 35,20
SUB TOTAL M3 264,22
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 110,00 605,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 80,00 440,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 90,00 495,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 60,00 330,00
SUB TOTAL M3 1870,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0,3 5,5 110 181,5 6 1089,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
2,2 1,8 12 47,52 6 285,12
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
2,2 2 4 17,6 6 105,60
SUB TOTAL M3 1479,72
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,1 5,5 110 60,5 60,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 4,6 80 55,2 55,20
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 90 74,25 74,25
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 60 49,5 49,50
SUB TOTAL M3 239,45
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 6 0 6,00 6,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 6 0 6,00 6,00
SUB TOTAL M3 12,00
ALCANTARILLA 2
ALCANTARILLA 1
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(tubos)
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(cajas)
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(tubos)
PLACAS Y CUNETA Tramo 
1
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,1 0,8 1 0,08 100 8,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 1,8 1 1,8 12 21,6
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,7 0,8 1 0,56 12 6,72
SUB TOTAL M3 36,32
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0,25 0,15 3,9 0,14625 17,00 2,49
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 100,00 13,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,25 0,15 2,7 0,10125 17,00 1,72
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 100,00 13,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 4 3,8 2,28 1,00 2,28
SUB TOTAL M3 33,49
PLACAS TRAMO 2
RAMPA DE INICIO TRAMO 2
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CUNETA
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(sobre tubos)
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(sobre atraque)
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
VIGAS TRAMO 1
PLACAS TRAMO 1
VIGAS TRAMO 2
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,1 0,8 1 0,08 100 8,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 1,8 1 1,8 12 21,6
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,7 0,8 1 0,56 12 7
SUB TOTAL M3 36,32
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0,25 0,15 3,9 0,14625 17,00 2,49
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 100,00 13,50
ALTO L ANCHO L LARGO L VOLU EN VOL TOTAL 3
     
0,15 0,9 1 0,135 100,00 13,50
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 4 3,8 2,28 1,00 2,28
SUB TOTAL M3 33,49
  
RAMPA DE INICIO TRAMO 2
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CUNET
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(sobre tubos)
ALCANTARILLAS 1 y 2 
(sobre atraque)
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
VIGAS TRAMO 1
PLACAS TRAMO 1
I   
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Las cantidades de obra calculadas para el acta de corte de obra N° 2 fueron 
registradas en la respectiva pre acta, como se muestra en las tablas 91 y 92. 
 
Tabla 91.  Pre acta de corte de obra N° 2
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
20 0,6 3/8" 0,56 6,72
4 4 3/8" 0,56 8,96
251 0,8 3/8" 0,56 112,448
5 50 3/8" 0,56 140
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
14 0,6 3/8" 0,56 4,704
4 2,8 3/8" 0,56 6,272
251 0,8 3/8" 0,56 112,448
5 50 3/8" 0,56 140
251 0,9 3/8" 0,56 126,504
5 50 3/8" 0,56 140
19 4 3/8" 0,56 42,56
21 3,7 3/8" 0,56 43,512
SUB TOTAL M3 2082,024
533,008
1 86,072RAMPA DE INICIO
15,68 17 266,56
252,448 2 504,896
10,976 17 186,592
CUNETAS TRAMO 2 266,504
86,072
2 504,896
2
ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  
VIGAS TRAMO 1
PLACA HUELLA TRAMO 1
VIGAS TRAMO 2
PLACA HUELLA TRAMO 2 252,448
No DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO ( $ ) VALOR TOTAL ( $ ) 
CANTIDAD 
EJECUTADA
VALOR TOTAL ( $ )
1
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasif icar
m3 510,64 16.804,00$                     8.580.795,00$            264,22 4.439.952,88$         
2
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
m2 3.190,00 821,00$                          2.618.990,00$            1870,00 1.535.270,00$         
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:            
Transporte de materiales provenientes de la 
excavavión de la explanción, canales y 
prestamos, a distancia mayores a 1000m
m3-km 481,28 1.246,00$                       599.675,00$               481,28 599.674,88$            
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 848.205,00$                   140.055.610,00$        -$                        
5 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 137.143,00$                   43.748.617,00$          239,45 32.838.891,35$       
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería 
de concreto reforzado de 900mm de diámetro 
interior
ml 8,00 466.343,90$                   3.730.751,20$            12,00 5.596.126,80$         
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 559.334,00$                   31.725.424,00$          13,46 7.528.635,64$         
8 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 482.655,00$                   156.650.507,00$        51,75 24.977.396,25$       
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 5.706,00$                       48.679.027,00$          2082,02 11.880.006,12$       
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 73.710,00$                     2.164.126,00$            29,36 2.164.125,60$         
OBRAS NO PREVISTAS
11
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO 
CLASE D
m3 0,00 711.581,00$                   -$                            33,49 23.830.847,69$       
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS 438.553.522,20$        115.390.927,21$     
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
4.793.765,00$            
SUBTOTAL BASICO DE OBRA 443.347.287,20$        115.390.927,21$     
VALOR BASICO DE LA OBRA 443.347.287,20$        115.390.927,21$     
A.I.U 0,30$                          0,30$                       
ADMINISTRACIÓN 0,20$                          0,20$                       
IMPREVISTOS 0,05$                          0,05$                       
UTILIDAD 0,05$                          0,05$                       
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) 2.728.291,00$            710.098,00$            
VALOR TOTAL OBRA 446.075.578,20$        116.101.025,21$     
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA - SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATO DE OBRA 095 DE 2013
PRE-ACTA 2
CORTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A 19 DE OCTUBRE DE 2013
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Tabla 92. Acta de corte de obra N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No: 2 VALOR BASICO ACTA $ 115.390.928,00 PERIODO MES   Septiembre 20 - Octubre 19
FECHA DE ELABORACIÓN 19 10            13
CONTRATO DE OBRA No :
095 DE 
2013
CONTRATISTA:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
GR. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600,1 600-07 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 $ 8.580.795,00 $ 4.439.953,00 264,22 $ 4.439.953,00
310,1  310-07 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 $ 8.247.042,00 $ 1.535.270,00 1.870,00 $ 1.535.270,00
900,2 900-07 
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias 
mayores a 1000 m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 $ 599.675,00 $ 1.843.731,00 1.479,72 $ 1.843.731,00
500,1 500-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 $ 99.949.818,00 $ 32.838.891,00 239,45 $ 32.838.891,00
661,1  661-07 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 $ 8.394.190,00 $ 5.596.127,00 12,00 $ 5.596.127,00
630,6 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 $ 63.607.462,00 $ 7.528.636,00 13,46 $ 7.528.636,00
630,7 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 $ 111.763.592,00 $ 24.977.396,00 51,75 $ 24.977.396,00
640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 $ 53.415.007,00 $ 11.880.029,00 2.082,02 $ 11.880.029,00
610,1 610-07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 $ 2.164.126,00 $ 2.677.147,00 36,32 $ 2.677.147,00
OBRAS NO PREVISTAS
630,4 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE 
D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 $ 81.831.815,00 $ 23.829.069,00 33,49 $ 23.829.069,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $ 438.553.522,00 $ 117.146.249,00 $ 117.146.249,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $ 438.553.522,00 $ 117.146.249,00 $ 117.146.249,00
 VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 720.900,00 $ 720.900,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 446.075.578,00 $ 441.252.313,00 $ 117.867.149,00 $ 117.867.149,00
$ 438.553.522,20 $ 438.553.522,00 $ 117.146.249,00 $ 117.146.249,00
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 720.900,00 $ 720.900,00
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO: $ 443.347.287,20 $ 438.553.522,00 $ 117.146.249,00 $ 117.146.249,00
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS ANTERIORES: $ 4.793.765,00 $ 0,00
0 $ 0,00
$ 4.793.765,00 $ 0,00
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)
Las modificaciones se realizaron con base en el calculo de las cantidades reales a ejecutar, después de hacer un balance real del alcance de las obras.
Firma: Firma: Firma
 Nombre: LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Nombre: LUIS ONESIMO ROSALES ORDOÑEZ Nombre: NESTOR ELI PARRADO MORA
Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado Alcalde Municipal
Contratista: CONSORCIO VIAS PANDI ASOCIADOS Interventoria: CONSORCIO LONERO 11 Municipio de PANDI
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.
Original: Archivo Gestión Contractual (Subdirecciòn Administrativa )
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
264,22
1.870,000
1.479,72
0,00
239,45
12,00
13,46
51,75
2.082,02
36,32
33,49
VALOR BASICO: 
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTES:
SALDO AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
$ 446.075.578,00
20 AGOSTO DE 2013
CUATRO (4) MESES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA – SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONSORCIO VIAS PANDI  ASOCIADOS
CONSORCIO LONERO 11
980 DE 2013
11 115,00
9
10
9.361,20
29,36
2 10.045,12
No.DE 
ORDEN
GRUPO DE 
AJUSTE
CONDICIONES ORIGINALES
6
7
8
CONDICIONES ACTUALIZADAS 
CANTIDAD
3 481,28
4 0,00
5 728,80
18,00
113,72
231,56
INTERVENTOR : VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: VALOR TOTAL DE ADICIONES :
1 510,64
ACUMULADO
OBRA EJECUTADA
$ 446.075.578,00
OBJETO:
FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:
PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES
M IN IST ER IO D E T R A N SP OR T E
CÓDIGO MSE-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
UNIDAD EJECUTORA RED TERCIARIA CUNDINAMARCA
2VERSIÓN
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE 1
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 19 DICIEMBRE DE 2013
VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :
ESPECIFICACIÓN PRESENTES
Ajuste por Actas de Modificación:
NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron
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C. Acta de corte de obra N° 3 
 
El acta de corte de obra N° 3 se elaboró para las actividades realizadas entre 
los días 20 de octubre y 19 de noviembre de 2013, en los cuales se terminó 
de construir las alcantarillas que fueron solicitadas por la comunidad del sector 
Soledad de la vereda Santa Helena. También se continuó con el proceso 
constructivo de las placas huella, y por lo tanto la utilización de concreto clase 
D, tipo ciclópeo y afirmado fue representativa en los gastos de ese mes.  
 
Las cantidades de obra que fueron ejecutadas durante el tercer mes se 
describen para los diferentes ítems establecidos por el contratista, en la tabla 
93.  
 
Tabla 93. Cantidades de obra (acta de corte de obra N° 3) 
 
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. AREA LONG. ML VOL. TOTAL M3
0 5,5 1 5,5 150 825
SUB TOTAL M3 825
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
2,2 1,8 5 19,8 6 118,8
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN UND/CAJAS VOL. TOTAL M3
2,2 2 2 8,8 6 52,8
SUB TOTAL M3 171,6
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN VOL. TOTAL M3
0,15 5,5 150 123,75 123,75
SUB TOTAL M3 123,75
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL M3
0 0 6 0 5 5
SUB TOTAL M3 5
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL M3
0,1 1,8 1 0,18 5 0,9
0,4 0,45 1 0,18 5 0,9
1,43 0,22 1 0,3146 19,2 6,04032
0,15 1,4 1 0,21 4,2 0,882
1,5 0,46 1 0,69 10,95 7,5555
0,15 2,7 1 0,405 3,72 1,5066
SUB TOTAL 22,95402
SECTOR entre tramo 1 y tramo 
3
ALCANTARILLA 3 (tubos)
ALCANTARILLA 3 (cajas)
SECTOR entre tramo 1 y tramo 
3
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES
AFIRMADO: Afirmado
ALCANTARILLA 3
ELEMENTO 
Guarda rueda caja alcantarilla 
1,2 y 3
Piso caja alcantarilla 1, 2 y 3
Cabezote salida alcantarilla 1,2 
y 3
Guarada rueda salida 
alcantarilla 1, 2 y 3
0,04
1,128
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F
1,88
0,2
4,7376
0,216
Aletas alcantarilla 1,2 y 3
Piso salida alcantarilla 1, 2 y 3
5,4
4,2
5,4
0,216
1
1
0,6
0,2
SOLADO alcantarilla 3
ATRAQUE alcantarilla 3
Caja alcantarilla 1,2 y 3
0,2 0,2 1 0,04
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
2,2 1,8 1 3,96 5 19,8
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
2,2 2 2 8,8 2 17,6
SUB TOTAL M3 37,4
ALCANTARILLA 3 (tubos)
ALCANTARILLA 3 (cajas)
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 -ACTA 3
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
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ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 206 24,72
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 130 15,6
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1 1,8 1 1,8 5 9
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,7 0,8 1 0,56 5 2,8
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1,4 0,2 1 0,28 16,2 4,536
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1 0,2 1 0,2 10,8 2,16
SUB TOTAL M3 43,22
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOL/M3 No. PLACAS VOL. TOTAL M3
0,1 0,95 1 0,095 206 19,57
0,1 0,95 1 0,095 138 13,11
0,25 0,15 3,9 0,14625 16 2,34
0,15 0,9 1 0,135 100 13,5
0,15 3,9 3 1,755 2 3,51
0,25 0,15 2,7 0,10125 6 0,6075
0,15 0,9 1 0,135 18 2,43
0,15 2,7 3 1,215 1 1,215
SUB TOTAL 56,2825
ALCANTARILLAS 1, 2 Y 3 
(aletas)
CUNETA tramo 1 
PLACAS tramo 2
RAMPA FINAL tramo 2
CUNETAS tramo 1
CUNETAS tramo 2
VIGAS tramo 1
PLACAS tramo 1
RAMPAS tramo 2
VIGAS tramo 2
ELEMENTO
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D
CUNETA tramo 2
ALCANTARILLA 3 (sobre 
tubos)
ALCANTARILLA 3 (sobre 
atraque)
ALCANTARILLAS 1, 2 Y 3 
(cajas)
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. AREA LONG. ML VOL. TOTAL M3
0 5,5 1 5,5 150 825
SUB TOTAL M3 825
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
2,2 1,8 5 19,8 6 118,8
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN UND/CAJAS VOL. TOTAL M3
2,2 2 2 8,8 6 52,8
SUB TOTAL M3 171,6
Alto ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN VOL. TOTAL M3
0,15 5,5 150 123,75 123,75
SUB TOTAL M3 123,75
Alto ML. L. TOTAL M3
0 0 6 0 5 5
  5
Alto ML. ANCHO L. LARGO L. VOLU EN LONG. ML L. TOTAL M3
0,1 1,8 1 0,18 5 0,9
0,4 0,45 1 0,18 5 0,9
1,43 0,22 1 0,3146 19,2 6,04032
1 1,4 1 0,21 4,2 0,882
1,5 0,46 1 0,69 10,95 7,5555
0,15 2,7 1 0,405 3,72 1,5066
SUB TOTAL 22,95402
SECTOR entre tramo 1 y tramo 
3
ALCANTARILLA 3 (tubos)
ALCANTARILLA 3 (cajas)
SECTOR entre tramo 1 y tramo 
3
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES
AFIRMADO: firmado
ALCANTARILLA 3
ELE ENTO 
Guarda rueda caj  alcantarilla 
1,2 y 3
Piso caja alcantarilla 1, 2 y 3
Cabezote salida alcantarilla 1,2 
y 3
Guarada rueda salida 
alcantarilla 1, 2 y 3
0,04
1,128
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior
ET  EST T L: oncreto clase F
1,88
0,2
4,7376
0,216
Aletas alcantarilla 1,2 y 3
Piso salida alcantarilla 1, 2 y 3
5,4
4,2
5,4
0,216
1
1
0,6
0,2
SOLADO alcantarilla 3
ATRAQUE alcantarilla 3
Caja alcantarilla 1,2 y 3
0,2 0,2 1 0,04
No. BARRAS LONG. ML CALIBRE kg/ml PESO BAR/ML. PESO VIGA Kg. No. VIGAS PESO TOT. Kg
20 0,6 3/8" 0,56 6,72
4 4 3/8" 0,56 8,96
251 0,8 3/8" 0,56 112,448
5 50 3/8" 0,56 140
15 3,8 3/8" 0,56 31,92
19 2,9 3/8" 0,56 30,856
No. BARRAS LONG. ML CALIBRE kg/ml PESO BAR/ML. PESO VIGA Kg. No. VIGAS PESO TOT. Kg
14 0,6 3/8" 0,56 4,704
4 2,8 3/8" 0,56 6,272
90 0,8 3/8" 0,56 40,32
5 18 3/8" 0,56 50,4
90 0,9 3/8" 0,56 45,36
5 18 3/8" 0,56 50,4
15 2,7 3/8" 0,56 22,68
19 2,9 3/8" 0,56 30,856
SUB TOTAL 1373,68
RAMPA FINAL tramo 2
VIGAS tramo 1
PLACAS HUELLAS tramo 1
ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA
RAMPAS tramo 1
PLACAS HUELLAS tramo 2
CUNETAS tramo 2
53,5361
250,88
504,896
125,552
65,856
181,44
191,52
15,68
252,448
62,776
16
2
2
10,976
90,72
95,76
6
2
2
53,536
VIGAS tramo 2
 192 
 
 
 
Las cantidades de obra calculadas para el acta de corte de obra N° 3 fueron 
registradas en la respectiva pre acta, como se muestra en las tabla 94 y 95. 
 
Tabla 94. Pre acta de corte de obra N° 3 
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 206 24,72
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 130 15,6
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1 1,8 1 1,8 5 9
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
0,7 0,8 1 0,56 5 2,8
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1,4 0,2 1 0,28 16,2 4,536
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOLUMEN LONG. ML VOL. TOTAL M3
1 0,2 1 0,2 10,8 2,16
SUB TOTAL M3 43,22
ALTO ML. ANCHO ML. LARGO ML. VOL/M3 No. PLACAS VOL. TOTAL M3
0,1 0,95 1 0,095 206 19,57
0,1 0,95 1 0,095 138 13,11
0,25 0,15 3,9 0,14625 16 2,34
0,15 0,9 1 0,135 100 13,5
0,15 3,9 3 1,755 2 3,51
0,25 0,15 2,7 0,10125 6 0,6075
0,15 0,9 1 0,135 18 2,43
0,15 2,7 3 1,215 1 1,215
SUB TOTAL 56,2825
ALCANTARILLAS 1, 2 Y 3 
(aletas)
CUNETA tramo 1 
PLACAS tramo 2
RAMPA FINAL tramo 2
CUNETAS tramo 1
CUNETAS tramo 2
VIGAS tramo 1
PLACAS tramo 1
RAMPAS tramo 2
VIGAS tramo 2
ELEMENTO
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase D
CUNETA tramo 2
ALCANTARILLA 3 (sobre 
tubos)
ALCANTARILLA 3 (sobre 
atraque)
ALCANTARILLAS 1, 2 Y 3 
(cajas)
15903,86 825
901,28 171,6
4 m3 - 848.205,00$                  -$                             0 -$                               
5 m3 819 137.143,00$                  112.320.117,00$          123,75 16.971.446,25$             
17 5
7 m3 104,22 559.334,00$                  58.293.789,48$            22,95402 12.838.963,82$             
8 m3 179,56 482.655,00$                  86.665.531,80$            37,66 18.176.787,30$             
9 kg 9131,2 5.706,00$                      52.102.627,20$            1373,68 7.838.218,08$               
10 m3 129,36 73.710,00$                    9.535.125,60$              43,22 3.185.746,20$               
438.553.520,88$          102.912.046,99$           
443.347.285,88$          102.912.046,99$           
443.347.285,88$          102.912.046,99$           
30% 30%
20% 20%
5% 5%
5% 5%
2.728.291,00$              633.280,00$                  
446.075.576,88$          103.545.326,99$           
m3
UTILIDAD-5%
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA)
VALOR TOTAL OBRA
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase G
ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa
OBRAS NO PREVISTAS
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A)
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO 
CLASE D
OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE 
OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
A.I.U (B)-30%
ADMINISTRACIÓN-20%
IMPREVISTOS-5%
VALOR TOTAL ($)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
AFIRMADO: Afirmado
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería 
de concreto reforzado de 900 m de díametro 
inferior
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasif icar
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES: 
Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
prestamos, a distancias mayores a 1000 m
VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($)
CANTIDAD 
EJECUTADA
No DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
2.331.719,50$               
37,4 628.469,60$                  
677.325,00$                  
213.813,60$                  
8.580.794,56$              
13.057.069,06$            
1.122.994,88$              
16.804,00$                    m3
m2
m3-km
510,64
7.927.846,30$              
821,00$                         
1.246,00$                      
ml 466.343,90$                  
125
1
2
3
6
11
4.793.765,00$              NO MODIFICAR
711.581,00$                  88.947.625,00$            56,2825
CORTE DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA- SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE                                                                
PANDI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATO DE OBRA 095 DE 2013
PRE-ACTA 3
40.049.557,63$             
NO MODIFICAR
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Tabla 95. Acta de corte de obra N° 3
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No: 3 VALOR BASICO ACTA $ 115.390.928,00 PERIODO MES   Octubre 20 - Noviembre 19
FECHA DE ELABORACIÓN 19 10            13
CONTRATO DE OBRA No :
095 DE 
2013
CONTRATISTA:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
GR. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600,1 600-07 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 $ 8.580.795,00 $ 628.470,00 301,52 $ 5.068.423,00
310,1  310-07 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 $ 13.057.069,00 $ 677.325,00 2.695,00 $ 2.212.595,00
900,2 900-07 
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias 
mayores a 1000 m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 $ 1.122.995,00 $ 213.814,00 652,88 $ 813.489,00
500,1 500-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 $ 112.320.117,00 $ 16.971.446,00 363,20 $ 49.810.337,00
661,1  661-07 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 $ 7.927.846,00 $ 2.331.720,00 17,00 $ 7.927.847,00
630,6 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 $ 58.293.789,00 $ 12.838.964,00 36,41 $ 20.365.251,00
630,7 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 $ 86.665.532,00 $ 18.176.787,00 89,41 $ 43.154.183,00
640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 $ 52.102.627,00 $ 7.838.218,00 3.455,70 $ 19.718.224,00
610,1 610-07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 $ 9.535.126,00 $ 4.335.327,00 72,56 $ 5.349.872,00
OBRAS NO PREVISTAS
630,4 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE 
D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 $ 88.947.625,00 $ 40.049.558,00 89,77 $ 63.878.627,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $ 438.553.521,00 $ 104.061.629,00 $ 218.298.848,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 0,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $ 443.347.286,00 $ 104.061.629,00 $ 218.298.848,00
 VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.728.291,00 $ 640.379,00 $ 1.343.378,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 446.075.578,00 $ 446.075.577,00 $ 104.702.008,00 $ 219.642.226,00
$ 438.553.522,20 $ 438.553.521,00 $ 104.061.629,00 $ 218.298.848,00
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 0,00
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.728.291,00 $ 640.379,00 $ 1.343.378,00
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO: $ 446.075.578,20 $ 446.075.577,00 $ 104.061.629,00 $ 219.642.226,00
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS ANTERIORES: $ 4.793.765,00 $ 0,00
0 $ 0,00
$ 4.793.765,00 $ 0,00
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)
Las modificaciones se realizaron con base en el calculo de las cantidades reales a ejecutar, después de hacer un balance real del alcance de las obras.
Firma: Firma: Firma
 Nombre: LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Nombre: LUIS ONESIMO ROSALES ORDOÑEZ Nombre: NESTOR ELI PARRADO MORA
Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado Alcalde Municipal
Contratista: CONSORCIO VIAS PANDI ASOCIADOS Interventoria: CONSORCIO LONERO 11 Municipio de PANDI
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.
Original: Archivo Gestión Contractual (Subdirecciòn Administrativa )
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
VALOR BASICO: 
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTES:
SALDO AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron
Ajuste por Actas de Modificación:
11 125,00 56,28
9 9.131,20 1.373,68
10 129,36 58,82
7 104,22 22,95
8 179,56 37,66
5 819,00 123,75
6 17,00 5,00
3 901,28 171,60
4 0,00 0,00
1 510,64 37,40
2 15.903,86 825,000
No.DE 
ORDEN
GRUPO DE 
AJUSTE
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ACTUALIZADAS 
OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACIÓN PRESENTES ACUMULADO
CANTIDAD
INTERVENTOR : CONSORCIO LONERO 11 VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 446.075.578,00 VALOR TOTAL DE ADICIONES :
CONSORCIO VIAS PANDI  ASOCIADOS FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 19 DICIEMBRE DE 2013
980 DE 2013 VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 446.075.578,00 VALOR ADICIÓN No.1 :
CUATRO (4) MESES
OBJETO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA – SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIACION: 20 AGOSTO DE 2013 FECHA DE SUSPENSIÓN:
UNIDAD EJECUTORA RED TERCIARIA CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES PLAZO ACUMULADO:
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE 1
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
M IN IST ER IO D E T R A N SP OR T E
CÓDIGO MSE-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
VERSIÓN 2
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
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D. Acta de corte de obra N° 4 
 
El acta de corte de obra N° 4 se elaboró para las actividades realizadas entre 
los días 20 de noviembre y 19 de diciembre de 2013, en los cuales se 
terminaron de construir las placas huellas faltantes que habían sido 
contratadas, por lo tanto se fabricó cantidades considerables de concreto 
clase D y tipo ciclópeo. Puesto que las alcantarillas ya se habían construido y 
se encontraban en operación, durante este mes no se empleó tubería de 
concreto reforzado y afirmado. Tampoco se realizó trabajos de conformación 
de calzada, los cuales estaba previstos para esos días, sin embargo serían 
realizados en el mes posterior que fue el plazo otorgado al Consorcio Vías 
Pandi Asociados, por atraso justificado  ya que las altas precipitaciones y 
condiciones climáticas presentadas en el sector limitaban el avance  y 
ejecución de las obras.  
 
Las cantidades de obra que fueron ejecutadas durante el cuarto mes se 
describen para los diferentes ítems establecidos por el contratista, en las 
siguientes tablas. 
 
Tabla 96. Cantidades de obra (acta de corte de obra N° 4) 
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 0,7 1 0,7 42 29,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 1 0,6 14,5 8,7
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 2 0,81 18 14,58
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 1 0,81 15,00 12,15
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 67,47
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
1 0,7 42 29,4 6 176,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 14,5 8,7 6 52,2
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,3 2,7 18 14,58 6 87,48
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 15 12,15 6 72,9
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,15 0,8 22 2,64 6 15,84
SUB TOTAL M3 404,82
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
TRAMO 3A2
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 3A2
TRAMO 4
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 0,7 1 0,7 42 29,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 1 0,6 14,5 8,7
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 2 0,81 18 14,58
   .   
0,3 2, 0,81 15,00 12,15
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 67,47
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 0 0 0 0,00 0,00
  0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
1 0,7 42 29,4 6 176,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 14,5 8,7 6 52,2
ALT  L ANCH  L LAR  L V LU EN UND./CAJAS V L T TAL 3
0,3 2 18 14,58 87 8
   .   
0,3 2,7 15 12,15 6 72,9
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,15 0,8 22 2,64 6 15,84
SUB TOTAL M3 404,82
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
TRAMO 3A2
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 3A2
TRAMO 4
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ELEMENTO ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
CUNETAS TRAMO 3 0,1 0,95 1 0,095 195,00 18,53
CUNETAS TRAMO 4 0,1 0,95 1 0,095 107,20 10,18
CUNETA EN U 0,1 1,5 1 0,15 42,00 6,30
VIGAS TRAMO 3 0,25 0,15 3,9 0,14625 30,00 4,39
PLACAS TRAMO 3 0,15 0,9 1 0,135 195,00 26,33
RAMPAS TRAMO 3 0,15 3,9 3 1,755 2,00 3,51
VIGAS TRAMO 3A1 0,25 0,15 2,7 0,10125 7,00 0,71
PLACAS TRAMO 3A1 0,15 0,9 1 0,135 36,00 4,86
VIGAS TRAMO 3A2 0,25 0,15 2,7 0,10125 6,00 0,61
PLACAS TRAMO 3A2 0,15 0,9 1 0,135 30,00 4,05
VIGAS TRAMO 4 0,25 0,15 3,9 0,14625 16,00 2,34
PLACAS TRAMO 4 0,15 0,9 1 0,135 95,20 12,85
RAMPAS TRAMO 4 0,15 3,9 3 1,755 2,00 3,51
SUB TOTAL M3 98,16
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
20 0,6 3/8" 0,56 6,72
4 4 3/8" 0,56 8,96
458 0,8 3/8" 0,56 205,184
5 91,5 3/8" 0,56 256,2
15 3,8 3/8" 0,56 31,92
19 2,9 3/8" 0,56 30,856
488 0,9 3/8" 0,56 245,952
5 97,5 3/8" 0,56 273
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
14 0,6 3/8" 0,56 4,704
4 2,8 3/8" 0,56 6,272
90 0,8 3/8" 0,56 40,32
5 18 3/8" 0,56 50,4
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
14 0,6 3/8" 0,56 4,704
4 2,8 3/8" 0,56 6,272
75 0,8 3/8" 0,56 33,6
5 15 3/8" 0,56 42
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
210 1 3/8" 0,56 117,6
5 42 3/8" 0,56 117,6
No BARRAS LONG. ML CALIBRE Kg/ml PESO BARRA/ML PESO VIGA Kg No. VIGAS PESO TOTAL Kg
20 0,6 3/8" 0,56 6,72
4 4 3/8" 0,56 8,96
238 0,8 3/8" 0,56 106,624
5 47,6 3/8" 0,56 133,28
15 3,8 3/8" 0,56 31,92
19 2,9 3/8" 0,56 30,856
268 0,9 3/8" 0,56 135,072
5 53,6 3/8" 0,56 150,08
SUB TOTAL M3 4693,70
2 181,44
2
ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  
VIGAS TRAMO 3
PLACA HUELLA TRAMO 3
VIGAS TRAMO 3A1
PLACA HUELLA TRAMO 
3A1
90,72
125,55
CUNETAS TRAMO 3 518,952 2 1037,90
470,40
461,384 2 922,77
10,976 7 76,83
151,20
2 479,81
RAMPAS TRAMO 4 62,776 2 125,55
CUNETAS TRAMO 4 285,152 2
PLACAS HUELLA TRAMO 
4
PLACA HUELLA TRAMO 
3A2
75,6
15,68
239,904
RAMPA TRAMO 3 62,776 2
30
570,30
VIGAS TRAMO 3A2
10,976 6 65,86
CUNETA EN U
235,2 1 235,20
VIGAS TRAMO 4
15,68 16 250,88
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ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 195 23,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 107,2 12,86
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,20 0,4 1 0,08 42 3,36
SUB TOTAL M3 39,62
CUNETA TRAMO 4
CUNETA EN U
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CUNETA TRAMO 3
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 0,7 1 0,7 42 29,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 1 0,6 14,5 8,7
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 2 0,81 18 14,58
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 1 0,81 15,00 12,15
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 67,47
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
1 0,7 42 29,4 6 176,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 14,5 8,7 6 52,2
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,3 2,7 18 14,58 6 87,48
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 15 12,15 6 72,9
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,15 0,8 22 2,64 6 15,84
SUB TOTAL M3 404,82
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
TRAMO 3A2
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 3A2
TRAMO 4
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 91,50 12,35
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 1,2 1 0,18 91,50 16,47
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2 1 0,6 14,50 8,70
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2,7 1 0,405 18,00 7,29
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 18,00 2,43
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2,7 1 0,405 15,00 6,08
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 15,00 2,03
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,1 0,6 1 0,06 42,00 2,52
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 47,60 6,43
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 1,2 1 0,18 47,60 8,57
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 75,50
BAJO PLACAS TRAMO 
3A1
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3
SOBREANCHO(2) TRAMO 
3
MEJORAMIENTO TRAMO 3
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3A1
BAJO PLACAS TRAMO 
3A2
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3A2
CUNETA EN U
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 4
SOBREANCHO (2) TRAMO 
4
BAJO CUNETA TRAMO 4
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 91,50 12,35
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 1,2 1 0,18 91,50 16
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2 1 0,6 14,50 8,70
   VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2,7 1 0,405 18,00 7,29
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 18,00 2,43
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 2,7 1 0,405 15,00 6,08
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 15,00 2,03
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,1 0,6 1 0,06 42,00 2,52
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,9 1 0,135 47,60 6,43
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 1,2 1 0,18 47,60 8,57
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 75,50
BAJO PLACAS TRAMO 
3A1
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3
SOBREANCHO(2) TRAMO 
3
MEJORAMIENTO TRAMO 3
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3A1
BAJO PLACAS TRAMO 
3A2
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 3A2
CUNETA EN U
CENTRO PLACA HUELLA 
TRAMO 4
SOBREANCHO (2) TRAMO 
4
BAJO CUNETA TRAMO 4
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Las cantidades de obra calculadas para el acta de corte de obra N° 4 fueron 
registradas en la respectiva pre acta realizada por la empresa de interventoría, 
como se muestra en las tablas 97 y 98. 
 
Tabla 97. Pre acta de corte de obra N° 4 
 
El día 19 de diciembre de 2013 se terminó la construcción de las últimas 
placas huella contratadas, sin embargo entraron en operación en el mes de 
enero de 2014 tras la finalización del mantenimiento y mejoramiento de la vía 
con afirmado y conformación de calzada.
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
1 0,7 1 0,7 42 29,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 1 0,6 14,5 8,7
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 2 0,81 18 14,58
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 1 0,81 15,00 12,15
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,15 0,8 1 0,12 22,00 2,64
SUB TOTAL M3 67,47
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
1 0,7 42 29,4 6 176,40
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2 14,5 8,7 6 52,2
AL O ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,3 2,7 18 14,58 6 87,48
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0,3 2,7 15 12,15 6 72,9
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN UND./CAJAS VOL TOTAL M3
0,15 0,8 22 2,64 6 15,84
SUB TOTAL M3 404,82
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - ACTA DE CORTE 2
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
TRAMO 3A2
TRAMO 4
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
d  la excavavión, can les y prestamos, a distancia mayores a 1000m
CUNETA EN U
TRAMO 3
TRAMO 3A1
AFIRMADO: Afirmado
TRAMO 3A2
TRAMO 4
No DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO ( $ ) VALOR TOTAL ( $ ) 
CANTIDAD 
EJECUTADA
VALOR TOTAL ( $ )
1
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasif icar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 67,47 $1.133.765,88
2
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 0,00 $0,00
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:            
Transporte de materiales provenientes de la 
excavavión, canales y prestamos, a distancia 
mayores a 1000m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 404,82 $504.405,72
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $0,00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 0,00 $0,00
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería 
de concreto reforzado de 900mm de diámetro 
interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 0,00 $0,00
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 0,00 $0,00
8 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 75,50 $36.438.763,21
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 4693,70 $26.782.229,38
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 39,62 $2.920.685,04
OBRAS NO PREVISTAS
11
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO 
CLASE D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 98,16 $69.848.613,06
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $137.628.462,29
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$4.793.765,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $137.628.462,29
VALOR BASICO DE LA OBRA $ 443.347.287,20 $137.628.462,29
A.I.U 30% 30%
ADMINISTRACIÓN 20% 20%
IMPREVISTOS 5% 5%
UTILIDAD 5% 5%
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) $3.546.778,30 $1.101.027,70
VALOR TOTAL OBRA $446.894.065,50 $138.729.489,99
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA - SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATO DE OBRA 095 DE 2013
PRE-ACTA 4
CORTE DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Tabla 98.  Acta de corte de obra N° 4
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No: 4 VALOR BASICO ACTA $ 137.630.058,00 PERIODO MES  Noviembre 20 - Diciembre 19
FECHA DE ELABORACIÓN 19 12            13
CONTRATO DE OBRA No :
095 DE 
2013
CONTRATISTA:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
GR. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600,1 600-07 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 $ 8.580.795,00 $ 1.133.766,00 369,09 $ 6.202.189,00
310,1  310-07 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 $ 13.057.069,00 $ 0,00 2.695,00 $ 2.212.595,00
900,2 900-07 
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias 
mayores a 1000 m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 $ 1.122.995,00 $ 504.406,00 1.057,70 $ 1.317.895,00
500,1 500-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 $ 112.320.117,00 $ 0,00 363,20 $ 49.810.337,00
661,1  661-07 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 $ 7.927.846,00 $ 0,00 17,00 $ 7.927.847,00
630,6 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 $ 58.293.789,00 $ 0,00 36,41 $ 20.385.351,00
630,7 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 $ 86.665.532,00 $ 36.438.763,00 164,91 $ 79.594.536,00
640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 $ 52.102.627,00 $ 26.782.229,00 8.149,40 $ 46.500.476,40
610,1 610-07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 $ 9.535.126,00 $ 2.920.685,00 112,20 $ 8.270.262,00
OBRAS NO PREVISTAS
630,4 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE 
D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 $ 88.947.625,00 $ 69.848.613,00 187,63 $ 133.727.418,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $ 438.553.521,00 $ 137.628.462,00 $ 355.948.906,40
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $ 438.553.521,00 $ 137.628.462,00 $ 355.948.906,40
 VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 846.944,00 $ 2.190.455,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 446.075.578,00 $ 441.252.312,00 $ 138.475.406,00 $ 358.139.361,00
$ 438.553.522,20 $ 438.553.521,00 $ 137.628.462,00 $ 355.948.906,40
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 846.944,00 $ 2.190.455,00
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO: $ 443.347.287,20 $ 438.553.521,00 $ 137.628.462,00 $ 355.948.906,40
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS ANTERIORES: $ 4.793.765,00 $ 0,00
0 $ 0,00
$ 4.793.765,00 $ 0,00
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)
Las modificaciones se realizaron con base en el calculo de las cantidades reales a ejecutar, después de hacer un balance real del alcance de las obras.
Firma: Firma: Firma
 Nombre: LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Nombre: LUIS ONESIMO ROSALES ORDOÑEZ Nombre: NESTOR ELI PARRADO MORA
Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado Alcalde Municipal
Contratista: CONSORCIO VIAS PANDI ASOCIADOS Interventoria: CONSORCIO LONERO 11 Municipio de PANDI
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.
Original: Archivo Gestión Contractual (Subdirecciòn Administrativa )
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
Ajuste por Actas de Modificación:
NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron
UNIDAD EJECUTORA RED TERCIARIA CUNDINAMARCA
2VERSIÓN
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE 1
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 19 ENERO DE 2014
VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :
ESPECIFICACIÓN PRESENTES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: CUATRO (5) MESES
M IN IST ER IO D E T R A N SP OR T E
CÓDIGO MSE-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
VALOR TOTAL DE ADICIONES :
1 510,64
ACUMULADO
OBRA EJECUTADA
$ 446.075.578,00
9
10
9.131,20
129,36
2 15.903,86
No.DE 
ORDEN
GRUPO DE 
AJUSTE
CONDICIONES ORIGINALES
6
7
8
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE 
NOTIFICACION No. 3 Diciembre 17 de 2013
CANTIDAD
3 901,28
4 0,00
5 819,00
17,00
104,22
179,56
$ 446.075.578,00
20 AGOSTO DE 2013
CUATRO (5) MESES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA – SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONSORCIO VIAS PANDI  ASOCIADOS
CONSORCIO LONERO 11
980 DE 2013
11 125,00
INTERVENTOR : VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:
OBJETO:
FECHA DE INICIACION:
67,47
0,000
404,82
0,00
0,00
0,00
0,00
75,50
4.693,70
39,62
98,16
VALOR BASICO: 
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTES:
SALDO AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
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E. Acta de corte de obra N° 5 
 
El acta de corte de obra N° 5 se elaboró para las actividades realizadas entre 
los días 20 de diciembre de 2013 y 19 de enero de 2014, en los cuales se 
realizaron los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vía Santa 
Helena- sector Soledad con afirmado y conformación de calzada. El día 20 de 
enero de 2014 la vía y los tramos intervenidos entraron en operación. 
 
Las cantidades de obra que fueron ejecutadas durante el quinto mes se 
describen para los diferentes ítems establecidos por el contratista, en las 
siguientes tablas. 
 
Tabla 99. Cantidades de obra (acta de corte de obra  N°5) 
 
 
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 2401,61 13208,86
SUB TOTAL M3 13208,86
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 634,5 523,4625 523,46
SUB TOTAL M3 523,46
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
TRAMO GENERAL
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2014 - ACTA DE CORTE 5
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
AFIRMADO: Afirmado
LONG. ML
S B T TAL 3 0,00
ALT  L ANCH  L LAR  L AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 2401,61 13208,86
SUB TOTAL M3 13208,86
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 634,5 523,4625 523,46
SUB TOTAL M3 523,46
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 ,
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
TRAMO GENERAL
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2014 - ACTA DE CORTE 5
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones v rias sin clasificar
AFIRMADO: Afirmado
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 2401,61 13208,86
SUB TOTAL M3 13208,86
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
  0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN VOL TOTAL M3
0,15 5,5 634,5 523,4625 523,46
SUB TOTAL M3 523,46
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 0,00
SUB TOTAL M3 0 00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/M3 LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
TRAMO GENERAL
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2014 - ACTA DE CORTE 5
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
AFIRMADO: Afirmado
   LONG. ML   
0 0 0 0 0 0
0 00
AREA A.  2
0 5,5 1 5,5 2401,61 13208,86
SUB TOTAL M3 13208,86
   kms   
0 0 0 0 0 0
 L 3 0,00
L  L  L L  L L VOL TOTAL M3
0,15 5,5 634,5 523,4625 523 46
 L 3 523,46
L  L  L L  L VOLU EN L . L L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 0,00
 L 3 0,00
LT  L  L L  L L/ 3 L . L L T T L 3
0 0 0 0 0 0,00
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
T  T T L: oncreto clase  F
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
TRAMO GENERAL
CONF RMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: Conformación de la calza a existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
MANTENIMIENTO Y MEJOR MIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2014 - ACTA DE CORTE 5
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
AFIRMADO: Afirmado
LTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML AREA LONG. ML A. TOTAL M2
0 5,5 1 5,5 2401,61 13208,8
SUB TOTAL M3 13208,86
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN kms VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
LT  L  L L  L L L T T L 3
0,15 5,5 634,5 523,4625 523,4
 T T L 3 523,46
LT  L  L L  L L L NG. ML L. TOTAL ML
0 0 0 0 0,00 0,00
 T T L 3 0,00
LT  L  L L  L VOL/ 3 L . L VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0,00
 T T L 3 0,00
LT  L  L L  L L/ L L . L L T T L 3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería de concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F
T  T T L: oncreto clase  G
TRAMO GENERAL
CONFORM CIÓN DE LA C LZADA EXISTENTE: Conformación de la calzada existente
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:  Transporte de materiales provenientes 
de la excavavión, canales y prestamos, a distancia mayores a 1000m
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA HELENA, SECTOR SOLEDAD. MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA
CANTIDADES DE OBRA AL 19 DE ENERO DE 2014 - ACTA DE CORTE 5
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin clasificar
AFIRMADO: Afirmado
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Las cantidades de obra calculadas para el acta de corte de obra N° 5 fueron 
registradas en la respectiva pre acta realizada por la empresa de interventoría, 
como se muestra en las tablas 100 y 101. 
 
Tabla 100.  Pre acta de corte de obra N° 5
ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOLUMEN LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
ELEMENTO ALTO ML ANCHO ML LARGO ML VOL/ML LONG. ML VOL TOTAL M3
0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL M3 0,00
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
No DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO ( $ ) VALOR TOTAL ( $ ) 
CANTIDAD 
EJECUTADA
VALOR TOTAL ( $ )
1
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones 
varias sin clasif icar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 0,00 $0,00
2
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE: Conformación de la calzada 
existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 13208,86 $10.844.469,96
3
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE   
DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES:            
Transporte de materiales provenientes de la 
excavavión, canales y prestamos, a distancia 
mayores a 1000m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 0,00 $0,00
4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $0,00
5 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 523,40 $71.780.646,20
6
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO: Tubería 
de concreto reforzado de 900mm de diámetro 
interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 0,00 $0,00
7 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 0,00 $0,00
8 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 0,00 $0,00
9 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 0,00 $0,00
10 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 0,00 $0,00
OBRAS NO PREVISTAS
11
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO 
CLASE D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 0,00 $0,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $82.625.116,16
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$4.793.765,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $82.625.116,16
VALOR BASICO DE LA OBRA $ 443.347.287,20 $82.625.116,16
A.I.U 30% 30%
ADMINISTRACIÓN 20% 20%
IMPREVISTOS 5% 5%
UTILIDAD 5% 5%
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) 2.728.290,80$            $661.000,93
VALOR TOTAL OBRA 446.075.578,00$        $83.286.117,08
CONTRATO DE OBRA 095 DE 2013
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA - SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRE-ACTA 5
CORTE DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A 19 DE ENERO DE 2013
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Tabla 101. Acta de corte de obra N° 5 
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No: 5 VALOR BASICO ACTA $ 87.416.281,00 PERIODO MES Diciembre 20 - Enero 19
FECHA DE ELABORACIÓN 19 01          14
CONTRATO DE OBRA No :
095 DE 
2013
CONTRATISTA:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :
GR. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600,1 600-07 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 $ 6.202.188,00 $ 0,00 369,09 $ 6.202.189,00
310,1  310-07 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 $ 13.057.069,00 $ 10.844.470,00 15.903,86 $ 13.057.067,00
900,2 900-07 
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias 
mayores a 1000 m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 $ 1.317.894,00 $ 0,00 1.057,70 $ 1.317.895,00
500,1 500-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
311,1 311-07 AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 $ 121.590.984,00 $ 71.780.646,00 886,60 $ 121.590.381,00
661,1  661-07 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 $ 7.927.846,00 $ 0,00 17,00 $ 7.927.847,00
630,6 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 $ 20.365.351,00 $ 0,00 36,41 $ 20.385.351,00
630,7 630-07 CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 $ 79.594.636,00 $ 0,00 164,91 $ 79.594.536,00
640,1 640-07 ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 $ 46.500.476,00 $ 0,00 8.149,40 $ 46.500.476,40
610,1 610-07 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 $ 8.270.262,00 $ 0,00 112,20 $ 8.270.262,00
OBRAS NO PREVISTAS
630,4 630-07
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE 
D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 $ 133.727.417,33 $ 0,00 187,93 $ 133.727.418,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $ 438.554.123,33 $ 82.625.116,00 $ 438.573.422,40
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $ 443.347.888,33 $ 87.418.881,00 $ 443.367.187,40
 VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.728.295,00 $ 537.962,00 $ 2.728.413,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 446.075.578,00 $ 446.076.183,00 $ 87.956.843,00 $ 446.095.600,00
$ 438.553.522,20 $ 438.554.123,33 $ 82.625.116,00 $ 438.573.422,40
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.728.295,00 $ 537.962,00 $ 2.728.413,00
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO: $ 446.075.578,20 $ 446.076.183,33 $ 87.956.843,00 $ 446.075.578,00
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS ANTERIORES: $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
0 $ 0,00
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)
Las modificaciones se realizaron con base en el calculo de las cantidades reales a ejecutar, después de hacer un balance real del alcance de las obras.
Firma: Firma: Firma
 Nombre: LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Nombre: LUIS ONESIMO ROSALES ORDOÑEZ Nombre: NESTOR ELI PARRADO MORA
Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado Alcalde Municipal
Contratista: CONSORCIO VIAS PANDI ASOCIADOS Interventoria: CONSORCIO LONERO 11 Municipio de PANDI
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.
Original: Archivo Gestión Contractual (Subdirecciòn Administrativa )
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
VALOR BASICO: 
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTES:
SALDO AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron
Ajuste por Actas de Modificación:
11 187,93 0,00
9 8.149,40 0,00
10 112,20 0,00
7 36,41 0,00
8 164,91 0,00
5 886,60 523,40
6 17,00 0,00
3 1.057,70 0,00
4 0,00 0,00
1 369,09 0,00
2 15.903,86 13.208,86
No.DE 
ORDEN
GRUPO DE 
AJUSTE
CONDICIONES ORIGINALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE 
NOTIFICACION No. 3 Diciembre 17 de 2013
OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACIÓN PRESENTES ACUMULADO
CANTIDAD
INTERVENTOR : CONSORCIO LONERO 11 VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 446.075.578,00 VALOR TOTAL DE ADICIONES :
CONSORCIO VIAS PANDI  ASOCIADOS FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 19 ENERO DE 2014
980 DE 2013 VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 446.075.578,00 VALOR ADICIÓN No.1 :
CUATRO (4) MESES
OBJETO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA – SECTOR SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIACION: 20 AGOSTO DE 2013 FECHA DE SUSPENSIÓN:
UNIDAD EJECUTORA RED TERCIARIA CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES PLAZO ACUMULADO:
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE 1
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
M IN IST ER IO D E T R A N SP OR T E
CÓDIGO MSE-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
VERSIÓN 2
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
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A partir del análisis de las actas de corte de obra y sus respectivas cantidades, 
se observó que a pesar de las modificaciones anteriormente descritas, no 
representaron un cambio representativo en el presupuesto general del 
proyecto. A partir del cálculo del costo por unidad de cada una de las obras, 
(ver tabla 102),  se determinó que las cantidades fueron compensadas en cada 
uno de los ítems, notándose por ejemplo una disminución representativa de la 
cantidad de placas huellas ejecutadas pero paralelo a esto, un aumento 
significativo en la cantidad de afirmado, conformación de calzada y 
alcantarillas respecto a las obras proyectadas, como se muestra en la tabla 
103 y 104. 
 
Tabla 102. Costo unitario de obras  
 
 
 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Excavaciones varias M3 0,55 16.804,00$          9.242,20$            
Conformación de la calzada M2 5,50 821,00$              4.515,50$            
Transporte de materiales M3-Km 3,30 1.246,00$            4.111,80$            
Afirmado M3 0,28 137.143,00$        37.714,33$          
Concreto clase  G M3 0,36 482.655,00$        173.755,80$        
Acero de refuerzo Kg 32,98 5.706,00$            188.206,70$        
Relleno para estructuras M3 0,32 73.710,00$          23.587,20$          
Concreto clase D M3 0,43 711.581,00$        306.869,31$        
748.002,84$        
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Excavaciones varias M3 23,76 16804 399.263,04$        
Transporte de materiales M3-Km 195,36 1246 243.418,56$        
Tubería de concreto ML 6 466343,9 2.798.063,40$     
Concreto clase  F M3 16,89 559334 9.447.151,26$     
Relleno para estructuras M3 16,392 73710 1.208.254,32$     
14.096.150,58$    
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Afirmado M3 1,00 137.143,00$        137.143,00$        
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Conformación de la calzada M2 1,00 821,00$              821,00$              
COSTO DE ALCANTARILLA POR UNIDAD
TOTAL
COSTO DE AFIRMADO POR M3
CONFORMACIÓN DE CALZADA POR M2
COSTO UNITARIO DE OBRAS
TOTAL
COSTO DE PLACA HUELLA POR METRO LINEAL
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Tabla 103.  Proyección de obras a realizar 
 
 
 
Tabla 104. Cantidad de obras ejecutadas 
 
 
Por lo tanto al realizar la comparación de las cantidades de obra construidas, 
se puede afirmar que el presupuesto si fue suficiente para la ejecución del 
proyecto a pesar de las modificaciones presentadas, satisfaciendo las 
necesidades de un gran porcentaje de la comunidad en la vereda Santa 
Helena- sector Soledad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSCISAS CANTIDAD
K0+600 1,0
K0+000 - K1+850 319,0
Conformación de la calzada 
existente (m2)
3190,0K0+000 - K1+850 
Afirmado (m3)
K0+100, K0+200, 
K0+900, K1+300, 
K1+400, K1+700
510,0
PROYECCIÓN DE OBRAS A REALIZAR
DESCRIPCIÓN 
Construcción placa huella (ml), 
requiere diseño
Construcción alcantarillas (UN)
CANTIDAD
3,0
886,6
Conformación de la calzada 
existente (m2)
15903,9
Afirmado (m3)
355,0
CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS
DESCRIPCIÓN 
Construcción placa huella (ml), 
requiere diseño
Construcción alcantarillas (UN)
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Cuando se revisó el contrato 095 de 2013, cuyo objeto es el mantenimiento 
y mejoramiento de la vía Santa Helena- sector Soledad, se observó que el 
contratista, para la ejecución de las actividades determinó una serie de 
ítems que llevarían al cumplimiento del contrato. Debido a que la forma de 
pago era por modalidad de precios fijos sin fórmula de ajuste, el Consorcio 
Vías Pandi Asociados tuvo que sujetarse al valor del contrato inicial. Sin 
embargo a pesar de las modificaciones, retrasos, y demás factores que 
intervinieron en la utilización de mayores y menores cantidades de obra, así 
como en los tiempos de ejecución y administración del proyecto en general, 
las obras contratadas fueron construidas de acuerdo al contrato inicial y por 
lo tanto, el presupuesto fue suficiente para la ejecución del proyecto.  
 
 Inicialmente se estableció una hipótesis preliminar que relacionaba un 
posible sobrecosto de los materiales empleados para la construcción de las 
obras del proyecto, de acuerdo a una revisión general de la lista de precios 
del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), sin 
embargo luego de realizar el análisis de los precios unitarios, se observó 
que para el cálculo de los ítems contratados, el contratista registró en el 
presupuesto general de la obra, como costo unitario de los ítems, un valor 
obtenido a partir de la suma del costo directo y AIU. Sin embargo la 
determinación de los costos por administración, imprevistos y utilidades, 
debería ser calculada a partir del costo directo total del proyecto y no para 
cada ítem.  
 
 Los resultados de la evaluación de las probetas de concreto, obtenidos por 
el laboratorio de la empresa de consultoría y construcción SOITECH S.A.S, 
registraron valores de resistencia que cumplen con la especificaciones 630-
07 y 610-07, así como la norma INV E-410-07, del Instituto Nacional de Vías 
que determina la resistencia mínima requerida para concreto tipo ciclópeo 
y concreto clase D, que fueron los materiales de mayor utilización en el 
proyecto, así como los que determinan la vida útil de las obras construidas. 
Sin embargo tan solo se evaluaron 4 probetas de concreto clase D y una 
probeta de concreto ciclópeo, lo cual no es suficiente para garantizar que 
todas las obras ejecutadas tengan las propiedades físico-mecánicas 
requeridas, ya que el concreto era hecho en obra a medida que se fueran 
ejecutando cada una de las tareas y actividades.  
 
 Las barras de acero empleadas como refuerzo del concreto de placas 
huella, fueron compradas en la empresa Acerías Paz del Río, quien 
 205 
 
presentó una ficha técnica con las propiedades del material, el cual cumplió 
con la caracterización y  valores de dimensionamiento, resistencia y 
marcado requeridas, de acuerdo a la especificación INV-640-07 del INVIAS, 
y las normativa vigente emitida por el ICONTEC.  
 
 El material granular utilizado como afirmado de la vía Santa Helena- sector 
Soledad, a pesar que cumplía con el porcentaje de desgaste y valores de 
límites de Atterberg de acuerdo al artículo 300-07 de las especificaciones 
del INVIAS, se encontraba mal gradado, puesto que su distribución 
granulométrica no se ajustaba a las franjas establecidas por las 
especificaciones INV-311-07, lo cual no garantiza los niveles de resistencia 
requeridos. Además el material fue compactado con un equipo liviano, que 
pudo haber generado una disminución en la capacidad portante requerida, 
disminuyendo así la vida útil de la obra, a partir un deterioro rápido que 
generaría un bajo nivel de servicio.  
 
 Para la construcción de las alcantarillas, se realizó el procedimiento 
convencional de izado e instalación de tuberías, así como la construcción 
de estructuras de entrada y salida, realizado en vías primarias, secundarias 
y terciarias, para drenar el agua transversal. A partir de la visita periódica al 
sitio de ejecución de las obras, se observó de manera general que las 
alcantarillas fueron construidas en los tiempos establecidos por el 
Consorcio Vías Pandi Asociados, y con los procesos adecuados para su 
ejecución. 
 
 Cuando se revisaron las actas de corte de obra suministradas por la 
empresa de interventoría, y los valores anotados en cada una de ellas, se 
observó que en algunos casos, el contratista registró valores de cantidades 
de obra erróneos. Este hecho lo realizó con el fin de  establecer el 
presupuesto general,  estipulado en el contrato inicial, ya que la forma de 
pago fue hecha por modalidad de precios fijos sin fórmula de ajuste, la cual 
no permite incrementos en el valor total del proyecto.  
 
 Para la construcción de las obras de mantenimiento y mejoramiento de la 
vía, que hacían parte del proyecto, no se conformaron cuadrillas para la 
ejecución de las actividades. La mano de obra contratada por el Consorcio 
Vías Pandi Asociados, estaba conformada por obreros que realizaba 
cualquier tarea sin importar su especialidad o campo de aplicación. Sin 
embargo, es necesario afirmar que el proyecto tenía un bajo nivel de 
complejidad y por lo tanto esta situación era aceptada por el interventor. 
 A pesar de que se realizaron cinco actas de corte de obra, los ítems 
establecidos en el contrato 095 de 2013, fueron ejecutados durante cuatro 
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meses. Los recursos del proyecto fueron administrados de manera 
adecuada, distribuyendo el valor del contrato, en porcentajes relativamente 
equitativos, y de acuerdo a las actividades en cada uno de los meses. El 
periodo en el que se registraron los mayores gastos en el proyecto fue el 
comprendido entre el 20 de octubre y 19 de diciembre de 2013.  
 
 La programación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía 
Santa Helena- sector Soledad, se realizó por medio de un diagrama de 
Gantt, que permite descomponer el proyecto en actividades de gran 
volumen, sin embargo este modelo no permite controlar de manera eficiente 
la ejecución de las obras, ya que no existe una relación de actividades, con 
la cual se puedan optimizar los recursos y tiempos de ejecución, como se 
hace por medio del modelo de programación PERT o CPM. 
 
 En el desarrollo del proyecto, se pudieron evidenciar costos elevados en los 
materiales comparando con la lista de precios ofrecida por el ICCU, esto en 
consecuencia a la ubicación de las obras, ya que éstas se encuentran en 
las partes más altas y alejadas del municipio, con condiciones de 
accesibilidad precarias, generando costos mayores en el transporte de los 
materiales; otro factor influyente fue las condiciones climáticas en la zona 
en los meses de octubre y noviembre debido a las altas precipitaciones, 
generando atrasos en el cronograma de obra y cierto porcentaje de 
desperdicio en los agregados por las malas condiciones de 
almacenamiento. 
 
 El diseño de mezcla implementado para la fabricación del concreto de 3000 
PSI para la construcción de las placas huellas, cumplió con el parámetro 
primordial el cual es la resistencia requerida, sin embargo comparando los 
datos obtenidos del diseño realizado en este proyecto y el diseño real, se 
determinó que la mezcla fabricada en obra presentó un asentamiento menor 
al requerido para esta clase de estructuras, teniendo como resultado un 
concreto de consistencia seca, que no fue vibrado como es recomendado 
afectando posiblemente la resistencia del concreto, que podría agrietar las 
placas, porque se presenta un endurecimiento en un tiempo menor al 
deseado para que se logre la resistencia  deseada, como se evidenció dos 
meses después de construida la placa del tramo 1. 
 
 Los materiales utilizados en la fabricación del concreto como lo fueron el 
cemento portland tipo I (Argos), agregados pétreos y el agua,  cumplieron 
con las Normas Técnicas Colombianas (NTC 121, NTC 174, NTC 3459) 
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como las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (INV E-630, Articulo 
500, Articulo 300). 
 
 Durante la ejecución del proyecto, el transporte de los materiales fue uno 
de los factores más dificultosos debido a la ubicación de las obras, llevando 
al contratista a realizar pedidos de material para semana y media de jornada 
laboral, lo cual de no tenerse un buen almacenamiento de los materiales no 
es aconsejable porque se pueden presentar cambios en la características 
físicas y mecánicas de éstos, viéndose reflejado posteriormente en la 
funcionalidad y durabilidad de las obras construidas. 
 
 El almacenamiento de los materiales empleados en el proyecto de 
mantenimiento y mejoramiento de la vía, no contó con un sitio adecuado 
para el depósito temporal de los materiales por falta de espacio, de manera 
que el acopio de los materiales se realizó en el frente de obra de cada una 
de las estructuras que se fueron construyendo; debido al mal 
almacenamiento de los materiales se evidenció un porcentaje considerable 
de desperdicio en los materiales granulares, y deterioro en el acero y las 
tuberías de concreto reforzado para las alcantarillas. 
 
 El proceso constructivo empleado en las placas huellas cumplió con los 
parámetros establecidos por el INVIAS en su Especificación 500-1P, en 
cuanto al uso de los materiales como el concreto de 3000 psi y el acero de 
refuerzo, los correctos procesos en cada paso de la construcción de éstas 
y en los tiempos establecidos. Todas las placas huella construidas 
cumplieron con el parámetro principal que es alcanzar una pendiente mayor 
al 10% como se evidenció en los tramos en los cuales se construyeron las 
placas en el sector Soledad. 
 
 En general los procesos constructivos se llevaron a cabo de manera eficaz, 
sin embargo no fueron eficientes debido a que no se optimizaron los 
recursos y el tiempo de la mejor manera, a pesar de que se administraron 
de forma correcta. 
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CONCLUSIONES 
 
 El control fiscal participativo regulado por la Contraloría General de la 
República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación 
Ciudadana, permite controlar los proyectos de obras públicas, los cuales 
son ejecutados con recursos del Estado y de esta manera se evita un 
detrimento patrimonial, que es causado por actos de corrupción en nuestro 
país. Esta labor se realiza por medio de veedurías ciudadanas integradas 
por habitantes de los sectores en los cuales se ejecutan los proyectos, de 
los contratos celebrados por municipios y empresas contratistas.  
 
 La empresa de interventoría desempeña un papel muy importante en el 
control técnico, presupuestal y administrativo de proyectos. Sin embargo es 
necesario que esta labor se realice de manera permanente y eficaz, con el 
fin de cumplir con las especificaciones y la correcta ejecución de las etapas 
del proyecto que garantizan el éxito de la obra. 
 
 Para realizar el control fiscal del proyecto establecido en el contrato, es 
importante contar con la participación activa de los integrantes y 
trabajadores del proyecto, sin embargo cuando se realizaban las visitas a la 
vereda Santa Helena- sector Soledad, se observaba la ausencia de los 
ingenieros de la empresa contratista y de interventoría, lo cual no garantiza 
que los trabajos ejecutados por los obreros se realicen de manera 
adecuada, debido a que podrían necesitar en algún momento de la asesoría 
por parte de los ingenieros para ejecutar alguna actividad.  
 
 Las Audiencias Públicas organizadas por la Contraloría General de la 
República, en las cuales participan miembros de administraciones 
municipales, entidades estatales e integrantes de veedurías ciudadanas, 
son un mecanismo de control eficiente para conocer el estado de los 
contratos celebrados por los municipios con empresas contratistas, y cuya 
ejecución se realiza con recursos del Estado.   
 
 Debido a que para la ejecución de las obras de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Santa Helena-sector Soledad, el contratista no 
contaba con un valor de anticipo, no se realizaron trabajos durante el primer 
mes después de la firma de la acta de inicio de obra, debido a que el 
Consorcio Vías Pandi Asociados no contaba con los recursos necesarios 
para dar comienzo a las actividades preliminares y aquellas programadas 
para el primer mes, según cronograma. Por esta razón, se tuvo que 
prorrogar el contrato hasta el 19 de enero de 2014, pero esta situación no 
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trajo consigo gastos adicionales importantes que alteraran el presupuesto 
general del proyecto.   
 
 El contrato de interventoría se llevó a cabo por medio del interventor 
encargado, quien a pesar de no encontrarse de manera permanente en el 
sitio de ejecución de las obras, llevaba un control técnico y presupuestal, a 
partir del registro de cantidades de obra  y valores ejecutados en cada mes 
en términos de porcentaje, respecto al valor total del proyecto.  
 
 Una parte fundamental en la etapa precontractual de cualquier proyecto es 
la viabilización de las obras que serán ejecutadas teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad que se verá directamente beneficiada. En el 
proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la vía en el sector Soledad, 
se realizaron las respectivas visitas para realizar este proceso con la 
comunidad teniendo en cuenta sus sugerencias, ya que ellos son los que 
conocen de fondo las problemáticas de la vía. Es importante realizar este 
proceso ya que se pueden presentar inconformidades con la ubicación de 
las obras por parte de ciertos miembros de la comunidad como sucedió en 
este proyecto, debido a que estructuras como las placas huellas quedaron 
en tramos donde no hay continuidad de la vía, por influencias de personajes 
con cargos en la administración residentes en la zona, donde el beneficio 
debió ser para todos o la gran mayoría de la comunidad. 
 
 En el transcurso de la ejecución de proyectos se presentan la necesidad de 
realizar ciertas modificaciones a los parámetros iniciales contratos, como lo 
fue en  el mantenimiento y mejoramiento de la vía en el sector Soledad, 
inicialmente el tipo de concreto a utilizar por problemas de transporte, y en 
la duración se modificó la cantidad de estructuras de drenaje a construir, 
pasando de 1 alcantarilla a 3. Este cambio se hizo en consenso con la 
comunidad para beneficio de ellos. Cuando se presenten modificaciones se 
debe asegurar que éstas no afectaran en ningún aspecto la calidad del 
proyecto contratado ni la comunidad que se está beneficiando con éste. 
 
 El proyecto piloto que implementa el Control Fiscal Participativo 
desarrollado por la Contraloría General de la República, y con apoyo de los 
estudiantes de Ingeniería Civil, es importante y necesario para que los 
habitantes de los sectores en donde se ejecutan los proyectos puedan hacer 
vigilancia de los contratos que se realizan en su región. Además es una 
oportunidad para que los estudiantes como apoyo técnico de las veedurías, 
fortalezcan sus conocimientos y formación como futuros profesionales para 
afrontar problemáticas de ingeniería que se presenten en el futuro. 
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 Para la ejecución de proyectos de infraestructura vial de carreteras 
terciarias, no se realizan los respectivos estudios previos que requiere todo 
proyecto de ingeniería para poder determinar y realizar diferentes diseños 
adecuados que se ajusten a las condiciones de la zona donde se 
construirán las diferentes estructuras. Cada proyecto es diferente, y en un 
país con gran diversidad geomorfológica, hidrológica y demás como lo es 
Colombia, es pertinente efectuar dichos estudios, para que no se presente 
más la situación como en el proyecto de mantenimiento y mejoramiento de 
la vía Santa Helena en el sector Soledad del municipio de Pandi, y todos los 
proyectos en ejecución de obras en carreteras terciarias donde los diseños 
de las estructuras son diseños estándar los cuales son ajustados en 
parámetros como dimensiones, mas no en materiales a utilizar.  
 
 A pesar de que la conformación de las veedurías ciudadanas se realiza con 
el fin de que ejerzan el Control Fiscal Participativo, en el proyecto de la 
vereda Santa Helena- sector Soledad se evidenció que la comunidad no 
sentía un interés que los motivará a realizar la labor, puesto que en su  
mayoría no estaban de acuerdo con la ubicación de las obras. 
 
 Durante la ejecución del proyecto, y por medio de las visitas periódicas 
realizadas por el apoyo técnico al sitio de la obra, se evidencio la falta de 
implementos de seguridad industrial por parte de las cuadrillas de trabajo, 
lo cual conlleva a la conclusión de la ausencia de supervisión en este 
aspecto, atentando al bienestar del recurso humano, propiciando y 
aumentando el factor de riesgo de accidentes en los frentes de obra. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que los miembros de las administraciones municipales 
realicen capacitaciones periódicas a los habitantes de los municipios, para 
que aprendan a utilizar de manera adecuada las herramientas electrónicas 
que les permiten estar informados de los contratos que se celebran en su 
sector, áreas urbanas  y rurales.  
 
 Con el fin de controlar de manera eficiente la construcción de un proyecto, 
se debería realizar el control de programación por medio de los modelos 
PERT y CPM, ya que permiten optimizar tiempos de ejecución a partir de 
una ruta crítica y relación de actividades.  
 
 Debido a que no se le da la importancia requerida a proyectos en vías 
terciarias, se omite una etapa fundamental en la ejecución de cualquier 
proyecto de ingeniería como los estudios previos, ya que todos son 
diferentes, cada uno necesita de un respectivo análisis de todos los factores 
que afectan las obras que se realizan o determinar si estas son realmente 
necesarias en las zonas donde serán construidas, con los materiales y 
equipos adecuados; el ejecutar estos estudios resulta beneficioso para 
todas las partes ya que para el contratista habrá una optimización de los 
recursos y para las comunidades, se tendrán obras de más calidad y con 
mayor vida útil. 
 
 Es de fundamental importancia la inclusión y participación de las 
comunidades y que éstas se comprometan a ejercer la responsabilidad 
adquirida, ya que dichas obras son realizadas para solventar las 
problemáticas que los afectan y generar un beneficio.  Se debe inculcar y 
dar mayor capacitación a los representantes de las comunidades para que 
puedan ejercer una mejor labor como veedores ciudadanos. 
 
 Se recomienda la exigencia del uso de implementos de seguridad industrial 
durante las jornadas de trabajo, independientemente que las obras se 
realicen en sectores rurales alejados del casco urbano donde la supervisión 
es mínima, esto garantizará el bienestar del recurso humano evitando el 
riesgo de posibles accidentes. 
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ANEXO C 
 
 
 
VERSIÓN
DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA No: 2
CONTRATISTA:
980 DE 2013
GR.
PAR
T.
ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600,1
600-
07 
EXCAVACIONES VARIAS: Excavaciones varias sin 
clasificar
m3 510,64 $ 16.804,00 $ 8.580.795,00 $ 8.580.795,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 510,64 $ 8.580.795,00
310,1
 310-
07 
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE: 
Conformación de la calzada existente
m2 3.190,00 $ 821,00 $ 2.618.990,00 $ 8.247.042,00 + 5.858,741 $ 4.810.026,00 0,00 $ 0,00 15.903,86 $ 13.057.068,00
900,2
900-
07 
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIONES Y DERRUMBES: Transporte de 
materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y prestamos, a distancias 
mayores a 1000 m
m3-km 481,28 $ 1.246,00 $ 599.675,00 $ 599.675,00 420,00 $ 523.320,00 0,00 $ 0,00 901,28 $ 1.122.995,00
500,1
500-
07 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  m3 165,12 $ 848.205,00 $ 140.055.610,00 $ 0,00 - 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
311,1
311-
07 
AFIRMADO: Afirmado m3 319,00 $ 137.143,00 $ 43.748.617,00 $ 99.949.818,00 - -26,25 -$ 3.600.662,00 0,00 $ 0,00 702,55 $ 96.349.156,00
661,1
 661-
07 
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO:Tuberia de 
concreto reforzado de 900mm de diámetro interior
ml 8,00 $ 466.343,90 $ 3.730.751,20 $ 8.394.190,00 + -1,00 -$ 466.344,00 0,00 $ 0,00 17,00 $ 7.927.846,00
630,6
630-
07 
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  F m3 56,72 $ 559.334,00 $ 31.725.424,00 $ 63.607.462,00 -70,00 -$ 39.153.380,00 0,00 $ 0,00 43,72 $ 24.454.082,00
630,7
630-
07 
CONCRETO ESTRUCTURAL: Concreto clase  G m3 324,56 $ 482.655,00 $ 156.650.507,00 $ 111.763.592,00 -52,00 -$ 25.098.060,00 0,00 $ 0,00 179,56 $ 86.665.532,00
640,1
640-
07 
ACERO DE REFUERZO fy 4200 MPA  kg 8.531,20 $ 5.706,00 $ 48.679.027,00 $ 53.415.007,00 + -230,00 -$ 1.312.380,00 0,00 $ 0,00 9.131,20 $ 52.102.627,00
610,1
610-
07 
RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 29,36 $ 73.710,00 $ 2.164.126,00 $ 2.164.126,00 100,00 $ 7.371.000,00 0,00 $ 0,00 129,36 $ 9.535.126,00
OBRAS NO PREVISTAS
630,4
630-
07
CONCRETO ESTRUCTURAL: CONCRETO CLASE 
D
m3 0,00 $ 711.581,00 $ 0,00 $ 81.831.815,00 + 80,00 $ 56.926.480,00 0,00 $ 0,00 195,00 $ 138.758.295,00
SUBTOTAL VALOR  DE OBRAS $ 438.553.522,20 $ 438.553.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.553.522,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE 
COMPENSACION AMBIENTAL
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.793.765,00
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA $ 443.347.287,20 $ 438.553.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.347.287,00
 VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728.291,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA $ 446.075.578,00 $ 441.252.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.075.578,00
$ 0,00
$ 438.553.522,20 $ 438.553.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.553.522,00
$ 4.793.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.793.765,00
VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) $ 2.728.291,00 $ 2.698.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728.291,00
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO: $ 443.347.287,20 $ 438.553.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.347.287,00
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS ANTERIORES: $ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
0 $ 0,00
$ 4.793.765,00 $ 4.793.765,00
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)
Las modificaciones se realizaron con base en el calculo de las cantidades reales a ejecutar, después de hacer un balance real del alcance de las obras.
Firma: Firma: Firma
 Nombre: LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL Nombre: LUIS ONESIMO ROSALES ORDOÑEZ Nombre: NESTOR ELI PARRADO MORA
Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado Alcalde Municipal
Contratista: CONSORCIO VIAS PANDI ASOCIADOS Interventoria: CONSORCIO LONERO 11 Municipio de PANDI
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.
Original: Archivo Gestión Contractual (Subdirecciòn Administrativa )
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA DE 2
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
M IN IST ER IO D E T R A N SP OR T E
CÓDIGO MSE-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 2
11 2013
POR CONTRATO ADICIONAL
FECHA DE 
ELABORACIÓN
UNIDAD EJECUTORARED TERCIARIA CUNDINAMARCA POR CANTIDADES DE OBRA 4
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA HELENA – SECTOR 
SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PANDI DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIACION: 20 AGOSTO DE 2013 FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATO DE OBRA No : 095 DE 2013 PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES
CONSORCIO VIAS PANDI  ASOCIADOS FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DICIEMBRE DE 2013
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 446.075.578,00 VALOR ADICIÓN No.1 :
EJECUCIÒN TOTAL ACUMULADA
CONDICIONES ACTUALIZADASESPECIFIC
ACIÓN
CONDICIONES ACTUALIZADAS 
ACTA ANTERIOR PRESENTES
CANTIDAD
INTERVENTOR : CONSORCIO LONERO 11 VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 446.075.578,00 VALOR TOTAL DE ADICIONES :
+ -
1
510,64
2
10.045,12
No.DE 
ORDE
N
ITEM 
DE DE 
PAGO
CONDICIONES ORIGINALES
MODIFICACIONES
6
7
8
9
10
3
481,28
4
0,00
5
728,80
18,00
113,72
231,56
9.361,20
29,36
11
115,00
Ajuste por Actas de 
Modificación:
NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron
VALOR BASICO: 
VALOR TOTAL AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTES:
SALDO AJUSTES, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS:
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